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1. Toteuttajan nimi:   

MTK-Pohjois-Savo. Lisäksi toteutukseen osallistuu Luoteis-Savon, Sydän-Savon Ylä-

Savon ja Rantasalmen maaseutupalvelut sekä Luonnonvarakeskus/Maaninka. 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus sekä toteutusaikataulu 

Innostu tiedosta; Hankenumero: 100471, päätös 9.10.2019 

Hankkeen alkuperäinen toteutusaika on 01.11.2019 - 31.12.2022. Hankkeelle haettiin 

ja saatiin jatkoaikaa 31.7.23 saakka. 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Hanke on tiivistänyt yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden kesken. 

Toimintaympäristön muutoksia on pyritty seuraamaan ja toimimaan sen mukaan mitä 

päätöksiä ja toiminnan painotuksia se on vaatinut kulloisellakin hetkellä. Korona tilan-

teen kehittymistä ja vaikutuksia on seurattu edelleen ennakoiden.  

Koko hankkeen ajalla osallistujia oli 8603 (7852 Elylle ilmoitettavia) 137 tilaisuudessa 

Osa tilaisuuksista oli suunnattu asiantuntijoille ja sidosryhmille. Tilaisuuksia järjestet-

tiin yhteistyössä eri tahojen kanssa paremman näkyvyyden ja välttääksemme saman-

tapaisien tilaisuuksien järjestämisen. Luvuissa ovat mukana myös sidosryhmätilai-

suuksia. Koulutustilaisuuksien materiaalit ja tallenteet ovat löydettävissä www.innos-

tutiedosta.fi (tai https://pohjois-savo.mtk.fi/web/mtk-pohjois-savo/kohti-tulevaa-

ll?wkrh___tabs1=properties ). sivustolta niiden julkaisuluvan antaneiden osalta. 

Kyselykartta -työkalu virittää ajatuksia sen käyttäjille ja edesauttaa laajemmassa ajat-

telussa. Korona-aika muutti ihmisten käyttäytymistä ja toimistolla ei käy enää kuin har-

voja asiakkaita.  

Hankkeen viestintä on ollut samantyylistä koko hankkeen ajan. Toimenpiteistä riip-

puen painotukset ovat olleet erilaiset.  Hanke on viestinyt hyvin monella tavalla yhteis-

työkumppaneiden kanssa. Pääasiallinen viestintätapa on ollut sähköpostimainonta 

niin maaseututoimistojen kautta sekä MTK jäsenrekisterin kautta. Lisäksi Facebook ja 

Instagram mainontaa on ostettu tapahtumille. Lehti-ilmoituksia on ollut useita 
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pääasiassa maaseudun tulevaisuus lehdessä sen kustannustehokuuden vuoksi. 

Hankkeen materiaalit löytyvät www.innostutiedosta.fi sivustolta. Videoista suurin osa 

löytyy MTK Pohjois-Savon YouTubesivuilta tai yhteistyökumppaneiden kanavista. Uu-

tena otettiin käyttöön TikTok-kanava maaseutunuorten hallinnioimana.  

Hankkeen viestintä on ollut laaja-alaista, yhdessä alueen toimijoiden, luennoijien, oh-

jausryhmän ja MTK-verkoston kautta. Tiedotettu mm. MTK:n paikallisyhdistysten 

sääntömääräisissä kokouksissa. Pyritty myös yhteistilaisuuksiin vaikuttavuuden ja nä-

kyvyyden parantamiseksi. Oma domain www.innostutiedosta.fi.  

Tilaisuuksista saatu palaute on ollut erinomaista. Saatu palaute on ollut 3-5 välillä, 

arvioituna asteikolla 1-5, kuitenkin pääsääntöisesti 4-5. 

Toiminnan tuloksena hanke on kyennyt reagoimaan nopeasti muuttuneessa toi-

mintaympäristössä. Yhteistyö toimijoiden välillä on tiivistynyt. Tilat (ja toimijat) 

ovat joutuneet opiskelemaan uuden toimintatavan kouluttautumiseen ja tiedon hankin-

taan pikavauhtia ja ovat siinä pääsääntöisesti onnistuneet. Tiloilla ja asiantuntijoilla on 

tieto, miten missäkin muutostilanteessa tulisi toimia ja ottaa huomioon. Tiloja on kan-

nustettu osallistumaan myös muiden hankkeiden ja toimijoiden järjestämiin tilaisuuk-

siin päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi. Tilat ovat voineet hankkia tietoa tilan kannat-

tavuuden parantamiseksi mm. hankkimalla lisää rahaa markkinoilta erikoistumalla. Ti-

loilta on selvitetty heidän tulevaisuuden strategioitaan. Tutkimuslaitosyhteistyön hyö-

tynä on se, että viljelijät saavat tietoa nopeammin suoraan tutkijoilta ja tutkijat pystyvät 

jalkauttamaan työtä nopeammin suoraan viljelijöille. Tuloksena viljelijät osaavat hakea 

uusinta tietoa paremmin ja miettiä vaihtoehtoja kehittää nurmiaan tuotantovarmem-

miksi, esimerkiksi miten valita uusia nurmikasvilajeja ja lajikkeita viljelyyn.  

Alueen biokaasutoimijat ovat saaneet tietoonsa peltobiomassan myynnistä kiinnostu-

neet ja määrät ja se on osin vaikuttanut investoinnin toteutumiseen. Maatilojen kan-

nattavuuskriisin tilannekuvaa on päivitetty yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Koulutus emolehmätuotannosta asiantuntijoille takaa paremman suunnittelun viljelijöi-

den hankkeille. Virkisty metsästä ja pellosta tilaisuuden kuulijat saivat työkaluja pellon 

ja metsän monimuotoisuuden lisäämiseksi.  

Tilusjärjestelyt ovat lähteneet etenemään Kiuruvedellä ja Vieremällä. Tilusjärjeste-

lyselvityksen aloittaminen mahdollistaa viljelijöille tilusjärjestelyiden aloittamisen ja sen 
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jälkeen toteutuessaan monet hyvät mahdollisuudet kustannusten ja ympäristön tilan 

parantamiseen.  

Biokaasukahvit lisää tarkempaa tietoa maatilamittakaavan biokaasutuotannosta. Ai-

neisto on hyvin laadittu ja se on käytettävissä. Sieltä löytää monta ”ahaa elämystä” ja 

huomioonotettava asiaa. Swotin kautta asiat esitettynä kuulijat saavat kokonaiskäsi-

tyksen asiasta. Biokaasukahvien aineistojen tueksi tehtiin myös jälkikäteen somekam-

panja. 

Hiililaskenta tulee koko ajan isompaan rooliin. Kenttä on laaja ja levällään ja kenellä-

kään ei tunnu olevan kokonaiskäsitystä asiasta. Hiililaskenta aukaistiin käytännössä 

koulutuksella ja tilaisuus antoi selvennystä hiililaskentaan ja sen perusperiaatteisiin 

mistä on kyse. Viljelijät voivat paremmin hyödyntää tietoa esim. hiilikreditin myyntiin. 

Ajankohtaiskatsaukset kotieläin- ja peltokasvitiloille toivat ajankohtaisen tiedon mitä 

on tulossa kotieläintukiin ja muuhun lainsäädäntöön liittyen, tietoa myös uudesta Ca-

pista sekä markkinoista. Uusi CAP 27 käytiin läpi yksityiskohtaisesti, joten tukien ha-

keminen on helpompaa.  

 

 

 

  



4. Raportti 

 

4.1 Hankeen tavoitteet 

 

a. ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020. 

Ohjelman toimenpide: 16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen 

Ohjelman alatoimenpide: Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %) 

Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen 

Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yhteistyötoi-

menpiteen mukainen hanke, jolla kehitetään yhteistyömallia MTK Pohjois-Savo ry:n, 

Luoteis-Savon maaseutuvalveluiden, Sydän-Savon maaseutupalvelun ja Ylä-Savon 

maaseutupalveluiden välillä sekä muodostetaan kanava tutkimustiedon nopealle vä-

littämiselle viljelijöille. Edellä mainittujen organisaatioiden lisäksi hankkeen toteutuk-

seen osallistuu Luonnonvarakeskus. Myöhemmin mukaan tuli myös Rantasalmen 

maaseutupalvelut Joroisten liityttyä Pohjois-Savoon. Hanke toteuttaa siten myös Poh-

jois-Savon alueellisen maaseutusuunnitelman painopisteen 1 tavoitteita edistää maa-

talouden osaamista ja kannattavuutta viemällä uusinta tietoa tuottajille.  

 

b. hankkeen tavoitteet 

Päätavoite on lisätä tilojen kannattavuutta ja että viljelijät saavat monipuolista tietoa 

tilan kannattavuutta parantavista toimenpiteistä. 

Hankkeen tavoitteena on, yhteistyökumppanit yhdessä löytävät uusia tapoja toimia si-

ten, että maatalousyrittäjien orastavatkin kehityssuunnitelmat huomioidaan nopeasti. 

Näin saadaan aikaan tilanne, jossa yrittäjillä on laaja tietämys eri keinoista, joilla omaa 

yritystoimintaa voi kehittää ja he saavat omien päätöstensä pohjaksi uutta tietoa jat-

kuvan muutoksen kohteena olevista asioista sekä haluavat viestiä omasta toiminnas-

taan muille.  

 



Viljelijät osaavat hyödyntää uusimpien tutkimusten tuloksia nurmiviljelyssään. Yhteis-

työssä tutkimuksen kanssa kehitetään toimintatapaa, joka nopeuttaa viljelijän tiedon-

saantia viimeisimmistä ja tehokkaista nurmituotannon tutkimustuloksista. Lisäksi sel-

vitetään VarmaNurmi-hankkeen vaikuttavuutta tutkimalla viljelijöiden tietotasoa tutkit-

tavista aiheista. Hankkeessa tehdään yhdessä visuaalista viestintää videoiden ja blo-

giartikkeleiden avulla tutkimusaiheista osallistumalla hankkeen tapahtumiin ja toimin-

taan. Kerrotaan mitä tehdään ja miksi kannustetaan viljelijöitä hyödyntämään tutki-

mustuloksia. Tavoitteena on yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja MTK-Pohjois-Sa-

von kanssa rakentaa toimintatapa, jossa jokaisesta pienestäkin tietojyväsestä tiedote-

taan monikanavaisesti viljelijöille siten, että ”tietoähkyä” ei tule, vaan viljelijä ”viekoitel-

laan” hakemaan lisää tietoa aiheesta ja seuraamaan tulevaa tiedotusta. Uusi tutkimus-

tieto tuodaan helpommin ymmärrettävään muotoon lähemmäs viljelijää. 

Tavoitteena on myös, että maatilojen tuotantoresurssit pysyvät aktiivisessa tuotanto-

käytössä ja viljelijät valmistautuvat pitkällä aikajänteellä oman viljelyuransa jälkeiseen 

aikaan ja haluavat säilyttää tilansa elinkelpoisena, vaikka tilalla ei olisikaan omaa jat-

kajaa. Uudet yrittäjät saavat hyvän lähtökohdan yritystoiminnan kehittämiseen.  

Tavoitteena on myös, että maanomistajat ymmärtävät kehittyvän maatalouden tarpeet 

ja haluavat turvata maatalouden jatkuvuuden Pohjois-Savossa.  

Maatalouden eri kehittämistahot ja sidosryhmät tekevät yhteistyötä viljelijöiden suun-

taan valmentajamaisella otteella.  

Viljelijöille päin eri kehittämistahojen tekeminen ei näy päällekkäisenä vaan toisiaan 

täydentävänä tarjontana. 

Hankkeessa on suunniteltu pidettävän 100 sidosryhmä-/viljelijätilaisuutta.  

  



4.2 Toteutus 

 

a. toimenpiteet  

 

Hankesuunnitelmassa on luvattu, että 

1. rakennetaan yhteistyötahoille ennakoiva kyselykartta, joka auttaa hahmottamaan 

eri vaihtoehtopolkuja yrittäjille 

2. järjestetään maatalouden toimijoille yhteisiä tilaisuuksia, joissa käsitellään yhteis-

työtä ja tiedonhankintaa. Organisaatioiden hyvät käytännöt kartoitetaan ja jaetaan. 

Malli testataan maaseutupalveluissa.   

3. järjestetään tilaisuudet viljelijöille (segmentoidut esim. eri ikäiset, tuotannonsuun-

nanvaihtajat, tietyn iän saavuttaneet).  

4. hoidetaan Tuotantovarmuutta Nurmesta – tiedotus (tiedonsaannin parantaminen, 

artikkelit, videot, viljelijäkysely, tiedonvälitys tilaisuuksissa).  

 

21.1.20 kokouksessa ohjausryhmä lisäksi tarkensi ja linjasi (kevään 2020) toimenpi-

teitä seuraavasti:  

- selvitetään omistajanvaihdosten suunnitelmat tiloilla yhteistyötahojen kautta, tieto 

tarvitaan ohjelmavalmistelussa 

- yhteistyötä toimijoiden kesken tiivistetään, jotta sama kehityksen/kehittämisen 

suunta on kaikilla selvillä 

- rakennetaan ennakoiva kyselykartta 

- yleisessä maatalouskeskustelussa toimitaan faktojen kautta, hiililaskurit ja hiilensi-

donta-asiat esille kevään tilaisuuksissa 

- pyritään herättelemään viljelijät tavoitteen asetantaan, jossa ennakointi ja tulevai-

suuteen katsonta ovat keskiössä 

- pyritään toimimaan viljelijöille sparraajina, rinnalla kulkijoina 

- nostaa kannattavuusasiat esille. Tiedon jalkautusta esim. mitä kannattaa viljellä 

- peltojen omistus ja hallintasopimukset niin maaomistajan kuin vuokraajan näkökul-

masta  

- asianhallinta:  



o tietotekniikan hyödyntäminen, osaamisen lisääminen tietokoneen käyttämi-

sestä sekä esim. some-kanavista 

o omasta toiminnasta viestiminen, positiiviset viljelijätarinat 

o kysely kriittisistä menestystekijöistä 

- pidetään Nurmi-tapahtuma yhdessä VarmaNurmen ja Halolan tutkimusaseman 

kanssa viikolla 34/2020 

- pyritään olemaan mukana navetanavajaisissa, avoimissa ovissa yms.  

1.6.20 kokouksessa ohjausryhmä tarkensi ja linjasi toimintaa seuraavasti:  

Maatalouden tuotantokykyä tulee seurata syksyllä, säilyykö tuotannon volyymi esim. 

marjapuolella. Mitä vaikutuksia on tullut maito- ja lihapuolelle? Pankkipuoli pitää ottaa 

mukaan keskusteluun tilojen rahoitusvaikeuksista ja niiden ratkaisusta.  

Asiantuntijat:  

Projektiryhmä hankkii tietoa opintomatkan muodossa, miten sparraus on hoidettu 

muissa maakunnissa. Projektiryhmä esittää myös, että tiekartan laadintaan ostetaan 

ostopalveluna apua. Prosessin aikana tarkastellaan mitä tietoa sidosryhmät ja mallin 

testaus vaatii ja järjestetään tilaisuuksia mallin testaajille ja sidosryhmille.  

 

Kannattavuutta parantavat toimenpiteet ja tilaisuudet viljelijöille 

Luodaan hankkeelle webinaarisarja (osat 1-x), jotka koskettavat kannattavuuden pa-

rantamista eri osa-alueilta, jolloin sidottaisiin hankkeen toiminnat yhteen. Syksyllä Ko-

ronatilanteesta riippuen järjestämme tilaisuuksia hybridimallilla (webinaarina/lähitilai-

suuksina). Lisäämme eri hankkeiden välistä yhteistyötä.  

- Ennakointia tuotantosuunnittain. Näkymät 5-10 vuotta eteenpäin ja niiden pohjalta 

tilakohtaisten strategioiden pohdintaa 

- Muutosten hallintaa (niin toimintaympäristöstä tulevaa, sopimuskumppaneilta tule-

vaa, itse tehtyä esim. tuotannonsuunnanmuutos, omistajanvaihdos, henkinen hy-

vinvointi muutostilanteessa ja pitkäaikaisessa epävarmuudessa jne.) 

- Millainen tila menestyy? -selvityksen tulokset esitetään viljelijöille ja mukaan stra-

tegian laadintaa ja pohdintaa, muutosjohtamista 

- Mitä kannattaa tehdä/viljellä? Esim. hyvät käytännöt esille, esim. pellonpiennar-

päiviä valkuaiskasvipelloille, esimerkkejä muista hyvistä käytännöistä 



- Painotetaan kasvinviljelypuolta, joka koskettaa kaikkia tuotantosuuntia 

- Järjestetään viljelijöille lyhyelläkin aikataululla tarpeenmukaisia tilaisuuksia. 

- Akuuttien ja ajankohtaisten tietojen esilletuomista on syytä jatkaa.  

- Marjatiloille väliviljelykasvit, joita voisi taloudellisesti hyödyntäminen, puhdas-

kaura/gluteeniton viljely, loppukäyttäjien tarpeet tulee selvittää ennen koulutuksia.  

 

VarmaNurmi osiot viljelijöille:  

- Nurmipienryhmät verkossa ja nurmihavainnot pellolla pienryhmässä 

- Nurmihavaintojen pellonpiennarpäivä facebook livelähetyksenä 

- Hankkeessa julkaistun tutkimustiedon kokoaminen ja viestintää 

Muu toiminta, valmistelu tulevaan 

- Tietoa alueelliseen maaseudunkehittämistyöhön 

- Cap-valmistelua 

- Koronan vaikutusten ehkäisyä 

- Tarinat menestyjistä, muutoksen tehneistä: Kirjoitukset, videot, haastattelut 

- Ilmasto- tai hiilikeskustelu  

- Lisätään edelleen yhteistyötä eri hankkeiden kanssa 

- Lisätään yhteistyötä tuotteita ostavien yhteistyötahojen kanssa ja pyritän yhdessä 

viestimään mitkä ovat tulevaisuuden näkymät 

 

Ohjausryhmä ei antanut tiedotukseen lisävinkkejä, kuinka tavoitamme ”ei somessa” 

olevat.  

 

30.3.2021 kokouksessaan ohjausryhmä lisäksi päätti seuraavasti:  

Kannattavuutta parantavat toimenpiteet ja tilaisuudet viljelijöille 

- Tukitilaisuudet (6 kpl) 

- Biokaasulaitosten rakennus – ja käynnistysprosessi; Sparraustilaisuus viljelijöille, 

kuinka investoinnit viedään kannattavasti maaliin (jo investointipäätöksen tehneet), 

kevät 2021 tai muita biokaasuinvestointeihin liittyvää toimintaa 



- Muiden energiainvestointien vauhdittaminen, mm. tutustuminen energiaratkaisui-

hin: biokaasu liikennepolttoaineena sekä aurinkoenergia (koronarajoite) 

- Peltoviljelyn mahdollisuudet ja mitä kannattaa tuottaa -tilaisuudet mm. eri tuotan-

non ja kannattavuuden esittelyjä, eri peltokasvit, lypsykarjatilan sekä pihvikarjatuo-

tanto-/ lihanautatilan keinot kehittää kannattavuutta nykyisessä tilanteessa? 

(useita eri aiheita ja tilaisuuksia)  

- Tilusjärjestelyt, yleinen tilaisuus, syksy (+ alueelliset pienemmät tilaisuudet, koro-

narajoite)  

- Mitä viljelyuran jälkeen? – omistajanvaihdoksen kynnyksellä, miten luovun. Yhtei-

nen isompi tilaisuus (ja pienryhmät, koronarajoite) 

- Omistajanvaihdostilaisuudet, jossain vaiheessa Korona laannuttua 

- Toimintavarmuutta veden, sähkön ja työvoimaan saatavuuteen – mitä huomioin 

- Etäviljelyn organisointi ja yhteistyöstrategiat 

- Olisiko osuuskunnasta apua kuivikepulaan - tilaisuus ja osuuskunnan perustami-

nen 

- Maatalousajoneuvot liikenteessä/osana liikennettä 

- Säätösalaojitus turvemailla-tutustuminen kohteeseen (huhtikuu); valmistautumista 

tulevaan ohjelmakauteen (Koronarajoite!) 

- Pellonpiennarkiertue kevät/kesä 2021 (3-4 h/päivä), tai yksi iso tilaisuus (yhteis-

työssä toteutettuna eri yritysten ja toimijoiden kanssa), ei toteudu 2021 

- DIGI haltuun (Firma hankkeen kanssa) ? 

- Järjestämme nopeallakin aikataululla tarpeenmukaisia tilaisuuksia 

 

Asiantuntijat:  

- Biokaasulaitosten rakennus – ja käynnistysprosessi; Sparraustilaisuus sidosryh-

mille /asiantuntijoille, kuinka investoinnit viedään kannattavasti maaliin (jo inves-

tointipäätöksen tehneet), kevät 2021 

- Jatketaan kyselykartan testaamista.  

- Järjestetään asiantuntijoille kyselykartan tarpeista lähtevää koulutusta.  

 

VarmaNurmi osiot viljelijöille:  

- Tutkimustulosten tiedottamista 



- Pienryhmätoimintaa 

 

Muu toiminta, valmistelu tulevaan 

- Tarkastellaan tuoko Luoteis-Savon alueen maatalousyrittäjille tehty kysely tulles-

saan jatkotoimenpiteitä 

- Tuotetaan tietoa alueelliseen maaseudun kehittämistyöhön yhdessä yhteistyö-

kumppaneiden kanssa (maitotilojen tulevaisuuden suunnitelmat-kysely, lähiruoka-

kysely, monialayrittäjyyskysely) 

- Lähiruokamyyymäläselvitys 

- Maatalousmuovinkeräyspilotti 

- Cap-valmistelua 

- Koronan vaikutusten ehkäisyä 

- Tarinat menestyjistä, muutoksen tehneistä: Kirjoitukset, videot, haastattelut 

- Lisätään edelleen yhteistyötä eri hankkeiden kanssa 

- Lisätään yhteistyötä tuotteita ostavien yhteistyötahojen kanssa ja pyritään yhdessä 

viestimään mitkä ovat tulevaisuuden näkymät 

Keskustelussa nousi esille seuraavat asiat:  

- työterveyshuoltoon sitoutumattomuudesta ennaltaehkäisyn näkökulmasta.  

- yhteistoiminnan tehostaminen 

- biokaasunlaitosten nurmentuotannosta mahdollisena lisäansaintana, kriteeristön 

ja hinnoittelun laatiminen  

- investointeihin liittyvä tilaisuus on syytä järjestää 

- työelämässä olevien viljelijöiden omistajanvaihdoksen tai tuotannon loppuessa toi-

minnan suunnittelemiseen on syytä kiinnittää huomiota, myös perusmaatalou-

dessa suunnitelmallisuuden lisäämistä 

- kynnys omistajavaihdosten prosesseihin tulisi madaltaa (puhuminen) 

Hankkeen muutostarpeet: Projektisuunnitelmaan nähden hankkeelle palkataan kaksi 

harjoittelijaa 3 kk ja 70 työpäivää.   

23.9.2021 kokouksessaan ohjausryhmä lisäksi päätti seuraavasti:  

Kannattavuutta parantavat toimenpiteet ja tilaisuudet viljelijöille syksyllä ja keväällä 

2022 



- Energian tuotantotilaisuudet 

o Maatilamittakaavan biokaasulaitosinvestointi, viljelijätilaisuus = yhdessä Lu-

ken/Savonian kanssa + muuta 

o Keskitetyn biokaasulaitoksen biomassojen sopimustuotanto (nurmi/lanta), 

mitä pitää yleisesti ottaa huomioon, Kevät 2022? 

- Aurinkoenergian kannattavuus, Savonia/Maatila 2030 hankkeen kanssa  

- Lähiruokaselvityksen jalkautus, yhteistyö TasteSavo  

- Muovinlajitteluun liittyvä tilaisuus, yhteistyö Savonia/Maatila 2030 hankkeen 

kanssa  

- Maitotiloille sopimustuotantoon sopeutumisesta (Mikä on järkevän varautumisen 

raja=> mikä on riittävästi, kuinka jatkossa sopimusmäärät myönnetään) yhteistyö 

MaitoSuomi 

- Tilusjärjestely asian esillä pitäminen, tapa?, yhteistyö kunnat, Ely, MML 

- Maatalous-/maaseutuyrittäjän kasvuvalmennus, 4 tilaisuutta, yhteistyö Virma-

hanke 

- Peltoviljelyn mahdollisuudet -sarja, yhteistyö Savonian kanssa/eri hankkeiden 

kanssa, mahdolliset myös yksittäiset omat tilaisuudet tai muiden kanssa yhteis-

työssä järjestetyt tilaisuudet, kevätkaudella 2022 

- Tukitilaisuudet ja CAP 27, yhteistyö kunnat, Ely keväällä 2022 

- Hiililaskurit käytännössä ja miten olen muuttanut viljelytapaani ja mitä se merkitsee 

(=tilatason tekeminen)  

- Investointeihin liittyvä tilaisuus 

- Tilusjärjestely- tilaisuudet myöhemmin keväällä 2022, syksyllä 2021 muutoin akti-

vointia pienemmällä porukalla mietittynä 

- Lisäksi voidaan järjestää pikaisellakin aikataululla tarvittavia tilaisuuksia.  

 

Asiantuntijat 

- Kyselykartan testaus ja toteutus sekä jatkokoulutus asiantuntijoille 

- Varautumispäivä asiantuntijoille. Mistä tilat tarvitsevat tietoa ja kenen tehtävä etsiä 

tieto. Miten sopeutetaan kesän sadot karjatiloilla yms. keskustelutilaisuus sidos-

ryhmille. Minne ohjataan tilalliset? Neuvo-palvelun hyödyntäminen. 

- Onko tarvetta hankeinfolle, mistä löytyy tällä hetkellä tieto, mitä hankkeita on me-

neillään ja mitä niissä tehdään? 



- Maataloustieteenpäiville (12.-13.1) matka tiedonhankintaan 

- Miten saan tiedon toiminnaksi eri persoonatyypeille – asiantuntijakoulutus 

VarmaNurmi 

- Pienryhmät 

- Videot, julkaisut 

Muu toiminta, valmistelu tulevaan 

- Tuotetaan tietoa alueelliseen maaseudun kehittämistyöhön yhdessä yhteistyö-

kumppaneiden kanssa 

- Cap-valmistelua 

- Tarinat menestyjistä, muutoksen tehneistä: Kirjoitukset, videot, haastattelut 

- Lisätään edelleen yhteistyötä eri hankkeiden kanssa 

- Lisätään yhteistyötä tuotteita ostavien yhteistyötahojen kanssa ja pyritään yhdessä 

viestimään mitkä ovat tulevaisuuden näkymät 

- Kannustetaan myös alueiden väliseen yhteistyöhön.  

 

Hankkeen muutostarpeet: ohjausryhmä valtuutti hakijan neuvottelemaan ja sopimaan 

muutoshakemuksen teon ajankohdan rahoittajan kanssa. Muutostarvetta mm. kulula-

jeittaisissa kustannuksista aikaisemmin mainituista seikoista johtuen.   

 

25.1.22 kokouksessaan ohjausryhmä päätti seuraavaa: Hankkeessa toteutetaan seu-

raavat toimenpiteet:  

Kannattavuutta parantavat toimenpiteet ja tilaisuudet viljelijöille talvella ja keväällä 

2022 

• Peltoviljelyn vaihtoehdot ja mahdollisuudet -sarja (öljyhamppu, härkäpapu, 

herne, avomaanvihannekset, erikoiskasvien jatkojalostus, gluteenittomat kas-

vit, avomaanvihannekset, syysrypsi, vaihtoehtona puutarhakasvit) yhteistyö 

Savonian kanssa/eri hankkeiden kanssa, mahdolliset myös yksittäiset omat ti-

laisuudet tai muiden kanssa yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet 

• Tilojen talous- ja toimintaedellytykset  

• Onko luomusta oppeja tavanomaiseen tuotantoon? Uusi luomuasetus- ja ehdot 

käytännössä.  



• Marjatilojen palkkaus- ja työehdot-päivä. . 

• Kaasukahvit (pitkin kevättä), yhteistyö FarmGas PS2-hankkeen kanssa 

• Lähiruon myymiseen liittyvä tilaisuus 

• Sopimustuotantoon liittyvä tilaisuus  

• Keskitetyn biokaasulaitoksen biomassojen sopimustuotantokevätkausi 

2022, (nurmi/lanta), mitä pitää yleisesti ottaa huomioon, yhteistyö alan toimijoi-

den kanssa 

• Tukitilaisuus/-det ja CAP 27, tulossa kevätkausi 2022, yhteistyö kunnat, Ely 

• Hiililaskurit käytännössä ja miten olen muuttanut viljelytapaani ja mitä se mer-

kitsee (=tilatason tekeminen), perusteluja keskusteluihin, kevätkausi 2022  

• Maatilan investointeihin liittyvä tilaisuus, kevätkausi 2022 

• Nurmitutkimuksen tulosseminaari 7.4.22 (Orvo/VarmaNurmi) 

• Teatterilla tunteisiin, muutokseen suhtautuminen- yhteistyötilaisuus eri toimijoi-

den kanssa 

• Minustako emolehmätuottajaksi – tilaisuudet yhteistyössä Atrian kanssa. 

• Lisäksi voidaan järjestää pikaisellakin aikataululla tarvittavia tilaisuuksia.  

 

Asiantuntijat 

- Kyselykartan testaus ja toteutus sekä jatkokoulutus asiantuntijoille sekä koulutusta 

myös sidosryhmille 

- Hankeinfo- tilaisuus yhdessä muiden toimijoiden ja Elyn kanssa, mistä löytyy 

tällä hetkellä tieto, mitä hankkeita on meneillään ja mitä niissä tehdään? 

- Maataloustieteenpäiville (siirretty kesäkuulle) matka tiedonhankintaan, maa-

tila 2030 hanke järjestää => tiedotusta sidosryhmille 

- Miten saan tiedon toiminnaksi eri persoonatyypeille – asiantuntijakoulutus 

VarmaNurmi, tiedotusosio Vilman vastuulla 

• Loppuraportti 

• VarmaNurmen ja Orvo-hankkeiden tulosseminaari 7.4.22 

 

Muu toiminta, valmistelu tulevaan 

o Tuotetaan tietoa alueelliseen maaseudun kehittämistyöhön yhdessä yhteistyö-

kumppaneiden kanssa 

o Cap-tiedotusta  



- Lisätään yhteistyötä tuotteita ostavien yhteistyötahojen ja hankkeiden kanssa ja 

pyritään yhdessä viestimään mitkä ovat tulevaisuuden näkymät 

- Videot ja lehtijutut onnistumisista 

 

1.6.22 kokouksessaan ohjausryhmä päätti seuraavaa:  

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet: 

Kannattavuutta parantavat toimenpiteet ja tilaisuudet viljelijöille kesä-syksy 2022  

- 12.10.2022 AgriFuture -tapahtuma, Iisalmi, yhteistyö Savonia, Maatila 2030, Sa-

voFarm 4.0 + muut hankkeet. Asiantuntijaklinikat, Pemolle tutustuminen ja iltatilai-

suus 

- ”Höpöheinän” viljelijät viljelemään? – uudet markkinat nurmelle 

- Markkinatietoisuuden lisääminen muilla kasveilla kuin nurmella => viljelyaktiivisuu-

den lisääminen 

- Yhteistyö ja verkostoituminen (Yhteislaitokset mm. kuivurit yms, markkinointi, yh-

dessä tekeminen) 

- Talouden tuumaustuokion jatko (budjetointi ja sen seuraaminen) (talouden työkalut 

eivät ole kasvaneet tilan kehityksen mukana) 

- CAP-tulevan ohjelmakauden tiedotus esim. sähköinen haku, apit yms. sis. maati-

lan investointeihin liittyvä tilaisuus,  

- Hankeinfo- tilaisuus yhdessä muiden toimijoiden ja Elyn kanssa, mistä löytyy tällä 

hetkellä tieto, mitä hankkeita on meneillään ja mitä niissä tehdään? Alustavasti ol-

lut puhetta Elyn ja muiden hankkeiden kanssa, vetovastuuta toivottu Elyltä.  

- Virkisty metsästä Metsäisisiä naisten tapahtumailtoja/ 4 kpl Yhteistyö Laatuloikka 

luonnonhoitoon Pohjois-Savossa -hanke/Metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset, 

IT. Myöhäinen syksy. 

- Tilusjärjestelytilaisuudet – kylä/kuntakohtaiset, syksy 22-talvi 23. Yhteistyö maa-

seutupalvelut, Ely ja Maanmittauslaitos. 

- Kaasukahvit, verkostona alueella toimivien hankkeiden kanssa 

- Keskitetyn biokaasulaitoksen biomassojen sopimustuotanto (nurmi/lanta), mitä pi-

tää yleisesti ottaa huomioon, yhteistyö alan toimijoiden kanssa 

- Lisäksi voidaan järjestää pikaisellakin aikataululla tarvittavia tilaisuuksia.  

 

 



Asiantuntijat 

- Kyselykartan testaus ja toteutus sekä jatkokoulutus asiantuntijoille sekä koulutusta 

myös sidosryhmille 

- Hankeinfo- tilaisuus yhdessä muiden toimijoiden ja Elyn kanssa, mistä löytyy 

tällä hetkellä tieto, mitä hankkeita on meneillään ja mitä niissä tehdään? 

- Maataloustieteenpäiville (siirretty kesäkuulle) matka tiedonhankintaan, maa-

tila 2030 hanke järjestää => tiedotusta sidosryhmille 

- Miten saan tiedon toiminnaksi eri persoonatyypeille – asiantuntijakoulutus 

VarmaNurmi -osuus loppunut.  

- Blogit ja tiedotteet löytyvät: https://pohjois-savo.mtk.fi/varmanurmi 

- Loppuraportti löytyy osoitteesta: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551739 

 

Muu toiminta, valmistelu tulevaan 

- Tuotetaan tietoa alueelliseen maaseudun kehittämistyöhön yhdessä yhteistyö-

kumppaneiden kanssa mm. teiden kuntoselvitys 

- Cap-tiedotusta  

- Lisätään yhteistyötä tuotteita ostavien yhteistyötahojen ja hankkeiden kanssa ja 

pyritään yhdessä viestimään mitkä ovat tulevaisuuden näkymät 

- Videot ja lehtijutut onnistumisista 

- Farmari näyttely 

- ”Pyöreä pöytä” -keskusteluryhmän toiminta (talous, naudanlihatuotanto) 

- Laari.infon kehittäminen jää taustatahojen harteille ja sen kuluja kannattaa varata 

hankekohtaisesti.  

- Jatketaan uusien viljelykasvien kouluttamista ja ”höpönurmien” saamista aktiivituo-

tantoon. 

 

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 16.11.22:  

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet: 

Kannattavuutta parantavat toimenpiteet ja tilaisuudet viljelijöille talvi 2022-kevät 2023  

- Virkisty metsästä ja pellosta, naisten luontoilta Kuopio 21.11. Yhteistyö Laatuloikka 

luonnonhoitoon Pohjois-Savossa -hanke/Metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset, 

IT (plus varaus jatkolle) 

- 12.12. Karjatilojen ajankohtaistilaisuus 

- 16.12. Peltokasvien ajankohtaispäivä 

https://pohjois-savo.mtk.fi/varmanurmi
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551739


- Tilusjärjestelytilaisuudet – tarvittaessa kuntakohtaiset, talvi ja kevät 23. Yhteistyö 

maaseutupalvelut, Ely ja Maanmittauslaitos. 

- Biokaasukahvit jatkuu tammikuulle 2023 

- Ajankohtaistilaisuudet; mitä toimijoille kuuluu ja miten toimintaympäristön haastei-

siin tulee reagoida (vrt koronainfot) 

- CAP- tulevan kauden soveltava tiedotus (sovitaan 14.12. miten ja kuka) 

- Peltokasvituotannon vaihtoehdot ja mahdollisuudet 2023-sarja jatkuu (kannatta-

vuus, viljely, markkinat ja viljelykierto). Viikoilla 4,7,8,12,13,15. 

o (esimerkkejä: monimuotoisuuskasvit/maanparannuskasvit/viherlannoitus-

kasvit, energiakasvit, hyvinvointikasvit, kevätrypsi, vehnä/ohra/kaura/ruis, 

elintarvikekaura, syysohra, peruna, kaamospäiviltä noussut kasvi esim. 

voisi olla herukka tai pensasmustikka)  

- Maatilojen strategiajohtaminen ja talousjohtaminen 

- Selvitys/Opinnäytetyöaihe: maatilan rahoitusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista 

toisiinsa ja tilaisuus, jossa käydään asiaa läpi.  

- Lisäksi voidaan järjestää pikaisellakin aikataululla tarvittavia tilaisuuksia. Pyritään 

yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa 

- Yhteistyö ja verkostoituminen (yhteislaitokset mm. kuivurit yms, markkinointi, yh-

dessä tekeminen), jos muut hankkeet lähtevät mukaan. Ei toteuteta yksin. Aiheen 

tarkempi siirto seuraavalle hankkeelle.  

 

Asiantuntijat 

- Kyselykartan testaus ja toteutus sekä jatkokoulutus asiantuntijoille sekä koulutusta 

myös sidosryhmille 

- Aiheiden mahdollinen siirto eteenpäin:  

- Hankeinfo tilaisuus yhdessä muiden toimijoiden ja Elyn kanssa, mistä löytyy 

tällä hetkellä tieto, mitä hankkeita on meneillään ja mitä niissä tehdään? 

- Miten saan tiedon toiminnaksi eri persoonatyypeille – asiantuntijakoulutus 

VarmaNurmi -osuus loppunut.  

- Blogit ja tiedotteet löytyvät: https://pohjois-savo.mtk.fi/varmanurmi 

- Loppuraportti löytyy osoitteesta: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551739 

 

 

 

 

https://pohjois-savo.mtk.fi/varmanurmi
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551739


Muu toiminta, valmistelu tulevaan 

- Selvitys/Opinnäytetyöaihe: maatilan rahoitusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista 

toisiinsa ja tilaisuus, jossa käydään asiaa läpi.  

- Tuotetaan tietoa alueelliseen maaseudun kehittämistyöhön yhdessä yhteistyö-

kumppaneiden kanssa esim. teiden kuntoselvitys 

- Cap:iin valmistautumista, videot CAPin keskeisistä muutoksista (yhteistyö MTK-

Pohjois-Suomi Maaseutu Harava 2 hankkeen, Kainuu, kanssa)  

- Lisätään yhteistyötä tuotteita ostavien yhteistyötahojen ja hankkeiden kanssa ja 

pyritään yhdessä viestimään mitkä ovat tulevaisuuden näkymät 

- Ruokaketju näkyväksi: Näin se tapahtuu! -opintomatka viestinnän kehittämiseen 

alkutuottajille 25-26.1.23 

- Videot ja lehtijutut onnistumisista 

- ”Pyöreä pöytä” -keskusteluryhmän toiminta (talous, naudanlihatuotanto) 

- muiden toimintaympäristön muutoksesta johtuvien asioiden eteenpäin vienti 

- Ysaon opiskelijoille ja opettajille tehdään tutuksi Välitä viljelijä verkosto.  

- Tilojen yritystaitoja tulisi vahvistaa.  

Ohjausryhmä kokouksessaan 7.6.23 ei ohjeistanut hankkeen loppuajan toimintaan, 

vaan keskusteli hankkeen toteumasta ja vaikutuksista.  

 

 

b. aikataulu 

Hankkeen toteutusaika on 01.11.2019-31.7.2026.  

Ensimmäinen (1.) seurantaraportti on laadittu ajalle 1.11.19-30.5.2020.  

Toinen (2.) seurantaraportti on laadittu ajalle 1.6.-30.11.2020.  

Kolmas (3.) seurantaraportti on laadittu ajalle 1.12.20-31.5.21 

Neljäs (4.) seurantaraportti on laadittu ajalle 1.6.21-31.12.21.   

Viides (5) seurantaraportti on laadittu ajalle 1.1.22-31.5.22. 

Kuudes (6.) seurantaraportti on laadittu ajalle 1.6.22-31.12.22. 

Seitsemäs (7.) seurantaraportti on laadittu ajalle 1.1.23-31.5.23. 

Loppuraporttiluonnos hyväksyttiin 6.7.23 ohjausryhmän kokouksessa. 

Loppuraportti sisältää jakson 1.6-30.7.23 



 

c. resurssit 

Hanketta toteuttaa projektipäällikkö Anne-Mari Heikkinen. Lisäksi Jari Kauhanen, 

Sirpa Lintunen tai Heini Mämmi 2022 Sirpan sijaisuuden osalta ja Krista Autio ja Kaa-

rina Virta tiedostuksellista ja toiminnallista osuutta sekä Vilma Kuosmanen VarmaNur-

men osuutta sekä editoi koronan myötä lisääntyneitä omatuottettuja koulutusvideoita. 

Kesäkaudelle 2021 palkattiin kaksi kesätyöntekijää harjoittelujaksolle Erika Kemppai-

nen hoitamaan lähiruokaselvitystä ja Heini Mämmi maatalousmuovipilottia. Projekti-

päällikön työaika on ollut kokoaikainen, osa-aikaisen sijaan. 

Luoteis-Savon, Sydän Savon ja Ylä-Savon sekä myöhemmin Rantasalmen maaseu-

tupalvelut tiedottavat ja ovat suunnittelemassa toteutusta tiiviissä yhteistyössä sekä 

VarmaNurmen toimenpiteiden osalta Luke, Maaninka. 

Tilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  

 

d. toteutuksen organisaatio 

Hankkeelle on asetettu ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on tapahtunut matkan varrella 

pieniä muutoksia.  

Innostu tiedosta-ohjausryhmä talvi 2022 Varsinainen Varalla 

Atria/Lihakunta Janne Pietikäinen  Jarno Väänänen 

ELY:n tukitarkastus Lehtonen Pauli Pauli Raatikainen 

Luoteis-Savon maaseutupalvelut Panu Zitting  Niina Lohva  

Luonnonvarakeskus Mikko Järvinen Arja Mustonen 

Maitomaa Seija Kokkonen 
 

Anni Salomaa  

MELA Pirkko Halttunen Anna Saukkonen 

MELA, Välitä viljelijästä-projekti Paula Tikkanen  

MTK Pohjois-Savo, toiminnanjohtaja Jari Kauhanen Heini Mämmi 

MTK Pohjois-Savo projektipäällikkö Anne-Mari Heikkinen Heini Mämmi 

Neuvontajärjestön edustus, ProAgria Itä-Suomi Tuomo Rissanen Katri Kostamo 



Oppilaitosten edustaja, Savonia ammattikorkea-

koulu, Iisalmi Kati Partanen 

Petri Kainulainen/ 

Heli Tossavainen 

Oppilaitosten edustaja, Ylä-Savon ammattiopisto, 

Peltosalmi/Iisalmi Arja Aalto ei varajäsentä 

Pohjois-Savon OP, Pankkien edustus Pasi Huovinen Arto Hiltunen 

Pelto- tai erikoiskasvivaliokunta, MTK (tuottaja)  Tiina Korhonen  Noora Räsänen 

Rahoittajan edustus Pohjois-Savon Ely-keskus Jaana Tuhkalainen  ei varajäsentä 

Rantasalmen maaseututoimi  Sirpa Leväinen ei varajäsentä 

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys Veijo Karkkonen Raisa Haavikko  

Sydän-Savon maaseutupalvelut Juha Nykänen (pj) Erkki Väätäinen 

Ylä-Savon maaseutupalvelut Eero Pulkkinen Maria Vatanen 

Oppilaitosten edustaja, Savon ammattiopisto, Toivala ei vahvistanut jäsenyyttä.  

 

Muutokset ohjausryhmässä hankeajalla:  

Ylä-Savon ammattiopiston edustaja Arja Aalto varsinaiseksi jäseneksi Riina Huttusen 

tilalle talvesta 2023 alkaen, varahenkilöä ei valittu hankeajan lyhyyden vuoksi. 

Ylä-Savon maaseutupalvelut varsinainen jäsen joulukuusta 2022 Eero Pulkkinen Anni 

Heiskasen sijalla. 

Savonia amk varahenkilönä on toiminut myös Heli Tossavainen vuonna 2022. 

Luoteis-Savon maaseutupalvelut Panu Zitting varsinainen jäsen ja varalla Nina Lohva 

syksystä 2022. 

MTK-Pohjois-Savon toimihenkilöiden varahenkilönä toimii Heini Mämmi Sirpa Lintu-

sen sijaisuuden ajan 2022-2023 ja hän toimii myös projektipäällikön varahenkilönä.  

ProAgria Itä-Suomen varahenkilö Katri Kostamo. 

Luoteis-Savon maaseutupalvelut varsinainen jäsen Mari Tabell (1.4.21 saakka), vara-

jäsen Niina Lohva (1.4.4.21 alkaen) 

Maitomaa varsinainen jäsen Heikki Sikanen (syksyyn-20 saakka), varsinainen jäsen 

Seija Kokkonen, (syksystä 2020 jälkeen), varajäsen Anni Salomaa (syksystä -20 al-

kaen), varajäsen Seija Kokkonen (syksyyn 2020 saakka) 



MELA, Välitä viljelijästä-projektin edustaja Paula Tikkanen talvi 2020 alkaen.  

Mela varajäsen Heikki Paunonen (kesään 2021saakka), työtä jatkaa Anna Saukko-

nen. 

MTK-Pohjois-Savo, Pelto- tai erikoiskasvivaliokunta (tuottaja) varsinainen jäsen Tiina 

Korhonen (1.1.21 alkaen). Varsinainen jäsen Timo Karjalainen (31.12.21 saakka) 

Pohjois-Savon Ely-Keskus varsinainen jäsen Jaana Tuhkalainen (keväästä 2020 al-

kaen) (Eija Äärilä kevääseen -20 saakka)  

Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys varsinainen jäsen Veijo Karkkonen (ke-

väästä 2021 alkaen), varsinainen jäsen Leena Koponen kevääseen 2021 saakka. Va-

rajäsen Raisa Haavikko (3.5.21 alkaen), Veijo Karkkonen varajäsen kevääseen 2021 

saakka. 

Hankkeelle perustettiin pienempi projektiryhmä, joka valmistelee ja ohjaa toimintaa 

sekä ohjausryhmän kokoukset. Projektiryhmä koostuu maaseutupalveluiden ja MTK 

Pohjois-Savon edustajista. Keväästä 2021 alkaen pyydettiin Joroisten alueen maata-

loushallinnon viranomainen Sirpa Levainen mukaan ryhmään sekä ohjausryhmään. 

 

e. kustannukset ja rahoitus 

Hankkeen rahoitusta on haettu Manner–Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 

2014–2020. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Savon Ely-keskus.  

Hankkeen budjetti on 417 700 euroa, flat rate 24%, 100 % tuella (taulukko). Kulusääs-

töjä on tullut mm. vuokrakulujen muodossa sekä asiantuntijoina on käytetty aiottua 

enemmän virkamiesasiantuntijoita, joilta ei ole tullut hankkeelle laskutettavaa kulua. 

Vuokrakuluja ei ole toteutunut verkossa toteutettujen tilaisuuksien vuoksi. Hankkeelle 

tehtiin muutoshakemus 4.4.22. Palkkoja kirjautuu hankkeelle suunniteltua enemmän 

harjoittelijoiden ja projektipäällikön kokoaikaisuuden vuoksi.  

 

 

 

 

 



Taulukko. Hankkeen budjetti ja vuosittainen kulukertymä 1.1.19-31.7.23 

       Hankkeet kulut 2019 2020 2021 2022 2023 

Yhteensä 

v. 2019-

2023 Budjetti 

         Henkilöstökulut               

           5600 Palkat hankkeet -398 -62783 -96143 -69523 -47853 -276700 -271294 

         Henkilöstökulut -398 -62783 -96143 -69523 -47853     

         Muut kulut               

           4601 Ostopalvelut hank-

keet   -13097 -9944 -16412 -10129 -49581 -44541 

           4602 Vuokrat hankkeet     -560 -1113   -1673 -4060 

           4609 Muut kustannukset 

hankkee   -3896 -16589 -7995 -5353 -33833 -32695 

           4610 Flat Rate -96 -15068 -23074 -16685 -11485 -66408 -65110 

         Muut kulut -96 -32060 -50168 -42206 -26966     

       Hankkeet kulut -494 -94843 -146310 -111728 -74819 -428195 -417700 

 

  

Kirjanpidon hoitaa Sanna Karvonen Tilitoimisto Timasta.  

Hankkeelle haettiin maksatusta:  

• Seurantajaksolla 1 saatiin maksatus ajalle 1.11.19-30.5.20 täysimääräisenä eli 

35 877,56 euroa.  

• Seurantajakso 2 maksatusta saatiin ajalle 30.6.20-30.11.20, ja se saatiin täy-

simääräisenä 48 545,87 euroa.  

• Seurantajakson 3 maksatusta saatiin 1.12.20-31.5.21 ja se saatiin täysimää-

räisenä 56 614,23 euroa.  

• Seurantajaksolle 4 maksatusta saatiin ajalta 1.6.21-31.12.21 ja se saatiin täy-

simääräisenä 100 608,55 euroa. Maksuhakemukselle on lisätty 4.4.2022 

Elyssä teknisellä lisätietopyynnöllä hakijan luvalla rahoituspuolelle tulot 897,50 

euroa, joka aiheutui hankkeiden välisestä yhteistyöstä.. 

 

• Seurantajaksolle 5 maksatusta saatiin ajalta 1.1.22-31.5.22 ja se saatiin täysi-

määräisenä 48 084,29 euroa. 



• Seurantajaksolle 6 maksatusta saatiin ajalta 1.6.22-31.12.22 63 449,05 euroa 

ja se saatiin täysimääräisenä. 

• Seurantajaksolle 7 haetaan maksatusta ajalle 1.1.-31.5.23. 46 824,31 euroa, 

ja se saatiin täysimääräisenä. 

• Loppumaksua haetaan hankkeen loputtua. 

 

Maksatuksessa tuloina näkyy eri hankkeiden osuus tapahtumakuluista, jotka on ta-

sattu hankkeiden kesken mm.  Virma-hankkeen kanssa tehty kulujentasaus (897,50 

e).  

f. raportointi ja seuranta (toteutuneet toimenpiteet)  

 

Vuosiraportti  

Vuosiraportti on toimitettu rahoittajan vaatimalla tavalla tammikuun loppuun mennessä 

edellisen vuoden tilanteesta Hyrrään. Ilmoitetut tiedot alla olevissa laatikoissa:  

 

 

Raportointi-
jakso 

Miehet, 
h,  

yli 29 

Naiset, 
h,  

yli 29 

Naiset, 
h,  

 alle 29 v HTV yht 
HTV, M, 
 yli 29 v 

HTV, N,  
yli 29 

HTV, N,  
alle 29 

1.11.-31.12.2019 2 11   0,00       

1.1.20-31.12.20 64 2196   1,19 0,03 1,16   

1.1.21-31.12.21 80,5 2190,5 1588 2,03 0,04 1,15 0,84 

1.1.22-31.12.22 83 1965 64  1,11  0,04   1,04 0,03  

1.1.23-31.7.23 36 1141 24 0,63 0,02 0,60 0,01 

 

Yhteistyötoimenpiteen yhteistyökumppanit: Luoteis-Savon maaseutupalvelut, Sydän-

Savon maaseutupalvelut, Ylä-Savon maaseutupalvelut, Rantasalmen maaseutupal-

velut sekä Luke, Maaninka/Kuopio. Yhteistyösopimuksen allekirjoittaneet tahot ovat 

toimineet aidosti yhteisen tavoitteen eteenpäinviemiseksi.  



Lisäksi hanke on vaikuttanut Nilsiä tuottajatorin syntymiseen sekä jakanut hyviä käy-

täntöjä koulutuksissa.  

Seurantajaksolla 1 (1.11.19-30.5.20) toimin-

taympäristössä tapahtuneet muutokset:  

- Korona-viruksen aiheuttamat erityistoimen-

piteet korostuivat seurantajaksolla ja se ai-

heutti aiotuissa ja toteutuneissa toimenpi-

teissä muutosta.  

- Viljelijäkentässä Valion ilmoitus tuotantoso-

pimusten ottamisesta käyttöön aiheutti kentällä/aiheuttaa kentällä pysähtynei-

syyttä.  

- Yhä syvenevä vasikkapula nautapuolella ai-

heuttaa jatkossa haasteita.  

- Pankkien kiristynyt lainoitus ajaa /on ajanut ti-

loja ahtaalle. 

- Tilat miettivät miten saisivat lisättyä kannatta-

vuutta. 

 

Seurantajaksolla 2. (1.6.20-30.11.20) toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset:  

- Koronan toinen aalto on päällä 

- Viljelijäkentässä Valion ilmoitus tuotantosopimusten 

ottamisesta käyttöön aiheuttaa tiloilla pysähtynei-

syyttä. Tiloilla tarvitaan strategista muutosta.  

- Yhä syvenevä vasikkapula nautapuolella aiheuttaa 

jatkossa haasteita. 

- Pankkien kiristynyt lainoitus ajaa /on ajanut tiloja ahtaalle. 

- Jaksamisongelmat jatkuvat. 

- Tilat miettivät miten saisivat lisättyä kannattavuutta. 

- Ruokamarkkinat murroksessa halpuu-

tus-kampanjoiden vuoksi 



- Eu paketti tullut ja osin tulossa sekä Pohjois-Savoon päivitetään kasvusuunni-

telmaa, suurin kysymys on, miten saadaan pilotteja aikaiseksi 

- P-S:n maaseutuohjelman laatiminen jatkuu, sinne tarvitaan ajankohtaista tietoa 

viljelijöiden aikeista ja investoinneista 

- Muuttoliikettä maallepäin on ilmassa. Muualta tulleet ostaneet pieniä maatiloja 

Pohjois-Savosta (laittaa esim. lampaita). Voisiko löytyä aktiivitiloille jatkajia tätä 

kautta? 

- Nuoret pohtivat, mitä tulevaisuudessa kannattaa tuottaa, erikoistumista elintar-

viketuotantoa, kasvinviljelyä 

- Aloittamisavustusta haettu 9 kpl alkuvuonna, miten voidaan tukea 

- Tie- ja tietoliikenne yhteydet eivät toimi 

- Ilmastotyön vastavoimat vaativat huomiota 

 

 

Seurantajaksolla 3 (1.12.21-31.5.21) toimintaympäristössä tapahtuneet muutok-

set:  

- Korona ”II-III” aalto 

- Kausityövoiman saaminen  

- Aloittamisavustusten ja omistajanvaihdosten vähyys jatkuu 

- Tilojen strategiset suunnitelmat, kannattavuuden parantaminen, keinot 

- Pitäisi saada kannattavuuden lisäystä, erikoistuminen vaihtoehtona 

- Maito ja lihapuolen investoinnit jumissa 

- Eläinten hyvinvointitoimenpiteet eivät toimi 

- Vasikkapula jatkuu 

- Biokaasuinvestoinnit lähdössä etenemään P-S:ssa 

- Pohjois-Savon maaseutuohjelma/CAP suunnitelma/elvytys 

- Rahoitushaasteet, jaksaminen, lomitusongelmat 

- Maalle muuttoliike => myös pienempien tilojen on mahdollisuus erikoistua  

- Tie- ja dataliikenteen kunto ja laatu/saatavuus on huono 

- Ilmastoasiat 

 



 

Seurantajaksolla 4 (1.6.21-31.12.22) toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, 

jotka jatkuvat myös 2022 puolelle 

- Korona aalto 3-xx. meneillään 

- Verkostoituminen jäänyt Koronan aikaan pois, erityisesti viljelijöillä  

- Uhkakuvat talvella 2022 peittävät kaiken alleen 

- Ilmastokeskusteluun otettava positiivinen asenne; hyvä viljely, talous- ja ilmas-

tonäkökulma, biokaasua ei oteta varteenotettavana vaihtoehtona polttomootto-

rinsa takia ilmastoasioissa 

- Säiden ääri-ilmiöt puhuttavat => varautuminen 

- Markkinat => markkinavakaudessa jyrkkä käänne ja hinnat heiluvat ja tuotan-

topanosten hinnat nousivat ja ovat pysyneet korkealla  

o talousvaikeudet jatkuvat ja lisääntyvät + jaksamisongelmat 

o rahoituksen saaminen haasteellista 

o karjatiloissa lopettajia on paljon, pellot eivät kuitenkaan tule aktiivitiloille 

- Tilallisten talousvaikeudet korostuvat (erityisesti tuotantoa kehittävät tilat) 

- Mietitään mitä ja miten kannattaa viljellä, näennäisviljely, energiakasvit …, mo-

nimuotoisuus tilarakenteessa lisääntyy  

- CAP 27 säädökset, tuoko vakautta, tulevaisuuskeskustelua odotetaan, mitä ai-

heuttaa tilatasolle  

- Sopimustuotannon vahvistaminen  

o Sopimustuotanto puhuttaa edelleen; milloin ja kenelle aukeaa lisälitrat 

maitopuolella 

o Biokaasulaitoksen valmistelu (mm. Riikinnevalle) ja raaka-aineen ke-

räyksen valmistelu 

- Investointien kulurakenne, kuka investoi jatkossa => miten tuotanto pidetään 

yllä, maito ja liha ”jäissä”, marjapuolelle on ollut investointeja, sianlihantuotanto 

loppunee jollain aikavälillä alueelta 

- Nautatilallisille asettaa haasteita uusi eläinpalkkiouudistus, nautarekisteriuudis-

tus sekä vasikkapula  

- Järvi-Suomi brändi eteenpäinvietävänä 

- Luomuasetukset ovat muuttumassa vuoden 2022 alusta 



- Eläinten hyvinvointikorvaus muut-

tui vuoden 2022 alusta 

- Ennakointia pitää tehdä kaikissa 

toimenpiteissä 

- Näennäisviljely näkyy valvon-

nassa, monitorointi lisännee sank-

tioita 

- Tilojen välinen yhteistyön lisääminen isojen tilojen ympärillä 

 

Seurantajaksolla 5 (1.1.22-31.6.22) toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat 

muutokset:  

- Tuotteiden hinnankehitys epävarmaa 

- Kustannukset: kohonneet tuotantopanosten kustannukset, korkojen nousu todel-

lista, rahoituksen kiristyminen, lannoitteiden saatavuus ja hinta kesälle 2023 

- Huoltovarmuus haastaa tilat eri tavalla: lannoitteet, varaosien, komponenttien ja 

raaka-aineiden saatavuus, pesuaineet (niukkuus ja viivästys), energian ja viljan ja 

valkuaisen saatavuus 

- Investoinnit jäissä, biokaasua lukuunottamatta 

- Kyperturvallisuus 

- Muuttuvat toimintatavat tiloilla:  

o Strateginen suunnittelu puuttuu ja johtaminen ontuu 

o Näköalattomuus? Rahattomuus 

o Viljelyvastuut muuttuneet esim. murskeviljan osalta 

o Sopimustilat lopettavat 

o Jalostavan teollisuuden ahdinko 

o ”Höpöheinä” ala nousee 

o Näennäisviljely 

o Sähköiseen ympäristöön siirtyminen 

o Uusi CAP, tukipolitiikka ja sen tuomat muutokset (Vihertäminen, biokaasu, 

ilmastoasia) 

o Työvoimapula (kausityövoimaa esim. kasvitilallisista) 



- Peltovarannon siirtyminen pois viljelijöiden omistuksesta; peltomaita siirtyy sijoitta-

jille ja vuokraavat ne eteenpäin tai ”pienet tilat” metsäyhtiölle 

- Uusien verkostojen hyödyntäminen (ÄlyAgri, AgriHub, jne..)  

- Luomuhintasuhteet ja luomun kiristyvät ehdot 

- Tilojen yrittäjyyden monimuotoisuus ja siihen reagoiminen 

o Maatalouden rakennemuutos kiihtyy entisestään, luopujia paljon 

o Uudenlainen ryhmä omistajanvaihdoksiin (35-45-vuotiaiden joukossa omis-

tajanvaihdoksista metsä pääosissa, pienellä osalla kasvinviljely)  

o Monipaikkaisuus, monialaiset maatilat 

- Onko asiantuntijoilla riittävää osaamista tässä ajassa?  

- Laari.info:n koulutuskalenteri- ja materiaalipankin uudistuminen 

 

Seurantajaksolla 6 (1.6-31.12.22) toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat 

muutokset:  

Ohjausryhmän kokous 1.6.22 

- Tuotteiden hinnankehitys epävarmaa 

- Kustannukset: kohonneet tuotantopanosten kustannukset, korkojen nousu todel-

lista, rahoituksen kiristyminen, lannoitteiden saatavuus ja hinta kesälle 2023 

- Huoltovarmuus haastaa tilat eri tavalla: lannoitteet, varaosien, komponenttien ja 

raaka-aineiden saatavuus, pesuaineet (niukkuus ja viivästys), energian ja viljan ja 

valkuaisen saatavuus 

- Investoinnit jäissä, biokaasua lukuunottamatta 

- Kyberturvallisuus 

- Muuttuvat toimintatavat tiloilla:  

• Strateginen suunnittelu puuttuu ja johtaminen ontuu 

• Näköalattomuus? Rahattomuus 

• Viljelyvastuut muuttuneet esim. murskeviljan osalta 

• Sopimustilat lopettavat 

• Jalostavan teollisuuden ahdinko 

• ”Höpöheinä” ala nousee 

• Näennäisviljely 

• Sähköiseen ympäristöön siirtyminen 



• Uusi CAP, tukipolitiikka ja sen tuomat muutokset (Vihertäminen, biokaasu, il-

mastoasia) 

• Työvoimapula (kausityövoimaa esim. kasvitilallisista) 

- Peltovarannon siirtyminen pois viljelijöiden omistuksesta; peltomaita siirtyy sijoit-

tajille ja vuokraavat ne eteenpäin tai ”pienet tilat” metsäyhtiölle 

- Uusien verkostojen hyödyntäminen (ÄlyAgri, AgriHub, jne..)  

- Luomuhintasuhteet ja luomun kiristyvät ehdot 

- Tilojen yrittäjyyden monimuotoisuus ja siihen reagoiminen 

• Maatalouden rakennemuutos kiihtyy entisestään, luopujia paljon 

• Uudenlainen ryhmä omistajanvaihdoksiin (35-45-vuotiaiden joukossa omis-ta-

janvaihdoksista metsä pääosissa, pienellä osalla kasvinviljely)  

• Monipaikkaisuus, monialaiset maatilat 

- Onko asiantuntijoilla riittävää osaamista tässä ajassa?  

- Laari.info uudistuu 

Ohjausryhmän päätös 1.6.22: Ohjausryhmä totesi tilanteen ja painotti uusien viljely-

kasvien lisäämistä, ”höpönurmien” saamista aktiivituotantoon. 

 

Ohjausryhmän kokous 16.11.22 

- Tilalliset/ asiantuntijat tarvitsevat vielä enemmän lisätietoa toimintaympäristöstä ja 

toimijoista, markkinoista => tarvitaan tukea päätöksen tekoon 

- Tuotteiden hinnankehitys epävarmaa 

- Kustannukset: kohonneet tuotantopanosten kustannukset, korkojen nousu todel-

lista, rahoituksen kiristyminen, lannoitteiden saatavuus ja hinta kesälle 2023 

- Maatilojen strategia- ja talousjohtamista tarvitaan enemmän 

- Investoinnit energiainvestointeja ja pienempiä peruskorjauksia ja laiteinvestoin-

teja=> milloin lähtee isot investoinnit 

- Tukien maksuaikataulujen muutos => vaikutus maksuvalmiuteen 

- Työvoimakysymys haastaa (lomitus, marja- ja kotieläintilat, isot kasvitilat) 

- Kansainvälistyminen ja vientiosaaminen ohutta toimijoiden keskuudessa (matkailu, 

erikoisosaaminen) 

- Huoltovarmuus (esim. varaosat, lannoitteet, vilja- ja valkuaiskasveista niukkuutta 

ensi keväänä) 



- Tukien merkitys alenee tilatasolla esim. tehokkaat maitotilat  

- Kyberturvallisuus 

- Ennallistaminen 

- CAP 27 muutokset, ehdot ja sähköinen hakeminen ja vuoropuhelun lisääntyminen 

- EU-avustajien tilanne 

- Jatkossa viljelysuunnittelu osana Neuvoa 

- Tilojen yrittäjyyden monimuotoisuus ja siihen reagoiminen 

- Luomumaidontuotannosta siirrytään tavanomaiseen tuotantoon (20-30%) 

- Uusien verkostojen hyödyntäminen (ÄlyAgri, AgriHub, laari.info jne..)  

 

Ohjausryhmä täydensi listaa mm. lihatilojen surkealla investointikyvykkyydellä. Ehk:n 

tiukat määräykset vähentävät eläinten määrää tiloilla. Tiloilta puuttuu yritysjohtaminen. 

Nuoret opiskelijat näkevät tiloilla hädän ja ovat neuvottomia miten voisivat auttaa.  

 

Toteutunut toiminta seurantajaksoittain:  

 

1. Yhteistyön tiivistäminen toimijoiden kesken.  

Kyselykartta 

Seurantajakso 1. Rakennetaan yhteistyötahoille ennakoiva kyselykartta, joka auttaa 

hahmottamaan eri vaihtoehtopolkuja yrittäjille. Kyselykartan laatiminen on jäänyt seu-

rantajaksolla suunnittelutasolle ja sen toteuttamiseksi tarvitaan asiantuntija-apua sekä 

malleja muualta. 

 

 

 



 

Hankkeessa on toteutettu selvitys toimijoille maatilojen menestystekijöistä, ja jossa, 

selvitettiin miten ja missä asiantuntijoiden tulisi lisätä yhteistyötä tai toimintatapaa. Ra-

porttia käytetään hyväksi jatkosuunnitelmien tekemiseen. Selvitettiin omistajanvaih-

dosten tilanne ja ajatukset määristä. Omistajanvaihdosten määrä tulee pysymään 

suunnitteen samana myös jatkossa eli noin 70-100 kpl/vuosi, joista suurin osa toteutuu 

ilman aloittamisavustusta (tilanne kartoitettu ennen Valion ilmoitusta tuotantorajoit-

teista). Jatkossa sama määrä tiloja saa aloittamisavustusta kuin nykyisinkin. 

Seurantajakso 2. Kyselykartta -luonnos on laadittu ja se on käynyt kommentointikier-

roksella maaseutupalveluyksiköissä. Kyselykartta on indikaattoreita vaille valmis to-

teutukseen ja pilotointiin.  

Seurantajakso 3. Kyselykartta on pilotointivaiheessa maaseutupalveluyksiköissä. Ky-

selykartan indikaattoreiksi valikoitui tilastoista kerättävät indikaattorit.  

Kyselykarttaa voi käyttää hyväkseen mm. työntekijöiden perehdyttämisessä.  

Seurantajakso 4. Kyselykartta on pilotointivaiheessa. Kyselykarttaa on käytetty hy-

väksi mm. toimenpiteitä mietittäessä itsekullekin kohderyhmälle. Kyselykartta. 

Seurantajakso 5. Kyselykartta on pilotointivaiheessa. Kyselykarttaa on käytetty hy-

väksi mm. toimenpiteitä mietittäessä itsekullekin kohderyhmälle ja sen avulla on pe-

rehdytetty työntekijöitä.  

Seurantajakso 6. Kyselykartta on pilotointivaiheessa. Kyselykarttaa ollaan käytetty 

taustalla toimenpiteitä mietittäessä. Kyselykarttamallia ollaan markkinoitu mm. Poh-

jois-Karjalaan.  

Seurantajakso 7. Kyselykarttaa käytetään ajatuksen laajentajana. Kyselykartan pää-

asiallinen tavoite toimia keskusteluissa ohjaajana ei toiminut halutulla tavalla, koska 

toimintaympäristössä tulleet muutokset (mm. korona), muutti toimintatapoja ja kasvok-

kain tapahtuvia kohtaamisia ei tapahtunut toivotiulla tavalla.  

Kyselykarttaa esiteltiin mm. maaseutupalveluiden henkilöstölle sen käyttöönotta-

miseksi, mutta sen alkuperäisessä ajatuksessa se ei lähtenyt päivittäiseksi työväli-

neeksi. Kuitenkin se toimii ajatusten suuntaajana kehittämistyössä. Kyselykarttaa tul-

laan käyttämään hyväksi muussa kehittämistyössä ja tulee auttamaan toimijoita.   

 

https://mtk365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/anne-mari_heikkinen_mtk_fi/EbTEqG_aROtHn8H02BjwSkkBAYrkplhGhsOYLyBdsBbFPg?e=xwWgN9


2. Järjestetään maatalouden toimijoille yhteisiä tilaisuuksia, joissa käsitellään yhteis-

työtä ja tiedonhankintaa. Organisaatioiden hyvät käytännöt kartoitetaan ja jaetaan. 

Malli testataan maaseutupalveluissa.   

 

Seurantajaksolla 1-7:  

- Maatalouden toimijat ovat voineet osallistua ”yleisiin” tai viljelijöiden kanssa yh-

teisiin tilaisuuksiin.  

- Projektiryhmä toteutti 29.9.-1.10.20 opintomatkan Seinäjoelle, josta tuliaisina oli 

ideoita tilaisuuksiin sekä toimintaan. Matka tiivisti entisestään toimijoiden välistä 

luottamusta.  

- Ns. koronainfoja eli missä mennään maataloudessa – valmius-

kartoitustilaisuus toteutettiin 27.11, jotta tiedetään valmistautua 

koronan toisen aallon vaikutuksiin. Mallia jatkettiin kevään hy-

vien käytäntöjen pohjalta. Tilaisuuksien pohjalta jokainen toi-

mija on osannut viestiä myös muiden toimijoiden tilanteesta ja 

mahdollisesti muuttuneesta toimintatavasta viljelijöille. Samalla 

olemme saaneet tilannekatsauksen asioihin, jota tulee viedä 

eteenpäin 

- Hyviä käytäntöjä ja sidosryhmien välistä tiedonvaihtoa käydään järjestelmälli-

sesti läpi ohjausryhmän kokouksissa, johon varataan runsaasti aikaa. Siinä voi 

tuoda maatalousyrittäjiä koskevia keskeisiä kehittämiskohteita sekä jakaa hyvän 

käytännön. Projektiryhmä pohtii jatkotoimenpiteitä kehittämistarpeille ja vie niitä 

tarvittaessa eteenpäin myös eri tahojen toteuttamaksi. Toimintatapaa on jatkettu 

kaikilla seurantajaksoilla.   

- Järjestettiin sparraustilaisuudet toimijoille bio-

kaasutuotannon edistämiseksi Varkauden seu-

dulla ja Ylä-Savossa. Toimijat ovat voineet 

osallistua biokaasutilaisuuksiin, joita järjestet-

tiin kaasun tuottajille, käyttäjille ja aluetalou-

dessa toimiville sekä maatilamittakaavan bio-

kaasulaitoksen investointi tilaisuus asiantunti-

joille. 

 



- Pohjois-Savoin ilmastotiekartan laadinnassa mukana oleminen viljelijänäkökul-

man ylösnostaminen. Työ on jatkunut eri seurantajaksoilla.  

- Käyty keskustelua maatilojen päärahoittajapankin ja neuvonnan sekä keskeis-

ten osuuskuntien kanssa maatilojen kehittämisestä ja sen haasteista. Lisäksi 

syksyllä 2021 kaupan kanssa.  

- Oltu mukana keskusteluissa, jotka lähtivät ratkomaan naudanlihan tuotannon 

lisäämistä ja ovat laajentuneet talousseurantaan.  

- Biokaasutuotannon edistäminen edelleen. Valion ja ST1 biokaasulaitosinves-

tointi on suunnitteilla Kiuruvedelle. 

- Emolehmätuotantokoulutus asiantuntijoille 17.8.22 

 

Sidosryhmätilaisuudet järjestettiin kokonaan paikan päällä, kokonaan etänä tai 

hypridinä.  

 

 

3. Järjestetään tilaisuuksia viljelijöille 

Koko hankkeen ajalla osallistujia oli 8603 (7852 Elylle ilmoitettavia) 137:ssä tilaisuu-

dessa, joissa oli keskimäärin 63 henkilöä per tilaisuus. Tilaisuuksia järjestettiin yhteis-

työssä eri tahojen kanssa paremman näkyvyyden ja välttääksemme samantapaisien 

tilaisuuksien järjestämisen. Luvuissa ovat mukana myös sidosryhmätilaisuuksia. Kou-

lutustilaisuuksien materiaalit ja tallenteet ovat löydettävissä www.innostutiedosta.fi si-

vustolta niiden julkaisuluvan antaneiden osalta. 

  

http://www.innostutiedosta.fi/


 

INNOSTU TIEDOSTA 

-hankkeen seurantatiedot  

Osallistuneet 

hlöt *,  

kpl 
, joista 

etänä 

Elyn seuranta- 

tietoihin kirjau-

tuvat hlöt (jaettu 

hankkeiden kes-

ken) 

Tilaisuuksia, 

kpl 

Keskimäärin 

hlö/tilaisuus 

* 

Yhteensä vuosi 2019 0 0 0 0 0,0 

Yhteensä vuosi 2020 1257 1186 1030 29 43,3 

Yhteensä vuosi 2021 1897 1882 1669 39 48,6 

Yhteensä vuosi 2022 2355 2028 2080 36 65,5 

Yhteensä vuosi 2023 3094 3073 3073 33 93,8 

Yhteensä koko hanke 8603 8169 7852 137 63 

      

maksatusjakso: 1.11.19-30.5.20 654 609 648 15 43,6 

maksatusjakso: 1.6.20-30.11.20 527 507 311 11 47,9 

maksatusjakso: 1.12.20- 30.5.21 1472 1472 1467 26 56,6 

maksatusjakso: 1.6.21-31.12.21 492 477 264 15 32,8 

maksatusjakso: 1.1.22-31.5.22 888 795 888 18 49,3 

maksatusjakso: 1.6.22-31.12.22 * 1513 1233 1192 19 79,6 

maksatusjakso: 1.1.23-31.5.23 2903 2882 2882 32 90,7 

maksatusjakso: 1.6.23-31.7.23 191 191 191 1 191,1 

(*) yleisö/isojen tapahtumien osallistujat kirjautuvat mukaan nollana, joten osallistujien keskiarvomäärä on esitettyä isompi 

* maksatusjaksolla 1.6.22-31.12.23 luku täsmentyi lopullisen osallistujamäärän tarkistuksen jälkeen.  

  

Taulukko 1. Osallistujat Innostu tiedosta tilaisuuksiin koko hankkeen aikana 

 

Seurantajakso 1 (1.11.19-30.5.20) 

Kevään 2020 suunnitellut koulutukset jouduttiin käytännössä kaikki perumaan ja suun-

nittelemaan uudelleen sähköisten välineiden kautta toteutettavaksi.   



Järjestettiin 15 kappaletta tilaisuuksia eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilaisuuk-

siin osallistui 654 henkilöä. Tilaisuuksia järjestettiin ajankohtaisiin ja tukiasioihin sekä 

sopimusasioihin liittyen. Asiantuntijoiden (EU-avustajat, virkamiehet, asiantuntija) päi-

vässä käytiin läpi hiililaskureita, kannattavuuden parantamiseen liittyivät mm. sopi-

musten tekeminen vilja- ja öljykasvikaupassa sekä tukitilaisuudet. Sopimuspäivissä 

käytiin läpi peltojen omistajuuteen ja vuokraukseen liittyviä asioita.  

Tietotekniikan hallintaan ja käyttöön liittyviä koulutuksia on järjestänyt keväällä marja-

osaamiskeskuksen- ja Yrittäjien YOM-hankkeet. Niitä koulutuksia on pyritty markkinoi-

maan myös maatalousyrittäjille. Omasta toiminnasta viestimiseen suunniteltiin yhteis-

työssä YOM-hankkeen kanssa edustavat valokuvat -koulutus keväälle 2020, joka siir-

rettiin syksyyn 2020.  

On tehty tiivistä yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa ja pyritään myös kokoamaan 

hankkeiden toimijat yhteen ja järjestämään paremmilla resursseilla ja laajemmalla yh-

teistyöllä kiinnostavampia tilaisuuksia. 

Koronasta johtuen avoimia ovia tai navetan avajaisia ei ole alueella ollut.  

 

Seurantajakso 2  (1.6.20-30.11.20) 

Seurantajaksolla tilaisuuksiin osallistui 527 henkilöä (taulukko 1, liite 1), joista hank-

keen seurantatietoihin kirjataan 311 henkilöä, jotta yhteistyössä järjestettyjen tilaisuuk-

sien osallistujamäärät eivät tuplaannu. Tilaisuuksia järjestettiin 11 kappaletta. 

Nurmeen tuotantoon liittyviä tilaisuuksia järjestettiin kolme. Luken Nurmi-päivä, joka 

olisi alun alkaen järjestetty Halolassa isona nurmi-tilaisuutena. VarmaNurmen osalta 

Vilma hoiti yhdessä Luken kanssa käytännön toteutusta.  

Kaksi pellonpientareelta kuvattua tilaisuutta oli ai-

heeltaan laitumen hoitoon ja nurmen talvehtimi-

seen. Laitumiin liittyvässä tilaisuudessa testattiin 

usean hankkeen kanssa live-toteutusta zoomin 

kautta. Lisäksi harjoittelimme laitumen talvehti-

misitilaisuudessa FB-livevideon toteuttamista 

liikkuvalla kuvalla ja uusilla välineillä. Tilaisuudet 

onnistuivat sinällään, kuvaustekniikkaa joutuu 

harjoittelemaan sekä livetilaisuudessa laitteet 



eivät pelanneet yhteen ja jouduimme lähettämään FB-tilaisuuden uudelleen äänen 

kanssa. Nurmen talvehtimiseen liittyvää infoa toivottiin viljelijöiden puolelta.  

 

Tietotekniikan hallintaan ja käyttöön liittyviä koulutuksia on järjestänyt mm. Yrittäjien 

YOM-hanke. Niitä koulutuksia on pyritty markkinoimaan myös maatalousyrittäjille. 

Omasta toiminnasta viestimiseen suunniteltiin yhteistyössä YOM-hankkeen kanssa 

edustavat valokuvat-koulutus. Tilaisuus ei toteutunut.  

Ohjausryhmän ohjeistuksen mukaan järjestimme muutoksen hallintaan liittyviä tilai-

suuksia. Aloitimme ennakoinnilla, miltä ala näyttää viljelijöiden itsensä näkemänä 

(Kantarin tulokset), miltä sen nuoret näkevät ja mitä pitäisi tehdä ja miten. Tilaisuudet 

jatkuivat segmentoidusti kehittäville tiloille järjestettävällä strategisella suunnittelulla, 

jossa käytiin ns. kehittävien tilojen asiaa tai tilan ylösajaminen muutostilanteessa. Tuo-

tannonsuunnanmuuttajille tai tilan toimintojen alasajajille oli tietoa sen vaikutuksista 

sekä vinkkejä kuinka tulee toimia, että alasajaminen on järkevää. Tilaisuuksia järjes-

tettiin yhteistyössä Välitä viljelijästä verkoston ja Savonian kanssa ja erityisesti tilan 

alasajamistilaisuutta on toivottu sidosryhmien toiveesta jo useita vuosia. Monipuolis-

tamisella menestystä pyrki kertomaan vaihtoehtoja tilojen toiminnan monipuolistami-

seen. Maatilojen menestystekijät selvityksen tuloksia kerrottiin tilaisuuksissa sekä hy-

viä käytänteitä. Tilaisuudet saivat hyvää (spontaaniakin) palautetta niin viljelijöiltä kuin 

sidosryhmiltäkin. Tilaisuudet tavoittivat hyvin kuulijoita. Viljelijätilaisuudet järjestettiin 

kokonaan etänä.  

Mitä kannattaa tehdä/viljellä? - tilaisuuksia on suunniteltu yhteistyössä eri tahojen 

kanssa. 

Asiantuntijoille keväällä toteutetun haastattelututkimuksen tuloksia pohjoissavolaisten 

tilojen menestystekijöistä on kerrottu tiloille eri koulutustilaisuuksissa. Talven aiheena 

oli muutokseen varautuminen; muutosta tulee mm. tilan alas- tai ylösajamisessa, 

suunnittelussa sekä tilan toiminnan laajentamisessa.  

Seurantajaksolla 2 oli kahden navetan avajaiset Tuusniemellä sekä Rautalammilla, 

joissa hanke oli mukana. Koronarajoitteista johtuen tilaisuuksissa ei ollut mukana val-

tavasti viljelijöitä.  



On tehty tiivistä edelleen yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa ja pyritään myös ko-

koamaan hankkeiden toimijat yhteen ja järjestämään paremmilla resursseilla ja laa-

jemmalla yhteistyöllä kiinnostavampia tilaisuuksia. 

 

Seurantajakso 3 (1.12.20- 30.5.21) 

Maidon sopimushinnoittelun vaikutukset – yhteistyötilaisuu-

dessa tavoitteena oli kertoa maatalousviranomaisille miten 

se toimii tiloilla ja tutustuttaa Välitä viljelijästä verkoston jä-

senet vetäjään.  

Tilusjärjestelyihin liittyviä tilaisuuksia ja selvitystä toteutet-

tiin alueella. Toinen tilaisuus jouduttiin perumaan vähäisen 

ennakkoilmoittautuneiden vuoksi.  

Maatilojen toimintojen monimuotoistumista on tuettu use-

alla tilaisuudella mm. ideasta tuotteeksi- tilaisuudella, jolla 

pyritään auttamaan ideavaiheessa olevia kehittämiskoh-

teita. Leaderin mahdollisuudet maatalousyrittäjille- tilau-

suus toi esille Leaderin rahoitusmahdollisuudet.  

Tuottajatorin perustamiseen liittyen pidettiin tilaisuus sekä 

palkattiin harjoittelija selvittämään asiaa. Markkinointiin Sa-

vonian järjestämiä tilaisuuksia lähiruokamyymälän asiakas-

kokemuksiin liittyen.  

Pidettiin tukitilaisuudet yhteistyössä maaseutuviranomais-

ten ja Elyn valvontapuolen kanssa.  

Biokaasutilaisuuksia järjestettiin yhdessä toimijoiden kanssa 

edistääksemme biokaasutietouden lisäämiseksi.  

Peltojen omistus ja vuokraus tilaisuudessa lisättiin ymmär-

rystä petojen vuokraajien ja vuokranantajien kesken.  

Mitä kannattaa viljellä/tehdä tilaisuuksia jatkettiin suunnitel-

man mukaisesti tilojen kannattavuuden parantamiseksi.  

Tilastotietojen hankkiminen (vuodelta 2020, viljelijöiden ikäjakauma, kuntakohtaiset 

tiedot eläintila-kasvitilat) tukee hankkeen toimintojen suunnittelua 



Suunniteltu tulevan syksyn ja talven koulutuksia ja toimintaa. Tilaisuuksia pyritään jär-

jestämään niin ettei tule päällekkäisyyksiä muiden hankkeiden kanssa.  

 

Seurantajakso 4. (1.6.21-31.12.21) 

Järjestetty energian tuotantoon liittyviä viljelijätilaisuuk-

sia: Biokaasulaitosinvestointi maatilalla, yhteistyö Lu-

ken/Savonian kanssa sekä yleinen maatilojen energiate-

hokkuuteen liittyvä tilaisuus sekä aurinkoenergian kan-

nattavuus, yhteistyössä Savonia, Maatila 2030-hank-

keen kanssa. Tavoitteena on ollut lisätä erergiatietoi-

suutta ja kannustaa energiaomavaraisuuteen.  

Hanke on ollut mukana biokaasuinfoissa, jotka järjestettiin yhteis-

työssä Biokaasulla liikkeelle hankkeen kanssa (SavoGrow). Hanke 

osti osin maatilojen näkökulmaan esittelyn Envitecpolisilta.  

Maatalousmuovin kustannustehokkaaseen kierrättämiseen liittyvä ti-

laisuus järjestettiin muovinkeräyspilotin lopuksi yhteis-

työssä Savonia/Maatila 2030 hankkeen kanssa. Maati-

lamuovia tulee karjatiloilta tonneja ja sen kierrätykseen 

saaminen on ensiarvoisen tärkeää niin luonnon kuin 

kukkaronkin kannalta. Muovi maatiloilla on ongelma, 

joka pitää pystyä ratkaisemaan. Erityisesti Maaseutuilta-

missa esiteltiin maatalousmuoviasiaa.  

Tehot irti nurmesta -tilaisuus oli usean toimijan ja hankkeen yhteisponnistus kesäkuun 

alussa. Tilaisuus onnistui hyvin, vaikkakin pahin skenaario toteutui ja säilörehun kor-

juuajankohta sattui juuri tilaisuuden aikaan. Tallenteita on kuitenkin katsottu jälkikä-

teen.  



Millä ratkaisuilla tai pelimerkeillä tulevaisuuteen (5 eri tilaisuutta, 1-3. strateginen suun-

nittelu, 4. brändäys osana markkinointi ja 5. käyttä-

mättömät rahoitusmahdollisuudet). Tilaisuudet jär-

jestettiin yhdessä Virma- ja Tie menestykseen hank-

keiden kanssa. Tiloilla ennakointia ja tulevaisuuden 

suunnittelua tulisi tehdä osana normaalia yrityksen 

kehittämistä, ProAgria ohjeisti kuinka asian saa 

eteenpäin heidän konseptillaan. Tilaisuuksissa pääsi 

myös muut asiantuntijayritykset kuten Wikli ja Maatili esitellä toimintaansa. Tavoit-

teena oli ennakoinnin lisääminen sekä Neuvo 2020 palvelun esittely. Maatilojen toi-

minnan laajetessa erityisesti tuotteiden tai palveluiden myyntiin oman maatilan brän-

däystä kannattaa tehdä. Into talosta Olli Leppänen piti brändäyksen ABC:n. Käyttä-

mättömät rahoitusmahdollisuudet tilaisuudessa pyrittiin esittelemään mm. pääomasi-

joitus-rahoitusta.   

Hyvien käytäntöjen ja esimerkkien jakamista on pyritty toteuttamaan viljelijätilaisuuk-

sien yhteydessä.  

Peltokasvituotannon mahdollisuudet-sarjan tilaisuuksien valmistelu 2022 keväälle 

 

Seurantajakso 5. (1.1.22-31.5.22) 

Seurantajaksolla 5. tilaisuuksiin osallistui 888 henkilöä, joista hankkeen seurantatie-

toihin kirjataan 888 henkilöä, jotta yhteistyössä järjestettyjen tilaisuuksien osallistuja-

määrät eivät tuplaannu. Tilaisuuksia järjestettiin 18 kappaletta. Lisäksi hanke oli tie-

dottamassa VarmaNurmi -hankkeen lopputilaisuudessa (Tehot irti nurmesta ja lan-

nasta), jonne kirjautui 159 henkilöä, joista verkossa 129. Osa tilaisuuksista oli suun-

nattu asiantuntijoille ja sidosryhmille. 

Peltoviljelyn vaihtoehdot ja mahdollisuudet -sarja, kannatta-

vuus, markkinat ja viljely keskittyi keväällä 2022 öljyhamp-

puun, herneeseen ja härkäpapuun, avomaanvihanneksiin, 

erikoiskasvien jatkojalostukseen, gluteenittomiin kasveihin, 

avomaanvihanneksiin, pölyttäjien hyväksikäyttöön, syys-

rypsypsiin ja esittelemään vaihtoehtona puutarhakasveja. 



Tilaisuuden järjestettiin yhteistyössä Savonian kanssa webinaareina. 

Ajankohtaiskatsauksella maatalouden kustannuskriisiin ja Ukrainan tilanteen vaikutuk-

sista maatalouteen (W) ja talouden tuumaustuokio - kassa tyhjä, mitä tehdä? (W) ha-

luttiin antaa tietoa miten tässä tilanteessa tulisi toimia ja ennakoida.  

Marjatilojen työaikakirjanpito käytännössä (W) ja maaseutuelinkeinojen uusi TES ja 

palkanlaskeminen käytännössä (W) järjestettiin todelliseen 

viljelijätarpeeseen perustuen. Tilaisuudessa pyrittiin löytä-

mään ratkaisu AVIN tarkastukset kestävään työaikakirjanpi-

toon. Työaikakirjauksille ei ole olemassa yhteneväistä pohjaa. 

Myös työehtosopimusasiat puhuttivat monia.  

Tilojen strategisiin valintojen avuksi järjestimme tilaisuuksia 

mm. luomun ja tavanomaisen tuotannon eroista ja vaatimuk-

sista (Kummalla puolella ruoho on vihreämpää? Luomu vrt ta-

vis W). Kevättalvella näytti, että lannoitteiden hinnat karkasi-

vat käsistä ja luomun suosio nousee. Viljan- ja nurmentuo-

tanto sopimustuotantona tilojen välillä vähentää kuluja ja vä-

likäsiä.  

Tätä aukaisimme Tilojen välinen sopimustuotanto, Iisalmi, (H)- 

tilaisuudessa. Se oli ensimmäisiä hybriditilaisuuksia koronan 

jälkeen.  

Energiakulu on valtava kulu tiloilla, on hyvä tietää mikä vaikut-

taa sähköenergian hintaan ja miten sitä voi alentaa. Tilaisuus 

toteutettiin webinaarina yhteistyössä Väreen kanssa.   

Tehot Irti nurmesta ja lannasta, nurmitutkimuksen tulossemi-

naari oli Orvo ja VarmaNurmi) hankkeiden loppuseminaari. Hanke oli mukana markki-

noimassa ja juontamassa tilaisuuden. (H) 

Tukitilaisuudet -Kohti uutta kasvukautta 2022- pidettiin 

Kuopiossa (Hybridi) ja Iisalmessa (Live), Pielavesi (live) 

peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Lisäksi to-

teutimme nautatilojen tukitilaisuuden yhdessä Savon 

nautakerhon kanssa Kuopiossa Hybridinä.  



Hyvien käytäntöjen ja esimerkkien jakamista on pyritty toteuttamaan viljelijätilai-suuk-

sien yhteydessä  

Osaa tilaisuuksista ei toteutettu suunnitelmista huolimatta: Kaasukahvit (äkillisen louk-

kaantumisen vuoksi), erillinen lähi-ruon myymiseen liittyvä tilaisuus (oppaan viivästy-

misen vuoksi), keskitetyn biokaasulaitoksen biomassojen sopimustuotanto (aika on 

otollisempi myöhemmin), hiililaskurit käytännössä (tärkeysjärjestyksessä jäi jalkoihin), 

maatilan investoinnit (ei otollinen aika kannattavuuskriisin vuoksi), Teatterilla tuntei-

siin, muutokseen suhtautuminen- yhteistyötilaisuus eri toimijoiden kanssa (toteutuu eri 

konseptilla). Matkan Maataloustie-teenpäiville järjestää Maatila 2030 -hanke. 

 

Seurantajakso 6. (1.6.-31.12.22) 

Seurantajaksolla 6. tilaisuuksiin osallistui 1481 henkilöä (taulukko 1, liite 1), joista 

hankkeen seurantatietoihin kirjataan 1160 henkilöä, jotta yhteistyössä järjestettyjen ti-

laisuuksien osallistujamäärät eivät tuplaannu. Tilaisuuksia järjestettiin 19 kappaletta, 

joissa oli keskimäärin lähes 78 hlö/tilaisuus.  

Maksatusjakson aluksi pidimme emolehmätuotan-

nosta asiantuntijakoulutuksen asiantuntijoille, joka 

sai erittäin hyvän palautteen. Mukana oli 48 

ProAgrian, Wilkin tai yksityistä asiatuntijaneuvojaa. 

Selkeästi tällaiselle tilaisuudelle oli tarvetta. Koulu-

tuksen tarve tuli esille emo-ryhmän kokouksessa.  

AgriFuture -tapahtuma 12.10.2022, Iisalmessa Savonialla yh-

teistyössä Savonian hankkeiden mm. Maatila 2030, Savo-

Farm 4.0 kanssa, Lähitapiola sekä Mela olivat myös vahvasti 

mukana. Tilaisuudessa oli aamupäivän osio kaikille ja iltapäi-

välle oli eri huoneissa erilaisia esityksiä sekä messut. Päivän 

päätteeksi halukkaat pääsivät tutustumaan Pemolle uusittui-

hin tiloihin ja jatkoimme Raatihuoneella iltatilaisuudella. Tilai-

suuden ohjelman rakentamisessa onnistuimme sen verran 

hyvin, että saimme negatiivista palautetta liian hyvistä pääl-

lekkäisistä luennoista ja lian vähäisestä messuiluajasta. Tilaisuus onnistui kuitenkin 

hyvin ja konseptia kannattaa jatkaa.  



Virkisty metsästä ja pellosta naisten luontoilta (Kiuru-

vesi, Nilsiä, Leppävirta ja Kuopo) toteutettiin yhteis-

työssä metsäkeskuksen Laatuloikka luonnonhoitoon 

Pohjois-Savossa ja Kestävää metsätaloutta muuttu-

vassa ilmastossa -hankkeiden, metsänhoitoyhdistysten 

sekä Pohjois-Savon Elyn kesken. Tilaisuudet olivat 

suunnattu pelkästään naismetsänomistajille ja se saikin 

hyvää palautetta. Luvattu metsäkävely jäi toteutumatta 

ensimmäisessä tilaisuudessa, ja se kirvoitti antamaan palautetta, mutta muutoin kon-

septi oli jatkamisen arvoinen.  

 

Tilusjärjestelytilaisuus pidettiin 8.11.22 Kiuruvedellä. Ti-

lusjärjestelyselvitys aloitetaan Kiuruvedellä, ohjausryhmä 

piti tätä selkeänä onnistumisena, jossa kaikkien työpanos 

on ollut tärkeää. Taustatyönä maataloustoimistosta oltiin 

yhteydessä mahdollisiin kiinnostuneisiin ja tehtiin paljon 

jalkatyötä asian tiimoilta.  Kaikille tilallisille lähetettiin kirje 

tilaisuudesta ja mahdollisuudesta osallistua tilusjärjeste-

lyselvitykseen. Kaiken kaikkiaan toistakymmentä tilalista 

allekirjoitti selvityksen aloittamisen 8.11.22 Kiuruvedellä.  

Suunnittelu samalla sapluunalla ja tilusjärjestely info ja pidetään myös Vieremällä 

maaliskuussa 2023. 

Aina tiistaisin pidetyt biokaasukahvit alkoivat 25.10.22, 

sarjassa oli 10 osaa. Sarja toteutettiin verkostona Farm-

Gas P-S 2/Luke ja Savonia ja Innostu tiedosta-hankkeiden 

kanssa.  

Sarjan alkutyöstämiseen käytettiin paljon aikaa ja se ta-

kasi sisältöjen laadun ja asiantuntijoiden todellisen asian-

tuntemuksen esille tuomisen. Maatilamittakaavan biokaa-

suasiat oli palasteltu lyhyisiin tunnin setteihin, jolloin myös asiat oli helpommin omak-

suttavissa. Tilaisuuksista tehtiin myös tallenteet, joita on katsottu keskimääräistä 

enemmän. Tilaisuudet saivat alusta alkaen spontaania positiivista palautetta. 



Yhteistyö eri tahojen kesken toimi hyvin. Tilaisuuksiin oli ennakkoilmoittautunut yli 200 

henkilöä, itsekussakin tilaisuudessa oli keskimäärin 50-70 hengen välillä. Sapluuna, 

jota kannattaa hyödyntää muissakin laajoissa asioissa.  

Maatalouden hiililaskenta käytännössä 1.11.22 tilaisuus 

järjestettiin yhteistyössä Ilmastonmuutokseen varautuva 

viljelijä/MTK-Keski-Suomi, ProAgria Keski-Suomi ja Il-

mastotekoja Ruohonjuuritasolla, MTK-Satakunta-hank-

keiden kanssa. Aihe oli haastava, koska kenttä on se-

kava. Tilaisuus saavutti yli 120 henkilöä, joista parikym-

mentä oli Pohjois-Savosta. Tilaisuuden rakenne oli esi-

tellä eri laskureita ja niiden toimivuutta. Testauksen/tilai-

suuden aikana löytyikin laskureista useita virheitä C;. Hiilimarkkinoista oli kertomassa 

SoilFood, joka on kylläkin vetäytynyt hiilimarkkinoilta tilaisuuden jälkeen.   

Kotieläintilan ja peltoviljelyn ajankohtaistilausuudet toteutettiin yhteistyössä Tieto-

linkki-hankkeen kanssa. Tilaisuudet vetivät kolmelta karja-alueelta porukkaa hyvin. 

Kotieläintilaisuudessa oli 328 henkilöä ja peltoviljelyosuudessa 164 henkilöä. Tilai-

suuksissa käytiin läpi eläinten hyvinvointilakia, tulevia eläintukia ja hyvinvointikor-

vausta, Cap 27 lyhyesti sekä peltokasvimarkkinoiden näkymiä. Yhteistyö eri toimijoi-

den kanssa sujui hyvin ja hanketoimijoiden motivaatio onnistumiseen takasi sitä 

 

 

 

 

 

 

Hanketta on esitelty useissa tilaisuuksissa mm. MTK:n sisäisissä tilaisuuksissa, Välitä 

viljelijästä verkostossa, johtokunnan tapaamisissa yms. Muovinkeräyspilotin tiedon 

siirtoa MUKI-hankkeelle. Hanketiedotusta toteutettiin mm. maa- ja metsäiltamissa Ki-

vennavalla teema oli tilusjärjestelyt, joihin teetätimme ”lakanan” (ks kuva), elonkorjuu-

juhlat Kuopiossa 26.7.22, Päivä Maalla tapahtumassa 2-3.9.22, Savonian verkottu-

mispäivässä 22.9.22, Maatalouskonemessulla 14.10.22, maatalouden 



ympäristötiedon vaihtopäivillä Tampereella 26-27.10.22, Maatingissa 1.11.22 Projek-

tipäällikkö oli myös kesällä 22 Farmarissa Mikkelissä paneelissa, joka käsitteli tilusra-

kennetta. Osallistui myös Yaran tapahtumaan sekä Luken asiantuntijapäivään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurantajakso 7. (1.1.-31.5.23) 

Seurantajaksolla 7. tilaisuuksiin osallistui 3094 henkilöä (taulukko 1, liite 1). Tilaisuuk-

sia järjestettiin 33 kappaletta.  

Seurantajaksolla tilaisuuksissa on käsitelty mm. pellon ja metsän monimuotoisuuden 

lisäämistä, tilusjärjestelyasiaa, kotieläin- ja peltokasvitilojen ajankohtaisasioita, CAP-

asioita eri näkökulmista, YLVA-raportointia (jäteraportointi), verotusta, kierrätyslan-

noitteita sekä eri peltokasvien viljelyä, kannattavuutta ja markkinoita sekä viljelykier-

toa.  



Kevään CAP-koulutus alkoi tammikuussa eläintukien 

esittelyllä kyselytunnin muodossa. Pitkin kevättä jat-

kettiin CAP-aihetta palastelemaan, jossa mukana oli 

niin ympäristösopimusasiat, investoinnit ja aloitustuet 

kuin hanketuet maatilojen näkökulmasta. Ison osa-

alue kosketti peltotukia, joka palasteltiin 3-4 tunnin 

asiakokonaisuuksiin. Viljelysuunnittelussa huomi-

oonotettavat tukiehdot eriteltynä kotieläin, kasvi- ja 

puutarhatiloille toimivat konseptina erittäin hyvin, tal-

lenteita on katsottu myös hyvin, esim. 31.5.23 mennessä visu kasvitiloilla lähes 850 

kertaa. Koulutuksissa oli runsaasti aikaa kysymyksille. Tilaisuudet tallennettiin ja ne 

ovat katsottavissa myöhemmin. Tukikoulutussetti liittyi kiinteästi kuntien järjestämiin 

paikallaolotilaisuuksiin, jotka myös keräsivät hyvin kuulijoita.  

 

Verokoulutukset järjestettiin usean maakunnan kanssa yh-

teistyössä, koska linjoille mahtuu porukkaa. Luennoijana oli-

vat Timo Sipilä MTK:sta ja konsultti, yrittäjä Hannu Vuori-

niemi, joka kävi läpi muutokset ja veroilmoituksen tekemisen. 

Hyvin tarpeellinen koulutus palautteen perusteella.  

 

Nautatilallisille järjestimme ProAgrian kanssa kaksi tilaisuuta toinen oli emolehmätilal-

lisille ja toinen lihanautatiloille. Emowebinaari oli suunnattu aloittaville emolehmätilal-

lisille ja mistä säästää naudanlihantuotannossa ”puhtaille” naudanlihantuottajille/-kas-

vattamoille. Samalla ProAgria markkinoi heille markkinahintaista pienryhmätoimintaa, 

jossa he voisivat kehittää tilaansa. Osa oli erittäinkin tyytyväisiä tilaisuuksiin ja osa oli 

erityisesti pettyneitä naudanlihantuotantoon liittyvästä tilaisuudesta. Odotukset olivat 

turhan korkealla kahden tunnin webinaarin suhteen ja osa osallistujista oli väärää koh-

deryhmää. Tästä oppina vielä kannattaa terävöittää tilaisuuksien sisältöä. Osa piti erit-

täin hyvänä, että oli tilaisuuksia myös naudanlihantuottajille, erityisesti ”ei hanketoi-

minnassa” mukana olevien teurastamoiden tuottajat olivat erittäin innostuneita.  



 

 

Tilusjärjestelyiden mahdollisuutta ryhdytään selvittämään 

myös Vieremällä. Tilaisuudessa oli kuulolla asiasta kiin-

nostuneet ja heille asiaa selvensi MTK-Pohjois-Savo, 

maanmittauslaitoksen ja Ely ihmiset. Lisäksi puhumassa 

oli tilusjärjestelyissä mukana ollut viljelijä. Palautteessa kii-

teltiin monipuolisia esityksiä.  

 

Nurmesta bisnestä kasvitiloille tilaisuus järjestet-

tiin yhteistyössä eri alueiden hankkeiden kanssa, 

koska lähtöajatuksena oli, ettei tilaisuudelle ole 

valtavaa suosiota paikallisesti. Saavutimme kui-

tenkin yleisön hyvin ja ohjelmaa pidettiin kiinnos-

tavana, jossa käytiin läpi mm. hiilikredittejä, nur-

men uusia kauppapaikkoja, nurmen peltovaiku-

tuksia. Kaikkea mistä voi saada tuloa. Erityisesti kiitosta saatiin positiivisesta otteesta.    



Jäte-raportointi on aiheuttanut paljon kysymyksiä ja jär-

jestimme siihen liittyvän tilaisuuden hyvin pikaisella vii-

kon aikataululla. Kävimme läpi miksi ja kuka joutuu ra-

portointia tekemään ja miten se käytännössä tehdään. 

Puhujina olivat Elyn ja kuntien ympäristöpuolen asian-

tuntijat.  

Peltoviljelyn vaihtoehdot 2023-sarjassa kävimme läpi 

elintarvikekauran, mallasohran, tunnelimansikan, ke-

vätrypsin, rukiin ja sipulien viljelyä, kannattavuutta ja 

markkinoita sekä viljelykiertoa. Tilaisuuden toteutettiin 

yhteistyössä Savonia-amk:n kanssa. Vaihtoehtojen 

esittelyn lisäksi se tarjosi hyvän mahdollisuuden mark-

kinoida opiskelijoille ja muille kuulijoille hanketta. Pa-

lautteessa kiiteltiin asiantuntevia luennoijia ja tallentei-

den olemassaoloa, jolloin asiaan voi palata. Tallenteita 

on katsottu suhteellisesti ottaen enemmän kuin muita pl. CAP-videot.  

Kierrätyslannoitteet sarja toteutettiin yhteistyössä 

SavoGrown Biokipinä ja Savonian Biosfääri-hank-

keiden kanssa. Lähtökohtana oli käytännönlähei-

nen lähestyminen kierrätyslannoitteiden eri ominai-

suuksiin ja käyttöön. Sarjaan suunniteltiin tilaisuuk-

sia kolme, mutta niitä toteutui annetun palautteen 

vuoksi neljä.  Itse tilaisuudessa tilaisuuksista annet-

tiin hyvää palautetta, palautekyselyyn ei vastattu, 

mutta sitä selittänee lähetysajankohta kylvöjen ai-

kaan. Käytännön toteutuksen tekivät Biokipinä ja In-

nostu tiedosta hanke.   

Biokaasukahvit jatkuivat tammikuun loppuun asti. Ne toteutettiin yhdessä Innostu tie-

dosta ja FarmGasP-S2 hankkeen kanssa. Tilaisuuksien jälkeen maalis-huhtikuussa 

2023 toteutettiin myös somekampanja muistuttamaan biokaasukahvien aineistojen 

olemassaolosta. Alla katsojalukuja 26.5.23, joka on hyvä suhteessa potentiaaliseen 

katsojakuntaan. Palaute biokaasukahvien toteutuksesta oli suorastaan mairittelevaa 



ja kannustaa tällaiseen toteutusmuotoon (alla). Toteutuksessa oli tehty hyvä työnjako, 

jonka jokainen hoiti hyvin ja näin ollen työtaakka laajasta paketista ei kohdistunut ko-

konaan tietyille henkilöille. Markkinoinnista Innostu tiedosta-hanke oli päävastuulli-

sena.  

”Aihe on ammatillisesti ajankohtainen” 

”Mielenkiintoinen, laajasti käsitelty kokonaisuus, jossa eri näkövinkkelit tulivat hyvin 

esille! Myös järjestelyt oli mietitty ja toteutettu hyvin: kerran viikossa 1 tunnin pituinen 

webinaari oli melkein aina mahdollista upottaa melko täyteenkin viikko-ohjelmaan. 

Kiitos hyvästä webinaarisarjasta!” 

”Paljon hyvää asiaa ja hyvin tehokkaasti sekä lyhyesti saatu tärkeimmät asiat esitel-

tyä. Sain hyvin käsityksen mitä kaikkea liittyy biokaasuun ja oli mukava kun oli 1h 

webinaari jonka kuunteleminen antoi hyvin uusia asioita ja tietoja. Kiitoksia suuresti!” 

”Tieto oli kansantajuista ja monipuolista sekä esittäjät olivat oikeita asiantuntijoita. 

Tallenne on ehdottomasti plussaa, koska aina ei ajankohta sopinut live lähetyksen 

seuraamiseen. Toivottavasti tämä konsepti saa jatkoa. Kiitokset!” 

Sarja sai paljon positiivista palautetta! 

 

Hankkeen viestintä on ollut koko hankkeen aikana laaja-alaista, yhdessä alueen toi-

mijoiden, luennoijien, ohjausryhmän ja MTK-verkoston kautta. Hanke toteutti 



maaseudun tulevaisuuden välissä jaettavan liittoliitteen vain Innostu tiedosta aiheilla. 

Maaseudun tulevaisuus-lehden ilmoituksia koulutuksista sekä maksettuja Face-mai-

noksia. Pyritty myös yhteistilaisuuksilla vaikuttavuuden ja näkyvyyden parantamiseksi. 

Tilaisuudet on tallennettu ja vain osiin editoitu YouTubeen. Oma domain www.innos-

tutiedosta.fi, videot yms.  

Kokeilimme TicTok-alustaa projektinhallinnan opiskelijoiden to-

teuttaman. Opiskelijat toteuttivat ”Nauta on Jees”-teemalla usko-

musten alasajamiseen liittyvän videosarjan. Kohderyhmänä olivat 

nuoret, nuoret aikuiset. Aihealueet olivat: 

1. Lääkintä: kivunlievitys 

2. Nupotus 

3. Antibioottivapaa tuotanto 

4. Tehokas tuotanto ei ole sama asia kuin tehotuotanto! 

5. Tukijärjestelmän aukaisu (tukien vaikutus kuluttajaan) 

6. Soijan käyttö naudan ruokinnassa 

7. Mikä on nauta? 

8. Imettäjälehmät  

Sarja julkaistiin Pohjoisten alueiden maaseutunuorten TicToc alustalla ja myöhemmin 

kesällä MTK-Pohjois-Savon Instassa ja Facebookissa. Katsojia videoilla oli useita 

kymmeniä tuhansia henkilöitä.  

Hankkeessa on käytetty some lähinnä facebook-mainontaan yhteensä noin 5800 eu-

roa ja lehti-ilmoituksiin 18 000 euroa, lehti-ilmoitukset on saatu reilulla MTK-alennuk-

sella maaseudun tulevaisuuteen. Paikallislehtimainontaa ei toteutettu.   

Viestinnän onnistumisena voidaan pitää myös toimijoiden sitoutumista toimintaan. 

Hankevetäjä ei yksin voi toimia tehokkaasti.  

Tallenteiden jälkikäteinenkatsominen on saanut runsaasti hyvää palautetta (esimerkki 

alla ja soittolistasta). Osa tallenteista on YouTubessa, osa jaettuna ja editoimattomina. 

Tallenteita ei ole tekstitetty, koska tallenteissa on kalvot, joilta asian voi 

saavutetavuusdirektiivin mukaisesti lukea.   

http://www.innostutiedosta.fi/
http://www.innostutiedosta.fi/


 

  

 

 

Seurantajakso 8. (1.6.-31.7.23) 

Seurantajaksolla pidettiin CAP-sarjan viimeinen tilaisuus peltotukien muutosmahdolli-

suus ja valvonta, johon osallistui 191 henkilöä.  

CAP27-sarja sai hyvän palautteen.  

 

Ohjausryhmän palaute: mm. piti hyvänä laajaa ohjausryhmää, jossa korostuu yhteis-

työ, tiedonvälitys ja positiivisuuden lisääntyminen. Aloittamisavustuksia on haettu vä-

hän, kuitenkin suhteessa Pohjois-Savossa ollaan suurimpien joukossa.  

 

4. Hoidetaan Tuotantovarmuutta Nurmesta – tiedotus viljelijöille (tiedonsaannin pa-

rantaminen, artikkelit, videot, viljelijäkysely, tiedonvälitys tilaisuuksissa).  

Seurantajaksot 1-5 

Yhteistyössä tutkimuksen kanssa kehitetään toimintatapaa, joka nopeuttaa viljelijän 

tiedonsaantia viimeisimmistä ja tehokkaista nurmituotannon tutkimustuloksista. Li-

säksi selvitetään VarmaNurmi-hankkeen vaikuttavuutta tutkimalla viljelijöiden tietota-

soa tutkittavista aiheista. 

Miten? Tehdään yhdessä visuaalista viestintää videoiden ja blogiartikkeleiden avulla 

tutkimusaiheista osallistumalla hankkeen tapahtumiin ja toimintaan. Kerrotaan mitä 

tehdään ja miksi kannustetaan viljelijöitä hyödyntämään tutkimustuloksia.  



Toteutettu Nauta- ja nurmi tutkimuspäivä 19.8.2020 yhteistyössä Luken ja Savonian 

eri hankkeiden kanssa.  

Tehty kasvukauden alun tapahtumista tilakeskuksen tilannetiedotusta sosiaaliseen 

mediaan: instagram ja facebook 

Pienryhmätoiminnan aiheita ovat olleet mm. aiheet: 

Nurmihavainnot talvehtimisen jälkeen 6.5.2021, Ravin-

nepäivä 19.2.2021 ja Maankasvukunto päivä 9.2.2021 

Osallistuminen Tehot irti nurmesta tilaisuuden suunnit-

teluun, markkinoimiseen ja toteutukseen. 

Blogitekstien ja tieteellisten artikkeleiden sekä julkaisui-

den kokoaminen yhteiselle sivustolle, jotta ne eivät jäisi 

vain tieteellisen yhteisön käyttöön. 

 

Blogit ja tiedotteet ja tieteelliset julkaisut löytyvät: 

https://pohjois-savo.mtk.fi/varmanurmi 

Loppuraportti löytyy osoitteesta: https://ju-

kuri.luke.fi/handle/10024/551739  

 

Kuvat Tehot irti nurmesta facebook livet tilaisuudesta

 

Tehot irti nurmesta ja lannasta tilaisuudessa selvitettiin osallistujilta tehtyjen tutkimus-

ten vaikuttavuutta. Lisäksi pienryhmille on toteutettu palautekysely.  

https://pohjois-savo.mtk.fi/varmanurmi
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551739
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551739


Osiota toteutettiin Innostu tiedosta-hankkeessa 2020-2022. 

 

5. Muu toiminta  

Seurantajaksolla 3 toteutetut toimenpiteet (1.1.20-31.5.21):  

Tehdyt ja toimenpiteet edellisen ohjausryhmän antamien kommenttien perusteella 

- Naudanlihantuotannon kehittäminen – hanke nautasuomi -alueelle 

- Luomutuotannon kehittäminen – Savonialle keh. ehdotus 

- Biokaasu – tiedon jalkautus 

- Turve ja kuivike – ei vielä toimenpiteitä 

- Maitotilojen tuotannon kehittyminen – kysely (MaitoSuomi/Maitomaa) 

- Lähiruokamyymälä, jatkojalostus - resurssi 

- Tie- ja laajakaista-asiat – isompiin pöytiin 

- Peltojen korvauskelpoisuus – esitys tehty eteenpäin 

- Pienimuotoinen yritystoiminta – yhteistyö Leaderin kanssa  

- Verkostoituminen – toiminnan kautta 

 

Lähiruokaselvitys 

Lähiruokaselvitystä ryhdyttiin tekemään, kun huomattiin ettei kenelläkään ollut koottua 

tietopakettia huomioon otetavista asioista. Ensimmäiseksi selvitettiin, onko jo toimi-

vista hankkeista mahdollista saada apua asiaan. Selvitys ei tuottanut tulosta, ja pyy-

simme laajentamaan Innostu tiedosta -hanketta asian osalta. Hankkeeseen oli myös 

kiinnostunut toteuttaja, joka toteuttaa samalla opinnäytetyötä.  

Lähiruoan arvostus on nousemassa, ja sen myötä lähituottajien tuotteiden ostaminen 

tulee lisääntymään. Kiinnostusta on myös herännyt eri toimintamalleilla toimivien lähi-

tuote- ja lähiruokamyymälöiden perustamiseen. Lähiruokaselvityksen alla on siis lähi-

ruokamyymälän perustamiseen liittyvät asiat sekä muut lähiruoan ja -tuotteiden myyn-

tiin liittyvät seikat. 

 



Mitä on tehty: 

Lähiruokakysely, jonka tavoitteena on selvittää mm. mitä tuotteita 

Pohjois-Savon alueella tuotetaan ja valmistetaan, mitä tuotteita 

olisi mahdollista saada lähituote-/lähiruokamyymälöiden vali-

koimiin, mitä asiakkaat toivovat valikoimiin, miten lähituote-/lähi-

ruokamyymälöiden tulisi olla auki ja mitä lisäpalveluita halutaan. 

Kysely on avattu 3.6.2021 ja on auki aina syksylle asti. Tarkempi 

sulkeutumisajankohta selviää kesän aikana. Myös kesän mittaan 

muistutellaan vastaajia vastaamaan kyselyyn. 

Toimintamallien ja konseptien sekä myyntipalkkioiden selvittelyä. 

Myymälän perustamiseen liittyvän raportin tekemistä, joka pitää 

sisällään mm. selitykset eri toimintamalleista, yritysmuodoista 

sekä myyntipalkkiotyypeistä. Kerrottu mitä tuottajan ja myymälän 

pitäjän pitää ottaa huomioon. Sisältää opastusta lyhyesti jokai-

sesta kohdasta ja linkkejä, mistä voi lukea lisää. Sisältää myös 

liiketoimintasuunnitelman, jossa on laskelmien runkoja havainnol-

listamassa mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon. 

Lähituote-/lähiruokamyymälöiden tms. omistajien haastatteluita, 

joiden avulla saadaan selvitettyä kulmakiviä toimivalle /kannatta-

valle liiketoiminnalle yms. sekä minkä takia ne ovat lopettaneet 

toimintansa. 

 

Mitä pitäisi vielä tehdä lähiruokamyymälöihin liittyen: 

- aktivoida vastaajia, jotta niitä saadaan enemmän analysoitavaa 

- Tehdä benchmarkingia, jotta voidaan vertailla eri myymälöiden toimintoja kes-

kenään. Näin ollen näistä vertailuista saadaan vinkkejä uusiin myymälöihin 

sekä voidaan kehitellä parempi ja toimivampi käytäntö/toimintamalli. 

- Tehdä perustamiseen liittyvästä raportista perusteellinen, jotta siitä on apua 

myymälän perustamisessa, olipa yritysmuoto mikä tahansa. 

- Saada enemmän vastauksia haastateltavilta 

- Kyselyn tulosten analysoinnin jälkeen tapahtuma, jossa voitaisiin kertoa saa-

duista tuloksista 



 

Lähiruoan ja palveluiden myyntiopas ilmestyi elokuussa. Sen selkokielisyyden tarkis-

tus tehtiin jo alku kesällä ja keväällä, mutta julkaisuajankohdaksi valikoitui lomien jäl-

keinen aika.  

 

Maatalousmuovipilotti 

Maatalousmuovipilottia alettiin toteuttamaan, koska muovinkeräys on ollut kallista ja 

ennen kaikkea epävarmaa. Pohjois-Savon alueella on paljon maataloutta, josta tulee 

muovijätettä. Muovijätteen keräyksessä tiloilta on ollut ongelmia, joka on johtanut suu-

riin muovivolyymeihin maatiloilla. Etenkin suuremmilla karja- ja marjatiloilla muovien 

kanssa on ollut ahdinkoa, ja viljelijät ovat kokeneet muovin keräyksen toimimattomaksi 

ja epävarmaksi.  

Maatalousmuovipilotin tarkoituksena on saada muovinkeruusta säännöllistä, varmaa 

ja edullista maatalousyrittäjille. Muovipilotissa on myös tarkoituksena edistää maata-

lousmuovin kierrätystä sekä varastointia tiloilla, jotta maatalousmuovit olisivat otolli-

sempia muovin jatkojalostukseen eli raaka-aine kierrätykseen. Osana muovipilottia on 

myös laatia selkeämpi ohjeistus tilallisille siitä, kuinka maatalousmuovit tulisi lajitella 

ja minkälainen muovijae menee mihinkin keräykseen. Maatalousmuovin keräys koh-

dentuu aluksi Joroisen, Kuopion, Leppävirran, Suonenjoen ja Varkauden alueella toi-

miville maatiloille. 

  

Mitä olemme tehneet? 

Olemme kartoittaneet maatalousmuovin määrää ja sijaintia pilottialueella kyselyillä, 

joihin pilottialueella olevat tilalliset ovat vastanneet (Kuva). Näitä tietoja olemme hyö-

dyntäneet pian käynnistyvän maatalousmuovin keräyksen toteuttamiseksi. Olemme 

tehneet kaksi kyselyä, joista ensimmäisen tarkoituksena oli saada osviittaa siitä, 

kuinka paljon maatalousmuovia pilottialueella on. Ensimmäisen kyselyn perusteella 

esittelimme kyselyn tuloksia jätehuoltoyhtiölle, joka lähti toimimaan maatalousmuovin 

keräyksen toimijana. Hankimme maatalousmuovin keräykselle myös osaavan logistii-

kan, jolla on tarvittava varustus maatalousmuovin keräämiseen tiloilta. Yhdessä logis-

tiikan kanssa teimme jo alustavia ajoreitityksiä, jonka mukaan he lähtevät kiertämään 

tiloja.  



 

Kuva. Ensimmäisen kyselyn tuloksia.  

Olemme suunnitelleet keväällä 2021 maatalousmuovin varastoinnin tiimoilta 

benchmarkkausmatkaa Sastamalaan. Olemme myös pitäneet palavereita eri toimijoi-

den kanssa maatalousmuovin osalta ja tätä myötä kasvattaneet omaa tietämystämme 

maatalousmuovien saralla.  

  

Mitä pitää vielä tehdä? 

Muovipilotissa tulisi vielä tehdä ha-

vainnollistavia ohjevideoita- ja ideoita 

muovin varastoinnista tiloilla. Maata-

lousmuovin lajittelusta tulisi tehdä 

vielä laajempaa ohjeistusta sekä tie-

dotusta, myös tuottajavastuun piiriin 

kuuluvista muoveista. Tilallisille tulisi 

saada yksinkertainen ohjeistus siitä, 

miten kaikki maatalouden muovijakeet 

tulisi lajitella ja mihin näitä jakeita tulisi 

toimittaa.  

Sekalaisen maatalousmuovin osalta täytyy vielä tehdä lopullinen hintatietojen selvit-

tely, kiinnostuksen kartoitus tilallisilta sekä ajoreititys. 

Muovipilotista täytyy tehdä raportti, miten keräys ja pilotti yleensäkin on edennyt.  



Maatalousmuovipilotti on loppunut. Raportti löytyy osoitteesta: https://pohjois-

savo.mtk.fi/-/maatalousmuovi?p_l_back_url=%2Fhaku%3Fq%3Dmaatalousmuovi 

Maatalousmuovihaaste ei ole poistunut. MTK-Pohjois-Savo on mukana muovinkierrä-

tyspilotista edenneenä Muki-hankkeessa (Maatalouden muovit kiertoon-hanke), jonka 

kanssa pyritään ratkomaan muovihaastetta. Haasteena on jo tiloilla oleva vanha 

muovi, joka ei käy kierrätykseen ja siitä tilallisilla ei ole vara päästä eroon. Muki-hanke 

pilotoi muovinkeräyksen Ylä-Savoon.  

 

EU-avustajaverkosto 

EU-avustajakyselyssä selvitettiin miten avustajaverkostoa pitäisi kehittää. EU-Avus-

taja verkosto kaipasi koulutusta ja tukea tukiasioiden hallintaan ja kiemuroihin. Ver-

kosto tulee harvenemaan ja ammattimaistumaan.   

 

Tilusjärjestelyt 

Vuokranantajien suhtautuminen tilusjärjestelyihin -selvitys haastatteluna. Yhteystiedot 

ostettiin maanmittauslaitokselta ja haastateltaviin otetiin yhteyttä ensin kirjeitse. Tietoa 

tilusjärjestelyistä haastateltavilla ei ollut paljoa, käsite on edelleen vieras. Kiinnostusta 

asiaa kohtaan kuitenkin oli. Osa haastateltavista toivoi selkeää informaatiota verkossa 

olevista tilaisuuksista (esimerkiksi vanha kunnon kirje postilaatikkoon). Suurin osa 

vastaajista oli vanhempaa ikäluokkaa, joten heille kävisi sosiaalisen median sijasta 

paremmin paperinen tiedotus. 

Maansa vuokraajat arvostavat heidän nykyisiä hyviä vuokralaisia. Tässä yksi syy miksi 

he eivät ole osanneet edes ajatella mitään muuta vaihtoehtoa. Vuokraajat ovat olleet 

tyytyväisiä nykyisiin tilanteisiin. Tilusjärjestely ei välttämättä ole monen vaihtoehto, 

koska he aikovat myydä pellot osittain tai kokonaan pois elleivät anna peltoja perintönä 

eteenpäin. 

Tietoisuutta pitäisi lisätä kaikissa kohderyhmissä. 

Tilusjärjestelyselvitys lähtee etenemään Kiuruvedellä ja Vieremällä.  

 

 

https://pohjois-savo.mtk.fi/-/maatalousmuovi?p_l_back_url=%2Fhaku%3Fq%3Dmaatalousmuovi
https://pohjois-savo.mtk.fi/-/maatalousmuovi?p_l_back_url=%2Fhaku%3Fq%3Dmaatalousmuovi


Maatilojen monimuotoistuminen/-puolistuminen 

Monimuotoistuminen maatiloilla (Ylä-Savo), yleistyössä Ylä-Savon Veturin kanssa. 

Tulokset: https://pohjois-savo.mtk.fi/-/monialaistami-

nen?p_l_back_url=%2Fhaku%3Fq%3Dmonialaistaminen 

 

Maitotilallisten suunnitelmat 

Maitotilallisten tulevaisuuden suunnitelmat. Sopimustuotantoa ja maitotilojen kehittä-

misaikeita selvitettiin myös kyselyllä Maito-Suomen ja Maitomaan tuottajilta. Kysely-

alue oli osin koko Itä-Suomi. Tilallisilla on aikomus laajentaa ja kehittää tilaansa. Tilal-

lisille tulisi järjestää tilaisuuksia missä kerrotaan kehittämismahdollisuuksista.  

 

Muu kehittämistoiminta 

Pitää reagoida nopealla aikataululla ajankohtaisiin asioihin. Tietoa viljelijöiden aiko-

muksista ja tulevaisuuden toimintaympäristöstä tulee selvittää paremmin.  

 

Seurantajaksolla 4 

Ilmastokeskusteluun osallistuminen, kansanedustajatapaaminen 1.9.21. Ilmastoasioi-

den eteenpäin vieminen. Tilaisuudessa oli mukana Sari Essaya ja Markku Eestilä sekä 

Luken, Atrian, MaitoSuomen sekä MTK:n edustajia viemässä eteenpäin yhteistä 

agendaa.  

Maa- ja metsäiltamilla muovinkeräysteemalla 13.8.21 ja CAP-lausuntoon osallistumi-

nen ja kannanottaminen. 

Hyvien käytäntöjen ja esimerkkien jakamista on pyritty toteuttamaan viljelijätilaisuuk-

sien yhteydessä erityisesti peltoviljelyn mahdollisuudet sarjassa. 

Tilusjärjestelyjen edistäminen ja markkinoiminen tilallisille.  

Toteutettu muovinkeräyspilotti. Siihen liittyvän materiaalin toteutus (opas, videot). Pal-

kattiin harjoittelija toteuttamaan pilottia. Muovinkeräysohjeistus, loppuraportti ja videot 

ovat poimittavissa www.innostutiedosta.fi => muovinkeräyspilotti. Vielä tulee kartoittaa 

maatalousmuovinkeräyksen mahdollisuuksia ja jatkoa Pohjois-Savossa. Tiedottaa 

enemmän sekä toteuttaa visuaalista materiaalia muovinkierrätykseen liittyen.  

http://www.innostutiedosta.fi/


Toteutettu lähiruoan ja palveluiden myyntiopas, jossa pääpaino on lähiruokamyymä-

län perustamiseen liittyvissä asioissa. Hankkeelle palkattiin harjoittelija toteuttamaan 

selvitys tarpeista, kehittämiskohteista ja haasteista. Opas selkosuomentajalla ja jul-

kaistaan pian. Tavoite on vielä saattaa yhteen myymälänpitämisestä kiinnostuneet 

sekä tuottajat sekä antaa lehdistölle vinkkejä lähiruokamyymälän sijaintipaikasta. 

Opinnäytetyönä valmistuu myös lähiruokamyymälän perustamiseen liittyvät talouslas-

kelmat.  

Toteutettu lähiruokakysely kuluttajille ja tuottajille. Itse raportti kirjoitusvaiheessa. Ky-

selyn tuloksia on hyödynnetty Savonian hankehaussa.  

Toteutettu Maitotilojen kehittämisajatukset-kysely maitotilallisille (yhteistyö Savonia 

amk:n opiskelijat).  

Aloitettu Savonia-amk opiskelijoiden kanssa opinnäytetyö, jossa selvitetään spv:n teh-

neiden maitotilallisten kehittämistä.  

Toteutettu monialaisille maatilayrityksille tarvekysely (yhteistyössä Ylä-Savon Veturin 

kanssa). Jatkoimenpiteinä tarvitaan yhteistyötä, verkottumista kuntien ja yrittäjien vä-

lillä vaikka tilatiimien kautta. Neuvontapalveluiden monipuolistamista sekä Veturin toi-

minnasta tiedottaminen. Tulokset ovat luettavissa www.innostutiedosta.fi => mo-

nialayrittäjyyskysely.  

Nuorten maitotilallisten hyvät käytänteet kannattavan tilan toimintaan ja kehittämiseen 

-Teemahaastattelut case-tiloille; jatkoa kyselylle Maitotilojen kehittämisajatuksista (yh-

teistyö Savonia amk:n opiskelijat).  

Laari-koulutuskalenterin ja -aineistopankin laatiminen tarkoituksenmukaiseksi yhteis-

työssä Savonian ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työ kesken.  

Osallistuttu mm. Yritys Suomen Ylä-Savon työrukkas palavereihin ja MTK:n yhteisille 

toimihenkilöpäiville, jossa  tiedonvaihtoa ja hankkeen markkinointia.  

Laari-koulutuskalenterin ja -aineistopankin laatiminen tarkoituksenmukaiseksi yhteis-

työssä Savonian ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työ kesken. Tavoitteena 

saada yhteinen koulutus- ja materiaalipankki.  

Eu-avustajille on välitetty tietoa tukiuudistuksiin liittyen sekä siihen liittyvistä koulutuk-

sista.  

http://www.innostutiedosta.fi/


Peltobiomassakysely ja sen jatkotoimenpiteet (Riikinnevan investointi). Kartoitettiin 

peltobiomassan määrä koko Pohjois-Savossa, jonka perusteella voidaan luoda pohjaa 

biokaasulaitosten sijoittumiselle.  

Pidetty Lähiajan toimenpiteet maatalouden kannattavuuskriisissä Pohjois-Savossa ja 

Pohjois-Karjalassa -tilaisuus (kauppa-rahoitus-neuvonta), jonka tuloksena vaih-

doimme tietoa miten eri organisaatiot näkevät tilojen tiulanteen ja kuinka pääsemme 

eteenpäin.  

 

Seurantajaksolla 5 

Hyvien käytäntöjen ja esimerkkien jakamista on pyritty toteuttamaan viljelijätilaisuuk-

sien yhteydessä.  

Opinnäytetyöt: Nuorten maitotilallisten hyvät käytänteet kannattavan tilan toimintaan 

ja kehittämiseen-Teemahaastattelut kohdetiloille, Krista Autio ja Anna-Maija Smolan-

der ja Lähiruokapuodin perustamisselvitys- liiketoimintaselvitys Kiuruveden kaupun-

gille, Erika Kemppainen (löytyy www.theseus.fi). Aution ja Smolanderin työ on esillä 

maataloustieteenpäivillä 2024 Helsingissä.  

Kyselykartta on pilotointivaiheessa. Kyselykartan tavoitteena on viljelijäkontakteissa 

saada heidät pohtimaan oman tilan kehittämistä.  

Lähiruoan ja palveluiden myyntiopas viimeistelyvaiheessa. 

Laari-koulutuskalenterin ja -aineistopankin laatiminen tarkoituksenmukaiseksi yhteis-

työssä Savonian ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työ kesken.  

Matkan Maataloustieteenpäiville (2023) järjestää Maatila 2030 -hanke.  

 

 

Seurantajaksolla 6 

Laari-koulutuskalenterin ja -aineistopankin laatiminen tarkoituksen mukaiseksi yhteis-

työssä Savonian ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan. MTK-Pohjois-

Savo tulee toimimaan yhtenä aktiivisena toimijana. Työ jatkuu edelleen. Laari ei ole 

vielä käytössä toimijoilla. Kustannukset tulevat vierittymään käyttäjille. 

Kyselykartta on pilotointivaiheessa. Kyselykartan tavoitteena on viljelijäkontakteissa 

saada heidät pohtimaan oman tilan kehittämistä.  

http://www.theseus.fi/


Matkan Maataloustieteenpäiville järjesti Maatila 2030 -hanke.  

Pidettiin emolehmäryhmän ja talouteen liittyvät yhteistyökokoukset Pohjois-Karjalan 

toimijoiden kanssa. Osallistuminen Lukella asiantuntijatapaamiseen.  

Pidettiin talousryhmän kokous, jossa pohditaan miten viemme viljelijät vaikean ajan yli 

ja päivitämme yhteistyökumppaneiden tiedot. Tilausuus järjestetään yhdessä MTK-

Pohjois-Karjalan kanssa.  

 

Seurantajaksolla 7. 

Maidon- ja naudanlihantuotannon tulevaisuus ja varmistaminen-tilaisuus Lapinlah-

della Maitosuomen ja Atrian koollekutsumana 4.1.23. Sieltä kumpusi ajatus tehdä 

Nauta on jees!-videosarja TicTokiin osana imagotyötä. ”Harjoitus” antoi opiskelijoille 

paljon valmiuksia some-materiaalin tekemiseen ja julkaisuun ja hankkeelle testatun 

mallin, joka toimi.   

Pilotoitu Laari.info-alustaa lisäämällä tilaisuuksia sinne.  

Emo-ryhmän kokoontuminen yhdessä Pohjois-Karjalan toimijoiden kanssa.  

Verkottumista muiden MTK-toimihenkilöiden kanssa, miettien yhteistyötä sekä onnis-

tumisia ja epäonnistumisia. Näistä on poikinut yhteisiä viljelijätilaisuuksia. Verkottu-

mista eri toimijoiden kanssa Maatingissa ja Melan viljelijöiden hyvinvointipäivässä 

sekä pellonpiennarpäivässä (16.5.23), jossa esiteltiin myös hanketta. Liiton kevätko-

kouksessa hankkeen toiminnan esittelyä sekä vesienhallintatilaisuudessa.   

Seurantajaksolla 8 hanke laitettiin pakettiin ja pidettiin ansaitut lomapäivät. 

 

5. Viestintä  

Hankkeen viestintä on ollut samantyylistä kaikilla maksatusjaksoilla. Toimenpiteistä 

riippuen painotukset ovat olleet erilaiset.   

Hankkeen viestintä on ollut laaja-alaista, yhdessä alueen toimijoiden, luennoijien, oh-

jausryhmän ja MTK-verkoston kautta. Tiedotettu mm. MTK:n paikallisyhdistysten ke-

vätkokouksissa (7 kpl). Maaseudun tulevaisuus-lehden ilmoituksia koulutuksista sekä 

maksettuja Face-mainoksia. Pyritty myös yhteistilaisuuksiin vaikuttavuuden ja 



näkyvyyden parantamiseksi. Tilaisuudet on tallennettu ja vain osin editoitu YouTu-

been. Oma domain www.innostutiedosta.fi, videot yms.  

 

Tehot irti nurmesta ja lannasta kyselyssä toivottiin tietoa annettavan seuraavasti:  

 

Kuva. Miten tieto siirtyisi parhaiten käytäntöön.  

 

Hankkeen toiminnoista on tiedotettu viljelijöille ja yhteistyökumppaneille:  

Hankkeelle luodulle domainille www.innostutiedosta.fi on koottu koulutusten/tilaisuuk-

sien ilmoittautumisen, ohjelmat, aineistot ja videot.  

Videoita ja tilaisuuksien aineistoja on nostettu aika-ajoin uudelleen esille. (Myös Kohti 

tulevaa-hankkeen sekä muiden toimijoiden videoita). 

MTK Pohjois-Savon Facebook sivulla mainostetaan tilaisuuksia ja nostetaan säännöl-

lisesti eri asioita esille. Sivujen avulla tavoitamme merkittävän määrän viljelijöitä suh-

teellisen pienellä rahallisella panostuksella. Viestinnässä tarvitaan kuitenkin myös 

lehti-ilmoituksia. Lehti-ilmoitus tukee huomattavasti osallistujien osallistumista tilai-

suuksiin. Osaan tilaisuuksista on ollut osallistujia ympäri Suomea, vaikkakin pääosa 

osallistujista on Pohjois-Savosta. Facebook mainonta on halpaa suhteessa lehti-ilmoi-

tuksiin. Maksatusjaksolla 3 jaksolla tavoitettiin vajaat 24 000 henkilöä ja heille on ollut 

lähes 200 000 näyttöä. Mainosten hinta oli maksatusjaksolla noin 1120 e (kuva 1). 

Kokonaisuudessaan hankkeen aikana on käytetty 5800 euroa somemainontaan sekä 

18 000 lehti-ilmoituksiin. Mainonta on tehty pääsääntöisesti tapahtumien kautta. Li-

säksi kyselyille on laitettu maksettua näkyvyyttä.  

http://www.innostutiedosta.fi/
http://www.innostutiedosta.fi/


 

 

 

 

Kuva. Innostu tiedosta maksettujen mainosten kattavuus ja näyttökerrat (otanta) 

(lähde: Facebook mainostuskeskus) seurantajaksolla 3.  

 

 

Kuva. Innostu tiedosta maksettujen mainosten kattavuus ja näyttökerrat (otanta) 

(lähde: Facebook mainostuskeskus) seurantajaksolla 4.  

 

Esimerkki mainoksista maksatusjaksolla 6.  



 

 

MTK-Pohjois-Savon instagram sivuilla mainostetaan hankkeen toimintoja. Tapahtu-

mista ilmoitetaan Maaseututoimistojen kautta (Luoteis-Savo, Sydän Savo ja Ylä-Savo 

sekä Rantasalmi) kaikille maatilallisille ja Innostu tiedosta ohjausryhmän kautta. 

MTK Pohjois-Savon johtokunnan ja paikallisyhdistysten kautta.  Tiedotettu mm. MTK:n 

paikallisyhdistysten kevään ja syksyn 2021 kokouksissa (20 kpl) ja kevään 2022 (7 

kpl) ja reilusti kotimaista tilaisuuksissa on esitelty hanketta ja sen toimintaa.  

MTK-Pohjois-Savon jäsenrekisterin kautta MTK:n jäsenille (tavoittaa myös maanvuok-

raajat). Yhteistyökumppaneiden kautta kuten Savo-Karjalan luomuyhdistyksen, Itä-

Suomen sikatalouskerho/Atria, Savo-Karjalan nautakerho, Avena-Berner, MEP Elsi 

Katainen, MTK peltokasvivaliokunta, Savon Yrittäjät, paikallisyhdistykset, SavoGrow, 

ProAgria Itä-Suomi, Wilki, Mela yms.  

Muiden yhteistyökumppaneiden kautta mm. muiden alueiden MTK-liitot, muiden alu-

eiden hankkeet, Elyt, alueen oppilaitokset (Ysao, Sakky, Savonia), joita on pyydetty 

välittämään tietoa omille kohderyhmilleen. Tilaisuuksien yhteistyötahojen ja kumppanit 

mainostavat tilaisuuksia ja hanketta, jota teemme myös toisinkin päin, eli Innostu tie-

dosta-hanke mainostaa muiden hankkeita. 



Maksullisia Facebook mainoksia ostet-

tiin tapahtumien markkinoimiseksi eri 

kohderyhmillä. Mainosten ja ilmoitusten 

tekemistä varten hankkeelle ostettiin 

Pro lisenssi canva.com-taitto-ohjel-

masta, jolloin saadaan rahoittajan vaati-

mat tähtiliput yms mahtumaan parem-

min mm. tapahtumailmoituksiin (liitteenä 

kuvakaappaus ohjelmasta).  

 

Lehdistötiedotteita ei ole seurantajaksolla laitettu 2. seurantajaksolla. Lehdet eivät ha-

lua tehdä juttuja, jos ei ole otettu maksettuja lehtimainoksia. 3. seurantajaksolla Maa-

seudun tulevaisuus teki ennakkojutun Tehot irti nurmesta tilaisuudesta lehdistötiedot-

teen perusteella. Seurantajaksolla 4 Yle (https://yle.fi/uutiset/3-12009854 ) ja Yle 

Svenska (https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/plast-fran-tusentals-traktoraegg-

blir-liggande-graevs-ned-eller-braenns-naer-insamlingen-inte-fungerar) teki radio- ja 

lehtihaastattelun maatalousmuovinkäsittelystä sekä maaseudun tulevaisuus jutun Te-

hot Irti -tilaisuudesta. 

Lehtijuttuja oli AgriFuture tapahtumasta sekä Virkisty metsästä ja pellosta tapahtu-

masta (Koillis-Savo/Pitäjäläinen ja Soi-Salon seutu) sekä Maaseudun tulevaisuuden 

juttu Vieremän tilusjärjestelytilaisuudesta.  KM-lehti otti vastaan myös tilusjärjestelyjut-

tuvinkin ja oli tehnyt jutun tilusjärjestelyistä, muttei meidän alueelta.  

 Projektipäällikkö piti esitelmän maatalousmuovin liiketoiminnan edistämistilaisuu-

dessa. Muovinkeräyspilotin vetäjä piti esitelmän ryhmälle, joka koostui Nigerialaisten 

yliopistojen edustajista.  

Innostu tiedosta hankkeella oli oma ilmoitusliite Mainiossa (MTK:n jäsen lehti, alla si-

vut). Koko liite käsitteli hankkeen aiheita.  

https://yle.fi/uutiset/3-12009854
https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/plast-fran-tusentals-traktoraegg-blir-liggande-graevs-ned-eller-braenns-naer-insamlingen-inte-fungerar
https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/plast-fran-tusentals-traktoraegg-blir-liggande-graevs-ned-eller-braenns-naer-insamlingen-inte-fungerar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiantuntijahaastattelut tukiin ja tutkimuksiin liittyen. Ilmestynyt Facessa ja YouTu-

bessa ja muiden hanketoimijoiden kautta (esim. YOM, Maatila 2030, Virma, jne). Var-

maNurmen osuus yllä. Tilaisuudet ovat olleet kaikille avoimia, eikä osallistumisen 

edellytyksenä ole ollut MTK-yhdistyksen jäsenyys.  

 

7. Hallinnointi  

Hankkeeseen on palkattu projektipäällikkö 1.1.20 alkaen. 

Hankkeen aloituskokous on pidetty 16.3.20. 



Pidetty ohjausryhmän kokoukset: 21.1.20, 1.6.20, 1.12.20, 30.3.21, 23.9.21, 25.1.22, 

1.6.22, 16.11.22, 7.6.23. 

Maksatukset:  

- 1. maksatus toteutettiin ajalle 1.11.19-30.5.20 

- 2. maksatus toteutettiin ajalle 1.6.20-30.11.20 

- 3. maksatus toteutettiin ajelle 1.12.20-31.5.21 

- 4. maksatus toteutettiin ajalle 1.6.21-31.12.21 

- 5. maksatus toteutettiin ajalle 1.1.22-30.5.22 

- 6. maksatus toteutettiin ajalle 1.6.-31.12.22 

- 7. maksatus toteutettiin ajalle 1.1.23-31.5.23 

- Loppumaksatus toteutettiin hankkeen loppumisen jälkeen. 

 

Projektiryhmän kokouksia on pidetty tarvittaessa, niistä ei ole olemassa muistioita, 

koska usein miten olemme valmistelleet ohjausryhmän kokousmateriaalia suoraan 

esityslistaan.   

 

g. toteutusoletukset ja riskit 

Hankkeen toiminnassa on oleellista laaja ja monikanavainen tiedotus, jolla saavute-

taan hankkeen eri kohderyhmät ympäri vuoden. Eri kanavia, esim. sähköposti, lehtiju-

tut ja sosiaalisen median eri muodot (facebook, instagram, twitter), tarvitaan eri ikä-

ryhmien tavoittamiseksi. Hanke tekee laajaa yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden 

kanssa, jotta hankkeen kohderyhmä saa parhaan mahdollisen asiantuntemuksen 

koottuna samassa tiedotustapahtumassa. Hankesuunnitelmassa oli kirjattu hank-

keessa työskentelemään lähes kokoaikainen työntekijä ja osa-aikaisesti MTK-Pohjois-

Savon toimihenkilöt sekä kaksi harjoittelijaa vuonna 2021. Hanke suunnitelomassa oli 

lisäksi Tuotantovarmuutta nurmesta-osiota toteutetaan vuosina 2020-2021 2 kk 

ajan/vuosi. Vuonna 2022 Tuotantovarmuutta Nurmesta työaikaa varataan loppurapor-

tin toteuttamiselle. Projektipäällikön työaika on ollut käytännössä kokoaikainen.  

 

Tiedotustilaisuuksia on ollut alkuperäisenä tavoitteena järjestää yhdessä maaseutu-

palvelujen kanssa kattavasti ympäri Pohjois-Savoa eri paikkakunnilla. Tilaisuuksiin on 

mahdollista osallistua myös verkon kautta livenä ja niitä voi seurata myös jälkikäteen 



tallenteina. Paikkakuntakohtaiset tilaisuudet eivät ole toteutuneet Koronasta johtuen, 

mutta olemme saavuttaneet sähköisten menetelmien kautta laajan kuulijakunnan. Vil-

jelijähaastattelut lehtiin ja someen ovat myös keskeinen osa tiedotusta. Viljelijähaas-

tatteluja on toteutettu epäsäännöllisesti faceen. 

 

4.3 Yhteistyökumppanit 

Keskeisimmät yhteistyökumppanit on lueteltu yllä. 

 

 

4.4 Tulokset ja vaikutukset 

 

Tiivistelmä sisältää kaikki seurantajaksot.  

Hanke on reagoinut ketterästi muuttuneessa toimintaympäristössä (ks. ohjausryh-

mään viety toimintaympäristöanalyysi). Tilaisuudet on voitu järjestää uusia väyliä käyt-

täen. Osallistujia on ollut hyvin, koko hankkeen aikana keskimäärin 63 henkilöä/tilai-

suus, jota voidaan pitää hyvänä osallistujamääränä tavoittaen lähes 8600 henkilöä.  

 

Koulutuksista osallistujat saavat eväitä ja keinoja parantaa omaa maatilaansa omista 

lähtökohdistaan. Koulutuksista mm: 

- Asiantuntijat ja tilalliset tietävät mitä biokaasukentässä tapahtuu ja miten biokaa-

suinvestointiprosessi etenee.  

- Tukiasioissa viljelijät osaavat hakea oikeita tukia ja hakea niitä oikein minimoidak-

seen virheet sekä Eu-avustajat ja muut asiantuntijat osaavat neuvoa asiakkaita 

oikein. 

- Tietoa peltoviljelyyn tilatason tehostamista oli kasvi mikä tahansa (nurmi, avo-

maanvihannekset, mansikka, luomutuotanto, öljyhamppu, härkäpapu, herne, avo-

maanvihannekset, erikoiskasvien jatkojalostus, gluteenittomat kasvit, avomaanvi-

hannekset, pölyttäjät erikoiskasvituotannossa, syysrypsi, vaihtoehtona puutarha-

kasvit, ruis, elintarvikekaura, mallasohra, kevätrypsi, tunnelimansika, sipulit yms.) 

- Tietoisuus tilusjärjestelyjen mahdollisuudesta on lisääntynyt. Tämä työ vaatii vuo-

sia. Tietoa tulisi kohdentaa enemmän niin vuokralaisille kuin omistajillekin.  



- Maatilojen toimintojen monimuotoistumista on tuettu usealla tilaisuudella mm. ide-

asta tuotteeksi-tilaisuudella, jolla pyritään auttamaan ideavaiheessa olevia tiloja 

löytämään reitti idean tuotteistamiseen. Leaderin mahdollisuudet maatalousyrittä-

jille- tilausuus toi esille Leaderin rahoitusmahdollisuudet. Erityisesti Leader-tilai-

suudesta tuli paljon hyvää ns. jälkipuhetta ja sitä odotettiin kovasti myös tallenteen 

muodossa. Myös Face-päivitystä luettiin erityisen paljon. Tämä mahdollistaa maa-

tilojen rahoituksen hakemista lisätoimeentuloa hakiessa.  

- Peltojen omistus ja vuokraus tilaisuudessa lisättiin ymmärrystä peltojen vuokraa-

jien ja vuokranantajien kesken. Tavoitteena saada vuokrapellot ”kunnolliseen” vil-

jelyyn.  

- Maatilat ovat saaneet tietoa maatilan energiavaihtoehdoista ja niiden merkityk-

sestä.  

- Maatilat ovat saaneet tietoa maatalousmuovin kustannustehokkaasta kierrättämi-

sestä ja mikä niihin vaikuttaa.  

- Yritykset ovat saaneet koulutusta tilan strategioiden tekemiseen sekä markkinoin-

tiin ja vaihtoehtoisten rahoituskanavien käyttämiseen.  

- Hanketoimijoiden käyttöön on tuotettu informaatiota mm. lähiruoasta. 

- Maatilalliset ovat saaneet ajankohtaista tietoa niin korona tai Ukrainan sodan vai-

kutuksista tilan toimintaan ja ovat osanneet varautua paremmin mahdollisuus poik-

keustilanteisiin.  

- Maatilalliset ovat saaneet tietoa talouden hallintaan ja luomuun siirtymisen kannat-

tavuudesta ja reunaehdoista.  

- Erityisesti marjatiloilla työehdot ja tuntikirjanpidot ovat kirjavia ja olemme yrittäneet 

selventää pykäliä tilallisille. Tilaisuudessa pyrittiin löytämään ratkaisu AVIN tarkas-

tukset kestävään työaikakirjanpitoon. Työaikakirjauksille ei ole olemassa yhte-

neväistä pohjaa, joten työ on edelleen hankala toteuttaa. Myös työehtosopimus-

asiat eivät olleet selviä kaikille. 

- Tilojen välisellä sopimustuotannolla pyritään laadukkaan tuotteen riittävään saami-

seen ilman välikäsiä ja pienemmillä kustannuksilla.  

- Energian hinnat ovat nousseet ja sen taustojen tietäminen auttaa valitsemaan säh-

kösopimuksen lukkoon lyöntipäivämäärää.  

- Tukikoulutuksilla turvataan päätukihaun virheettömyys.  

- Koulutus emolehmätuotannosta asiantuntijoille takaa paremman suunnittelun vil-

jelijöiden hankkeille.  



- AgriFuture- tilaisuudessa viljelijät saivat ajankohtaisista aiheista tietoa mm. 

CAP27, biokaasu, hyvinvointi, hankkeiden tuloksista, hiiliasiaa, eläinasiaa yms. , 

joita voivat soveltaa oman tilan toiminnassa. Illan tilaisuus lisäsi yhteisöllisyyttä.  

- Virkisty metsästä ja pellosta tilaisuuden kuulijat saivat työkaluja pellon ja metsän 

monimuotoisuuden lisäämiseksi.  

- Tilusjärjestelyselvityksen aloittaminen mahdollistaa viljelijöille tilusjärjestelyiden 

aloittamisen ja sen jälkeen toteutuessaan monet hyvät mahdollisuudet kustannus-

ten ja ympäristön tilan parantamiseen.  

- Biokaasukahvit lisää tarkempaa tietoa maatilamittakaavan biokaasutuotannosta. 

Aineisto on hyvin laadittu ja se on käytettävissä. Sieltä löytää monta ”ahaa elä-

mystä” ja huomioonotettava asiaa. Swotin kautta asiat esitettynä kuulijat saavat 

kokonaiskäsityksen asiasta.  

- Hiililaskenta tulee koko ajan isompaan rooliin. Kenttä on laaja ja levällään ja kenel-

läkään ei tunnu olevan kokonaiskäsitystä asiasta. Tilaisuus antoi selvennystä hiili-

laskentaan ja sen perusperiaatteisiin mistä on kyse. Viljelijät voivat paremmin hyö-

dyntää tietoa esim. hiilikreditin myyntiin. 

- Ajankohtaiskatsaukset kotieläin- ja peltokasvitiloille toivat ajankohtaisen tiedon 

mitä on tulossa kotieläintukiin ja muuhun lainsäädäntöön liittyen, tietoa uudesta 

Capista sekä markkinoista.  

- Maatilalliset ovat saaneet tietoa verotuksesta 

- Maatilalliset ovat saaneet tietoa jäteraportoinnista ja osaavat tehdä jäteraportoin-

nin viranomaisten vaatimalla tavalla.  

- CAP27-koulutussarja antoi perustiedot uudesta tukijärjestelmästä ja valmiudet ha-

kea tukia.  

 

 

 

Palautteet seurantajakson 5. koulutuksista: 

Tilaisuuksista on pyydetty palautetta lyyti-ilmoittautumis-

järjestelmän kautta. Saatu palaute on ollut 4-5 välillä, arvi-

oituna asteikolla 1-5.  

Kiitosta sai ajankohtaisuus, kohdentaminen/täsmätilaisuus, asiantuntevat luennoijat, 

markkinatietoisuuden lisääminen, annetun tiedon mieltä rauhoittaminen, rehelliset 

kannanotot (mm. maatalouden huonoon talouteen), yrittää tuoda viljelijöille selvyyttä 

vaikeistakin asioista (mm. työnantajille kuuluvat asiat, Tes, Avin valvonnat, 



työaikakirjanpito), esimerkit koulutuksissa, luentojen pituudet sopivia ja aikaa myös 

kysymyksille.  

Parannettavaa: Tilaisuuden peruminen tai luennoijan peruuntuminen (sairastapaus), 

tilaisuuteen ei ollut etäosallistumismahdollisuutta, äänenkuuluminen etänä oleville, tu-

kiasioissa toiveena enemmän muutoksiin paneutumista ja vaikutusten arviointia, lo-

puksi keskeisten kohtien poiminta ja korostaminen. 

 

VarmaNurmi -osuus loppunut.  

- Blogit ja tiedotteet löytyvät: https://pohjois-savo.mtk.fi/varmanurmi 

- Loppuraportti löytyy osoitteesta: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551739 

- Tehot irti nurmesta ja lannasta palautekyselyssä toivottiin jatkossa selvitettävän 

(kuvat alla). 

Tehot irti nurmesta ja lannasta tilaisuus tiivisti VarmaNurmen tutkimustulokset käytän-

töön viemiseksi (kuvat alla)  

 

Kuva. Mistä teemoista olet oppinut jotain uutta? Kysymys Tehot irti lannasta ja nur-

mesta palautekyselystä.  

 

https://pohjois-savo.mtk.fi/varmanurmi
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/551739


 

Kuva. Mitä muutoksia teet toiminnassasi?  

 

Kuva. Käytäntöön siirtäminen?  

 

 

Osallistujien palautteet koulutuksista seurantajaksolla 6 

Metsäkeskuksen palautejärjestelmä:  

Virkisty pellosta ja metsästä tilaisuudet: Leppävirta 2.11.22 n. 6 Arvosana ka 4,5, suo-

sittelisi 83 %, Nilsiä/Juankoski 23.8.22 n 9 ka ka 4,67, suosittelee 100%, Kiuruvesi 

18.8.22 n 9, ka ka 4,11, suosittelee 33% (Tapahtumasta jäi luvattu metsäkävely toteu-

tumatta) 

MTK:n palautejärjestelmä (lyyti): 

Saatu palaute on ollut 4-5 välillä, arvioituna asteikolla 1-5.  

Kiitosta sai ajankohtaisuus, kohdentaminen/täsmätilai-

suudet, asiantuntevat luennoijat, hyvät järjestelyt, kaikille kaikkea, muiden viljelijöiden 

näkeminen. Emokoulutus sai hyvästä ohjelmasta kiitosta.  



”Haluan antaa palautetta äskeisestä kahvituksesta: älyttömän hyvä. Selkeästi ja ymmär-

rettävästi kerrottiin perusasiat myös tällaiselle, joka ei biokaasuasiaa niin hirveän pal-

joa ole seurannut. Pääsi kärrylle. Muutenkin tämä kahvisyksy on ollut todella hyvä tie-

toiskujen sarja.” Biokaasukahvit 

”Sisältö oli mielenkiintoinen ja monipuolinen. Varmasti jokaiselle löytyi jotain.” Agri-

Future 2022 

” Kiitosta webinaarin kattavuudesta” Hiililaskenta maataloudessa 

”Ihanat asiansa osaavat ihmiset, rento meininki” Naisten luontoilta 

Parannettavaa: AgriFutureen enemmän aikaa osastoille, esitykset messutilaan, 

tiukka aikataulu. Naisten luontoillan tiukka aikataulu (kävely jäi tekemättä).  

”Useampi luento joissa olisi halunnut olla oli päällekkäin ja täytyi arpoa mihin menee. 

Iltapäivän aikataulu liian nopea. Jäi muutama kuuntelematta.”AgriFuture 2022 

” 

”Liian monta alustajaa. Metsäreissu jäi tekemättä” Naisten luontoilta 

 

Ohjelmat tavoitteineen ja aineistot löytyvät www.innostutiedosta.fi sivustolta.  

 

Ohjausryhmän palaute mm. piti hyvänä laajaa ohjausryhmää, jossa korostuu yhteis-

työ, tiedonvälitys ja positiivisuuden lisääntyminen. Aloittamisavustuksia on haettu vä-

hän, kuitenkin suhteessa Pohjois-Savossa ollaan suurimpien joukossa. Ohjausryhmä 

on pitänyt hankkeen toimintojen ajantasaisuutta ja joustavuutta erittäin tärkeänä.  

 

Osallistujien palautteet koulutuksista seurantajaksolla 7-8 

Metsäkeskuksen palautejärjestelmä:  

Virkisty pellosta ja metsästä tilaisuudet: Kuopio 21.11.22.: n.13: arvosana 4,38  

 

MTK:n palautejärjestelmä (lyyti): 

Saatu palaute on ollut 3-5 välillä, arvioituna asteikolla 1-5.  

Kiitosta kohdentaminen, ajankohtaisuus, ulkopuolinen nä-

kemys johonkin asiaan, tarpeeseen perustuva 

”Asiantuntijoiden esitelmät olivat selkeitä ja hyvä laatuisia. Ymmärrys CAP:sta lisääntyi 

merkittävästi.”- Peltoviljelyn ajankohtaistilaisuus  

”Hyvät, selkeät esitykset asiantuntijoilta.” -Peltoviljelyn ajankohtaistilaisuus 

”Oli ylipäätään naudanlihantuottajille suunnattu tilaisuus”. -Miten uskallan säästää nau-
danlihantuotannossa?  

http://www.innostutiedosta.fi/


”Kiitos. Lisää webinaareja emolehmätuotantoon. Tuotantotilojen rakenneratkaisuista, 

vuosikierrosta, ruokinnasta, turvallisesta työskentelystä. Nurmirehuista. jne.” -Miten us-

kallan säästää naudanlihantuotannossa? 

”Esitykset olivat hyviä ja ajankohtaisia” – Naisten luontoilta 

Uuden toimintatavan opettelu. Seikkaperäinen selostus ja kysymyksiin saadut vastauk-
set – YLVA-raportointi 

Tarve-– YLVA-raportointi 

Kaiken kaikkiaan erinomaista palautetta: Biokaasukahvit  

Parannettavaa: Osa odotti liikaa koulutukselta=> pettyi mm. naudanlihantuottajat. 

Osa luennoitsijoista ei miellyttänyt 

  

 ”Liian nopeatempoinen, kylmä tila, asiaa moneenkin tilaisuuteen” - naisten luontoilta 

”No, ehkä odotin liikaa. Tulikin yleispätevää asiaa, minkä jo kuullut monta kertaa. Ei tullut 
vinkkejä, ajatusta herättävää”- Miten uskallan säästää naudanlihantuotannossa?  

”Melko turhaa ja itsestään selvää asiaa. Tuntui että oli taas hankkeen takia tehty hanke. 
-”Miten uskallan säästää naudanlihantuotannossa?  

”Lähetetty linkki ei toiminut”- Peltoviljelyn ajankohtaistilaisuus 

 

Kevään CAP 27 koulutussarjan keväällä 2023  

Saadut palautteet tukivat suunnitteluryhmän käsitystä CAP tilaisuuksien onnistumi-

sesta. Hybriditilaisuuksien ääniongelmat nousivat taas esille. Osin asioiden kesken-

eräisyys sai kritiikkiä, toisaalta kiiteltiin, että asioista keskusteltiin.  

 

 

”Sain tarpeellista tietoa. Erittäin hyvää suomennosta hankaliin tukipykäliin. Ei ole it-

sellä aikaa perehtyä jokaiseen riviin. Luennot tiivistivät asiat erittäin hyvin. Iso Kiitos! 

Cap27 on erittäin mielenkiintoinen aihe, ja sain informaatiota niin tavanomaiseen kuin 

luomutuotantoonkin, ja olen erittäin tyytyväinen tähän Cap27 -koulutuksiin. 



osallistuin etänä teamsissa...ääni oli todella epäselvää 

Sain tarpeellista tietoa. Esitykset ytimekkäitä ja selkeästi esitetty. 

Jotkut asiat saivat selventäviä vastauksia. 

Hyvät esitykset, keskittyivät pääasioihin. 

Asiaa tuli paljon, mutta välillä sekavasti ja pitkäveteisesti. Tuntui, etteivät kaikki esitte-

lijät olleet ajantasalla asioista. 

Käsiteltiin juuri nyt ajankohtaisia asioita. Erityisesti vipupalvelun käytännönläheinen 

esittely oli antoisaa. 

Sain paljon tietoa tukihakemusta varten. Hyvät ja havainnolliset esimerkit. Tallen-

teesta kävin tarkastamassa kasvulohkomuutoksen tekemisen vielä tänään, joten tal-

lenteellekin plussaa! 

Hyvin vedetty käytännön esimerkillä hoidettu tukihakemuksen täyttö 

Webinaarit ovat hyviä,kun voi myös jälkeenpäinkin katsella ja kerrata asioita.Mukava 

myös kun saa olla kotona katsella lähetystä.Asiantuntijat myös hyviä. Kiitos,jatkakaa 

samaan malliin. 

hyvä koulutus. 

Paljon uutta asiaa kaikille, jota yritetty avata kiitettävästi ja tällä hetkellä tiedossa ole-

villa tiedoilla. Uusien säännösten soveltaminen käytännössä on sitten taas toinen juttu; 

niistähän voisi järjestää syksyllä koulutusta ja kysyä vaikka Elystä tapauksia miten on 

sovellettu käytännössä asetuksia ja kokemuksia kuluvan vuoden kasvukaudesta, mi-

ten on mennyt. 

Ajankohtaista ja tärkeää asiaa hyvin paketissa ja esitettynä. 

Asiantuntijoiden ei tiedä jne vastaukset häiritsee. Maatalousyrittäjien pitää tietää kaikki 

mutta nämä asiantuntijat eivät tiedä kuin sen oman kapean alan, eikä täsmällisesti 

tiedä sitäkään.” 

Ohjelmat tavoitteineen ja aineistot löytyvät www.innostutiedosta.fi sivustolta.  

 

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on tiivistynyt ja sitä on aktiivisesti pyritty tiivistämään. 

Näin ollen samansisältöisiä tilaisuuksia ei ole järjestetty erikseen eri toimijoiden toi-

mesta samalle kohdeyleisölle. Toimijoiden välinen yhteistyö sujuvaa ja yhteen hiileen 

puhaltavaa, on korostunut erityisesti Korona-tilanteen hoitamisessa. Olemme pysty-

neet tuomaan esille Pohjois-Savon alueen osaamista ja tarjontaa myös muualle Suo-

meen sekä tuomaan esille Pohjois-Savon tarjoamia mm. koulutusmahdollisuuksia.  

Tiloilla on tieto toimia mahdollisessa Korona-sairastapauksessa. 

Tilat ja toimijat joutuivat opettelemaan sähköiset kokous- ja koulutusmenetelmät pika-

vauhtia.  

http://www.innostutiedosta.fi/


Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset (Valion sopimustuotantomalli sekä va-

sikkapula nautapuolella sekä pankkirahoituksen kriisi) aiheuttanevat tiloilla mietintää 

tulevaisuudesta ja siihen on pyritty vastaamaan muutoksen hallintaan liittyvillä tilai-

suuksilla.  

Maitotilallisten tulevaisuuden suunnitelmat ovat tiedossa. Sopimustuotantoa ja maito-

tilojen kehittämisaikeita selvitettiin kyselyllä Maito-Suomen ja Maitomaan tuottajilta. 

Kyselyalue oli osin koko Itä-Suomi. Tilallisilla on aikomus laajentaa. Tiedetään mitä 

valiolaiset maidontuottajat aikovat tehdä tulevaisuudessa ja mitä mieltä he ovat sopi-

mustuotannosta. Vastanneista valtaosa oli kiinnostunut laajentamaan tuotantoa. Val-

taosa ymmärsi sopimustuotannon tarkoituksen ja merkityksen. Myös Maitomaan tuot-

tajilla oli kehittämisaikeita. Maitomaan osalta vastausprosentti oli huono yksityiskoh-

taista analysointia varten.  

EU-avustajakyselyssä selvitettiin miten avustajaverkostoa pitäisi kehittää. EU-avus-

taja verkoston jäsenet kaipaisivat koulutusta ja tukea tukiasioiden hallintaan ja kiemu-

roihin. Verkosto tulee jatkossa harvenemaan ja ammattimaistumaan.   

Vuokranantajien suhtautuminen tilusjärjestelyihin suhtautuminen selvitys. Useimmat 

vuokranantajat eivät tiedä mitä tilusjärjestely tarkoittaa. Tiedotusta tulee jatkaa.  

Monimuotoistuminen maatiloilla (Ylä-Savo), yleistyössä Ylä-Savon Veturin kanssa. 

Kysely nosti esille maatiloilla olevan monialayrittäjyyden kannusteiden nostamisen. 

Tutkimusyhteistyön hyötynä Luken kanssa on se, että viljelijät saavat tietoa nopeam-

min suoraan tutkijoilta ja tutkijat pystyvät jalkauttamaan työtä nopeammin suoraan vil-

jelijöille. Tiedonvaihto tutkijoiden ja viljelijöiden välillä lisääntyy ja tiedonvaihto pienem-

mistäkin asioista lisääntyy, vaikka isot tutkimustulokset eivät vielä ole julkisia. Konk-

reettinen tiedonnälkä on kasvavaa viljelijöillä ja on keskeistä pitää viljelijöiden kiinnos-

tus yllä tutkimukseen. Pyritään saamaan viljelijöitä seuraamaan tutkimuksia ja hyö-

dyntämään tuloksia mahdollisimman nopeasti. Tuloksena viljelijät osaavat hakea uu-

sinta tietoa paremmin ja miettiä vaihtoehtoja kehittää nurmiaan tuotantovarmemmiksi, 

esimerkiksi miten valita uusia nurmikasvilajeja ja lajikkeita viljelyyn   -> maatalouden 

tulos Pohjois-Savossa paranee 

Tiloja on kannustettu osallistumaan myös muiden hankkeiden ja toimijoiden järjestä-

miin tilaisuuksiin päällekkäisyyksien ehkäisemiseksi.  



Maatiloille on laadittu opas, jonka selventää mitä lähiruoan myyminen tarkoittaa ja 

vaatii tilallisilta. Uusia lähituote- ja lähiruokamyymälöitä perustetaan Pohjois-Savon 

alueelle. Kotileipurit ja muut elintarvikkeiden tuottajat tietävät mitä kaikkea myytävän 

tuotteen pakkausmerkinnöissä pitää olla ja mitä kaikkea muuta pitää ottaa huomioon. 

Opas on avuksi myymälän perustamista miettiville ja sinne tuotteita tekeville.  

Maatalousmuovipilotin vaikutuksiin Pohjois-Savon alueella kuuluu etenkin konkreetti-

sena tekona maatalousmuovinkeräys pilottialueelta kesällä 2021; Kuopio, Leppävirta, 

Suonenjoki, Joroinen, Varkaus. Vaikutuksiin kuuluu myös todella tärkeänä koko Poh-

jois-Savon alueen tiedottaminen siitä, kuinka maatalousmuoveja tulisi kierrättää, va-

rastoida ja lajitella. Tällä pilotilla luodaan pohjaa entistä toimivammalle kiertotaloudelle 

pohjoissavolaisilla maatiloilla. Maatiloilta on kerätty maatilamuoveja pois pilotin aikana 

sekä on toteutettu maatalousmuovin lajitteluohjeistus. Ohjeistus varattiin kaikille vilje-

lijöille ja jaettiin postitse MTK:n jäsenille. Muut saavat ohjeistuksen joko eri tilaisuuk-

sissa tai pyytämällä MTK:lta tai maaseututoimistosta.   

Biokaasuasiassa on tapahtunut paljon merkittäviä asioita. Toisaalta on tehty tiedotta-

mistyötä yhdessä Biokaasulla liikkeelle hankkeen kanssa, jotta biokaasun käyttö edis-

tyisi eli kysyntä tulisi. Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen investointiprosessia on 

avattu viljelijöille. Suuremman peltobiomassan osalta on oltu mukana toteuttamassa 

viljelijöille peltobiomassakyselyä, jonka tarkoituksena on selvittää laitosinvestoinnin 

taustalle peltobiomassan saatavuus ja hinta. Laitosinvestointi on tulossa Riikinnevalle. 

Myös muualla Pohjois-Savossa on potentaalia peltobiomassan saatavuudelle. Lanta-

kaasu OY:lle oli esittää peltobiomassan tuottamisesta kiinnostuneita alueita ja ollaan 

mukana kartoittamassa yrityksiä. Biokaasukahvit -sarja toteutui Savonian ja Luken 

kanssa.  

Sidosryhmätyöskentely vaatii panostusta. Kentällä on huomattu, että ei ole olemassa 

ketään tahoa, joka säännöllisesti kokoaisi sidosryhmät ”asioiden äärelle” pohtimaan ja 

viemään asioita eteenpäin niin, että asiaa tarkasteltaisiin kaikkien viljelijöitä lähellä 

olevien sidosryhmien näkökulmasta.  

Testasimme ns. pyöreän pöydän mallia, jossa kokosimme asiantuntijoita jonkun ai-

heen äärelle. Siellä vaihdettiin ko. aiheen ympärillä tilannekuva ja sen jälkeen mietittiin 

mitä itsekukin voisi tehdä. Pyöreän pöydän malli vaatisi kehittämistä mm. enemmän 

tavoitteellisuutta sekä aiheiden pureskelua eteenpäin. Pyöreästä pöydästä nousi 



esimerkiksi asiantuntijoiden emolehmätuotannon aloittamista koskeva koulutusidea. 

Itse koulutus oli räätälöity juuri tarpeen mukaan ja sai erittäin hyvän palautteen. Kehit-

tämisaihiot jäivät ”roikkumaan” ajan ja järjestelmällisyyden puutteen vuoksi. 

Tilusjärjestelytilaisuuksia on pohjustettu useissa sidosryhmätilaisuuksissa ja niiden to-

teuttamiseksi ja aikaansaamiseksi on useat organisaatiot tehneet paljon töitä. Ilman 

hankkeen tiedottamista näin tuskin olisi tapahtunut. 

Valittu tiedotuskanava koetaan edelleen toimivaksi, jos ja kun kohderyhmänä ovat ak-

tiiviset sosiaalisessa mediassa toimivat yrittäjät/yrittäjiksi aikovat. Tavoitamme osan 

sähköpostitse maataloustoimistojen ja MTK:n jäsenrekisterin kautta. Yhteistyökump-

paneiden sitoutuneisuus ja tiedottaminen tapahtumista on ensisijaisen tärkeää ja huo-

mionarvoista ja sitä ei voi koskaan liikaa korostaa.  Lehti- tai muita viestintäkanavia 

tarvitaan myös ajoittain, varsinkin kun halutaan tavoitella muita kohderyhmiä kuin so-

siaalisen median käytäviä. Canva Pro:n käytön myötä ilmoituksista saatiin selkeämpiä 

mm. kuvapankin ja muiden ominaisuuksien laajennuttua  

 

Hankkeen ohjausryhmä 2/22 arvioi vaikutuksia:  

• Tilat pystyvät varautumaan ja tekemään päätöksiä paremmilla tiedoilla (mm. 

tukiasiat, energia, uudet viljelykasvit, tilusjärjestelyt, pellon vuokraus, korona & 

Ukraina-kriisit, monialaistuminen jne.)  

• Tutkimustiedon nopeampi jalkautumien tiloille 

• Biokaasulaitoksien tuomat uudet mahdollisuudet niin toimijoille kuin viljelijöille 

• Maatalousmuovien lajittelun lisääntyminen ja kierrättäminen 

• Lähiruoan myymisen edistäminen 

• Tilojen suunnitelmien esilletuominen ja niihin reagoiminen 

• Alueella positiivisuuden luominen! Viljelijöiden hyvinvointi paranee yhteisölli-

syyden myötä.  

• VarmaNurmen osalta hanke sai osaamista, jota sillä ei ole ollut sekä se on 

mahdollistanut uusiin sidosryhmäkumppaneihin tutustumisen.  

• Sidosryhmätyön lisääntyminen, yhteistyöllä saavutetaan parempi kattavuus 

• Yhteistyön lisääntyminen sidosryhmien välillä, ”yhteenhiileen puhaltamisen” 

merkitys alueen kehittymisessä 

• Kyselykartan avulla jatkotoimenpiteitä, ajattelutavan muutosta ja seurauksien 

ymmärrystä, perehdytystyöväline 

• Sidosryhmien tilannekuvan selkiytyminen 



• Osaamisen karttuminen 

• Tilusjärjestelyselvityksen aloittaminen Kiuruvedellä ja Vieremällä.  

 

Arviota toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja hankkeen vaikutuk-

sista toimintaan  

 

Hankkeen toiminta-aika oli niin maataloussektorin kuin koko maailman näkökulmasta 

haastava. Kaupan entistäkin keskittyneempi ote ja sitä kautta tuotteiden hinnoittelu, 

ennennäkemätön tuotantokustannusten nouseminen, Korona-epidemian tuomat 

haasteet, Ukrainan sota ja sen tuomat hinnanvaihtelut. Tilojen ahdinko niin taloudelli-

sesti kuin henkisestikin sekä tilojen entistä suurempi polarisoituminen pärjääjiin ja sin-

nitteleviin sekä luopujiin. Hanke pystyi toimimaan tiedonvälittäjänä ja kokoojana krii-

sienkin keskellä ja pystyi ketterällä toiminnallaan tuomaan tietoa epävarmuuden kes-

kellä, ehkä juurikin toimintaympäristöstä johtuvien asioiden ratkomiseen. Kyselykartta 

-työoli hahmottanut projektiryhmäläisille eri segmentit, joille pystyimme hyvinkin nope-

asti löytämään oikean tiedontarpeen.  

 

Kyselykarttatyössä indikaattoreiksi asetimme omistajanvaihdosten toteutumisen, 

Neuvo-palvelun käyttämisen sekä investoinnit.  

 

Pohjois-Savossa tehtiin ohjelmakaudella 2015-2022 yhteensä 151 tuettua maatilan-

sukupolvenvaihdosta. Maatilojen omistajanvaihdoksissa oli vuonna 2022 edellisvuotta 

vilkkaampaa. ELY-keskus myönsi nuoren viljelijän aloitustukea 22 uudelle yrittä-

jälle. Edellisvuonna aloitustuen sai 15 nuorta viljelijää.  Avustuksen suuruus euroissa 

oli yhteensä 670 000. Korkotukilainaa myönnettiin 3 055 600 euroa.   

  

Neuvo korvausta maksettiin Pohjois-Savon alueella viime vuonna 2338 kpl 1038 maa-

tilalle ja maksettiin 1,1 miljoonaa euroa. Määrä on noin kaksinkertainen vuoteen 2021 

verrattuna. Suosituimmat aiheet olivat kilpailukyvyn parantaminen 740 kpl ja tuotan-

toeläinten terveydenhoitosuunnitelma 430 kpl.  
 

Maatalouden investointitukia myönnettiin vuonna 2022 Pohjois-Savon alueella 196 

kpl. Avustusta niihin maksettiin 6,2 miljoonaa euroa sekä korkotukilainaa 4,1 miljoonaa 

euroa. Erikoisuutena oli se, että rahoitettiin yli 60 kpl aurinkopaneeleja.  

Hankkeen tavoitteena oli tilojen kannattavuuden parantaminen. Uusimman Kantarin 

tutkimuksen mukaan maidontuottajien oman arvion mukaan kannattavuus on paran-

tunut aikaisempiin vuosiin verrattuna (kuva alla).  



 
Kuva. Maatalouden kannattavuus oman arvion mukaan. Kantar 2023. Maatilojen ke-

hitysnäkymät 2023. 

Kaikkien numeroiden takana kaikkein tärkeimpänä saavutuksena on jo osan toimi-

joista toimiminen yhteen hiileen. Se näkyy alueella samaan suuntaan katsomisena, 

saadaan tietoa asiakaskunnan asioista ja haasteista ajoissa ja pystytään reagoimaan 

siihen. Yhteistyön kautta pystytään hyödyntämään osaamista.  

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi  

Ohjausryhmä on todennut tämän hankemallin tehokkaaksi ja ketteräksi toimijaksi toi-

mintaympäristön muututtua nopeasti ja rajullakin tavalla. Se on voinut vastata haas-

teisiin ja luodaan myös uutta kysyntää maatilojen tulonmuodostukselle.  

Tarvitaan enemmän taustatietoa jatkotoimenpiteitä varten mm. selvitysten ja kartoi-

tusten muodossa ja tiedon jakamista varten.  

Viljelijöille kannattavuutta parantavia toimenpiteitä ja muutoksen hallintaa tulee kou-

luttaa. Tulevaisuudessa kannattaa ottaa mallia aikaisemmin hankkeelle luoduista we-

binaarisarjoista, jotka koskettavat kannattavuuden parantamista eri osa-alueilta. Eri 

hankkeiden välistä yhteistyötä kannattaa lisätä ja tiedonvaihtamista niiden välillä.  Tu-

lisi lisätä yhteistyötä tuotteita ostavien yhteistyötahojen kanssa ja pyritään yhdessä 

viestimään mitkä ovat tulevaisuuden näkymät.  

Asiantuntijat kaipasivat erityisesti hankeinfo-tilaisuutta tai yhteydenpitoa yhdessä mui-

den toimijoiden ja Elyn kanssa, mistä löytyy tällä hetkellä tieto, mitä hankkeita on me-

neillään ja mitä niissä tehdään? Lisäksi tarvetta on selvittää eri menetelmiä miten saan 



tiedon toiminnaksi eri persoonatyypeille – asiantuntijakoulutuksena. Yhteisen näke-

myksen ja tahtotilan painottaminen on tärkeää myös sidosryhmille.  

Selvitys/Opinnäytetyöaihe olisi hyvä tehdä maatilan rahoitusvaihtoehdoista. Olisi hyvä 

selvittää mitä nuoret yrittäjät ajattelevat, mitä heille kuuluu ja mitä he aikovat tehdä 

tulevaisuudessa. Tutkimusaiheista tulisi selvittää myös keväällä kerätyn nurmen 

käyttö kuivutuksessa, sen käytön ominaisuudet, viljely, keruu ja talous.  

”Pyöreä pöytä” -keskusteluryhmän toimintaa tulisi organisoida paremmin ja tehok-

kaammaksi. Testata mallia tavoitteellisemmalla tavalla.  

Varma- nurmen osalta nousi esille useita teemoja, joihin halutaan vastaus:  

- Nurmen kastelu ja sulamisvesien ja ravin-

teiden talteenotto 

- Varautuminen sään ääriolosuhteisiin 

- Lisää tutkimusta biostimulanteista 

- Lisää tietoa lähialueen orgaanisista lan-

noitteista 

- talous keskiöön koko ruokaketjun osalta 

- lannoitekustannusten vertailu 

- Vaihtoehtoisten puhtaiden lannoitteiden käyttö ja kustannus 

- Kuituhamppu kuivikkeena tilamittakaavassa 

 



Selvitettävät asiat koskettivat samoja asioita: Vaihtoehtoiset lannoitteita, karjalan-

taa, kuiviketta, palkokasveja, energiamuotoja, nurmilajeista, kannattavuutta yms.  

 

Laari.infon kehittäminen jää taustatahojen harteille ja sen kuluja kannattaa varata han-

kekohtaisesti.  

Tarvitaan vaihtoehtoisia toimeentulomalleja ja niiden selvittämistä.  

MTK-Pohjois-Savo toteutti luottamushenkilöille ja sidosryhmille kyselyn mitä jatkossa 

pitäisi tehdä. Tulosten perusteella tilojen kannattavuus ja liikkeenjohdolliset toimet 

ovat etusijalla. Toimijoiden välille toivotaan verkottumista ja siten pöhinän aikaan saa-

mista tilatasolla/alueella. Alueen ja alan imagoa tulisi nostaa, jotta alueelle investoitai-

siin, huoltovarmuus olisi turvattu sekä saataisiin uusia yrittäjiä sekä yrityksiä jatkoja-

lostamaan tuotteita jopa vientiin asti.  

  



6. Allekirjoittajat ja päiväys 

30.8.23 

Anne-Mari Heikkinen 

Raportin laatinut Heikkinen Anne-Mari, Innostu tiedosta projektipäällikkö 

8.11.23 

Jari Kauhanen 

MTK Pohjois-Savon toiminnanjohtaja  



LIITE 1 INNOSTU TIEDOSTA seurantatiedot 
       

VUOSI 

2020  

 

 

Aika klo. Tilaisuus Paikkakunta Paikka 

Mukana 

olevat 

hlöt 
, joista 

etänä 

Elyn seu-

rantatie-

toihin kir-

jautuvat 

hlöt (ja-

ettu hank-

keiden 

kesken) 

Tilaisuuk-

sia, kpl Toteutus yhteistyössä 

27.2.20 

9:00-

15:00 Itä-Suomen kasvinviljelyn tulevaisuus Kuopio IsoValkeinen 92 47 92 1 Berner, MTK, MEP/Elsi Katainen 

23.3.20 

10:00-

12:00 

Ajankohtais-info Koronan vaikutuksista 

maatilojen keskeisiin toimintoihin Pohjois-

Savossa, kaikki tilat Webinaari teams 81 81 80 1 Pohjois-Savon Ely valvonta, Luoteis-Savon, Sydän-

Savon ja Ylä-Savon maaseutupalvelut ja lomatoimi 

Sydän-Savo ja Ylä-Savo, Mela, ProAgria Itä-Suomi, 

Leppävirran kunnan eläinlääkärit, P-S Osuus-

pankki, Atria, Itä-Maito, Suonenjoen Seudun mar-

janviljelijäin yhdistys, MTK 24.3.20 

10:00-

12:00 

Ajankohtais-info Koronan vaikutuksista 

maatilojen keskeisiin toimintoihin Pohjois-

Savossa, kotieläintilat Webinaari teams 80 80 81 1 

6.4.20 

13:00-

14:30 

Missä mennään maataloudessa- valmiusti-

laisuus I Webinaari teams 31 31 31 1 

MTK-Pohjois-Savon paikallisyhdistykset (pj, va-

rapj, siht), MTK Pohjois-Savon johtokunta, Suo-

nenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys, 

ProAgria, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-Savon 

maaseutupalvelut 

14.4.20 

18:00-

20:00 

Miten teen sopimukset ja milloin kiinnitän 

hinnan öljy- ja viljakasvikaupassa Webinaari teams 14 14 14 1 
MTK, Peltokasvivaliokunta (ei hyväksynyt facemai-

nosta) 



15.4.20 

12:30-

14:00 Lihanautatilojen tukitilaisuus Webinaari teams 32 32 32 1 

Savo-Karjalan lihanautakerho, Pohjois-Savon Ely, 

Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-Savon maaseu-

tupalvelut 

16.4.20 

9:00-

14:00 

Ajankohtaispäivä Eu-avustajille, asiantunti-

joille ja virkamiehille Webinaari teams 64 64 64 1 
Pohjois-Savon Ely, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja 

Ylä-Savon maaseutupalvelut 

17.4.20 

10:00-

13:00 

Sikatilojen tukitilaisuus ja ajankohtaiskat-

saus Webinaari teams 23 23 23 1 

Itä-Suomen sikatalouskerho, Pohjois-Savon Ely, 

Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-Savon maaseu-

tupalvelut 

20.4.20 

12:00-

14:00 Tapaa asiantuntija verkossa Webinaari teams 39 39 39 1 
Pohjois-Savon Ely, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja 

Ylä-Savon maaseutupalvelut, Wikli 

21.4.20 

10:00-

12:30 

Luomutilojen tukitilaisuus ja ajankohtais-

katsaus Webinaari teams 68 68 68 1 

Savo-Karjalan luomuyhdistys, Pohjois-Savon Ely, 

Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-Savon maaseu-

tupalvelut 

22.4.20 

12:00-

14:00 Tapaa asiantuntija verkossa Webinaari teams 33 33 33 1 
Pohjois-Savon Ely, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja 

Ylä-Savon maaseutupalvelut, Wikli 

23.4.20 

9:00-

15:30 

Maatilojen ja maatilayritysten sopimus-

päivä  Webinmaari teams 28 28 22 1 Virma-hanke 

28.4.20 

14:00-

15:30 

Missä mennään maataloudessa- valmiusti-

laisuus II Webinaari teams 30 30 30 1 

MTK-Pohjois-Savon paikallisyhdistykset (pj, va-

rapj, siht), MTK Pohjois-Savon johtokunta, Suo-

nenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys, 

ProAgria, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-Savon 

maaseutupalvelut 



29.4.20 

13:00-

15:00 

Tukien hakeminen Vipu palvelussa- käytän-

nössä Webinaari teams 20 20 20 1 
Pohjois-Savon Ely, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja 

Ylä-Savon maaseutupalvelut, ProAgria Itä-Suomi 

19.5.20 

9:00-

10:00 

Missä mennään maataloudessa- valmiusti-

laisuus III Webinaari teams 19 19 19 1 

MTK-Pohjois-Savon paikallisyhdistykset (pj, va-

rapj, siht), MTK Pohjois-Savon johtokunta, Suo-

nenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistys, 

ProAgria, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-Savon 

maaseutupalvelut 

9.6.20 

19:00-

21:00 

Tukien hakeminen Vipu palvelussa- käytän-

nössä Webinaari teams 29 29 29 1 
Pohjois-Savon Ely, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja 

Ylä-Savon maaseutupalvelut, ProAgria Itä-Suomi 

10.6.20 

12:00-

13:00 Pellonpiennarpäivä "verkossa"/peltolive Webinaari zoom 15 5 3 1 

Jalaka (Savonia),  Maatila 2030 (Savonia), Savo-

Farm 4.0 (Ysao), Pölyttäjäpalveluilla satoa ja laa-

tua (Savonia) 

19.8.20 

10:00-

13:00 Nurmi ja nauta etäpäivä Webinaari YouTube 183 183 0 1 

Luken useat hankkeet (VarmaNurmi, CarboNurmi, 

JuuriHiili, Biokaasuapila, OrVo, KuNa, Valio NP, 

FOMA, Kuopio Water cluster) , Maatila 2030, 

ProAgria Itä-Suomi 

27.8.20 

9:30-

10:00 Nurmen talvehtiminen- face live Facelive 

Facebook, 

MTK-Pohjois-

Savo 232 katse-

lua (24.11.)       1 Peltotieto Oy 

5.10.20 

12:30-

14:30 

Bioenergian edistäminen, Ylä-Savo/yhteis-

työpalaveri Iisalmi 

Raati-

huone/teams 9 3 9 1 

Ylä-Savon kuntien yritysneuvojat (Vieremä1, Kiu-

ruvesi 2, Keitele 1, Sonkajärvi 1, Iisalmi 1, Lapin-

lahti 0) Envitecpolis  



7.10.20 

10:00-

12:00 

Maatilojen kehittäminen ja rahoitus/yhteis-

työtilaisuus Iisalmi P-S OP 10 0 10 1 P-S Osuuspankki, ProAgria Itä-Suomi, MaitoSuomi 

27.10.20 

11:00-

14:30 

Onko kamera valmiina? Edustavat kuvat 

maatilaltasi Iisalmi PERUTTIIN       0 YOM/ Savon Yrittäjät, YSAO 

4.11.20 

9:00-

13:00 

Kurkistus tulevaisuuteen, mitä ennakointi 

tarkoittaa yritystasolla Webinaari teams 43 43 22 1 Maatila 2030/Savonia-amk 

11.11.20 

12:15-

13:45 Maatilayrityksen strateginen suunnittelu Webinaari zoom 77 77 77 1 Savonia-amk 

17.11.20 

9:00-

12:00 Tilan hallittu alasajaminen Webinaari teams 71 71 71 1 
Välitä viljelijästä verkosto, Wikli, P-S OP, Oikeus-

aputoimisto, TE-toimisto, Mela 

24.11.20 

10:00-

12:00 Tilan hallittu ylösajaminen Webinaari teams 63 63 63 1 Maatili Oy, Säästöpankki Optia 

25.11.20 

9:00-

11:30 Monipuolistamisella menestystä Webinaari teams 15 15 15 1 ProAgria Itä-Suomi 

27.11.20 

12:00-

13:30 

Missä mennään maataloudessa- valmiusti-

laisuus IV (Koronainfo) Webinaari teams 21 21 21 1 

MTK-Pohjois-Savon paikallisyhdistykset (pj, va-

rapj, siht), MaitoSuomi, MTK Pohjois-Savon johto-

kunta, Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdis-

tys, ProAgria, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-

Savon maaseutupalvelut 



  

4.12.20 

13:00-

14:30 

Maidon sopimushinnoittelun vaikutukset 

tiloille ja välitäviljeljöistä vetäjän esittely 

maatalousviranomaisille/Yhteistyötilaisuus Webinaaari teams 24 24 24 1 
MaitoSuomi, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-

Savon maaseutupalvelut 

8.12.20 

9:00-

12:00 

Mistä apua! Tuottesta ideaksi (palveluntar-

joajien esittelyä) Webinaari teams 43 43 38 1 

Virma-hanke, Luoteis-Savon, Sydän-Savon ja Ylä-

Savon maaseutupalvelut, kuntien elinkeinotoi-

met, ProAgria Itä-Suomi, Uus-Yrityskeskus, Ruoka-

laakso, Business Center, Foodwest 

                    

    Yhteensä vuosi 2020   Yhteensä 1257 1186 1030 29 46,2 

        

Keskimäärin 

hlö/tilaisuus 46,2         



VUOSI 

2021 

 

    Aika klo. Tilaisuus Paikkakunta Paikka 

Mukana 

olevat 

hlöt 
, joista 

etänä 

Elyn seu-

rantatie-

toihin kir-

jautuvat 

hlöt (ja-

ettu hank-

keiden 

kesken) 

Tilaisuuk-

sia, kpl Toteutus yhteistyössä 

                    

25.1.21 

12:15-

13:45 Peltoviljelyn mahdollisuudet; Kumina webinaari zoom 40 40 40 1 Savonia-amk 

28.1.21 

18:30-

20:00 

Maan omistus ja vuokraus- tilaisuus maan-

omistajille, alkuvuosi webinaari teams 126 126 126 1 Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut 

18.2.21 

10:00-

12:00 

Tilusjärjestelyt maatilan ja maaseudun ke-

hittäjänä - rahanarvoisia ratkaisuja 1/2 webinaari teams 40 40 40 1 
Maanmittauslaitos, Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon 

maaseutupalvelut 

19.2.21 

9:00-

11:00 

Leader rahoitusmahdollisuudet maatilayri-

tyksille webinaari teams 42 42 42 1 
Mansikka, Kalakukko, Ylä-Savon Leader, MMM, 

MTK-P.-S 

25.2.21 

10:15-

11:45 

Peltoviljelyn mahdollisuudet; Luomutuo-

tanto kasvinviljelynä webinaari zoom 55 55 55 1 Savonia-amk 

26.2.21 

10:15-

11:45 Peltoviljelyn mahdollisuudet; Puhdaskaura webinaari zoom 47 47 47 1 Savonia-amk 

15.3.21 

12:15-

13:45 

Peltoviljelyn mahdollisuudet; Ilmastolasku-

rit webinaari zoom 46 46 46 1 Savonia-amk 



16.3.21 

18:00-

20:00 

SIIRRETTY syksyyn Tilusjärjestelyt maatilan 

ja maaseudun kehittäjänä - rahanarvoisia 

ratkaisuja 1/2   teams       0 
Maanmittauslaitos, Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon 

maaseutupalvelut 

18.3.21 

12:00-

14:00 Biokaasuinfo viljelijöille/tuottajille webinaari teams 66 66 66 1 SavoGrow, Envitecpolis, Wega 

18.3.21 

17:00-

19:00 Biokaasuinfo käyttäjille, liikennöitsijöille webinaari teams 31 31 31 1 SavoGrow, Envitecpolis, Wega 

24.3.21 

12:15-

13:45 

Peltoviljelyn mahdollisuudet; Avomaanvi-

hannesten viljely webinaari zoom 50 50 50 1 Savonia-amk 

25.3.21 

12:00-

14:00 Biokaasuinfo aluetaloudesta päättäville webinaari teams 55 55 55 1 SavoGrow, Envitecpolis, Wega 

29.3.21 

12:15-

13:45 Peltoviljelyn mahdollisuudet; Syysviljat webinaari zoom 31 31 31 1 Savonia-amk 

31.3.21 

18:00-

20:00 

Lähiruokamyymälän perustaminen/lähi-

ruokamyynti myymälän kautta webinaari teams 39 39 39 1 
Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut, 

Ruoka hankkeet, ProAgria Itä-Suomi, Savonia amk 

31.3.21 

10:15-

11:45 

Peltoviljelyn mahdollisuudet; Elintarvi-

keiden jatkojalostus webinaari zoom 33 33 33 1 Savonia-amk 

6.4.21 

10:15-

11:45 

Peltoviljelyn mahdollisuudet; Mansikan 

avomaan ja tunneliviljely webinaari zoom 50 50 50 1 Savonia-amk 



7.4 21 

12:00-

15:00 

Tukimuutokset 2021 ja tulevaisuuden näky-

mät (peltotuet) webinaari teams 155 155 155 1 
Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut, 

Ely-Keskus 

8.4 21 

12:00-

14:00 Tukikoulutus; kotieläintilan tuet webinaari teams 70 70 70 1 
Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut, 

Ely-Keskus 

14.4 21 

12:00-

14:30 Tukikoulutus; luomu webinaari teams 80 80 80 1 
Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut, 

Ely-Keskus 

15.4 21 

12:00-

14:00 

Tukikoulutus; ympäristökorvaus- ja sopi-

mukset, kosteikot webinaari teams 99 99 99 1 
Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut, 

Ely-Keskus 

20.4 21 

12:00-

14:00 Tukikoulutus; Valvonnan asiat webinaari teams 95 95 95 1 
Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut, 

Ely-Keskus 

20.4.21 

10:15-

11:45 

Peltoviljelyn mahdollisuudet; Elintarvikkei-

den kansainväliset markkinat ja vienti webinaari zoom 21 21 21 1 Savonia-amk 

21.4.21 

10:15-

11:45 

Peltoviljelyn mahdollisuudet; Siementuo-

tanto webinaari zoom 21 21 21 1 Savonia-amk 

22.4 21 

12:00-

14:00 Tukikoulutus; Sähköinen asiointi webinaari teams 63 63 63 1 
Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut, 

Ely-Keskus 

3.5.21 

12:00-

12:30 Nurmilive, Mitä Pöljälle kuuluu? 

Facebook-

live 

Facebook. 

Katseluita 368 

määrä /14         Peltotieto Oy 



kokonaan kat-

sonuttta 

(15.9.21 men-

nessä) 

11.5.21 

10:00-

12:30 

Maatilamittakaavan biokaasulaitoksen in-

vestontiprosessi webinaari teams 50 50 50 1 Envitecpolis 

MAKSATUSJAKSO 4 ALKAA 

10.6.21 

10:00-

13:00 Tehot irti nurmesta! nurmilive webinaari YouTube 70 70 0 1 Savonia-amk, Ysao, Luke, yritykset 

13.8.21 

14:00-

21:00 Maaseutuiltamat 

Muuru-

vesi/Kuopio 

tapahtuma, ei 

kirjattu ylös 

osallistujia       1 
Yleinen tapahtuma; metsä- ja maaseudun eri toi-

mijat 

7.8.21 

10:00-

12:00 Biokaasuinfo, Valoa ja virtaa tapahtuma Leppävirta 

tapahtuma, ei 

kirjattu ylös 

osallistujia       1 
Biokaasulla liikkelle-hanke/SavoGrow, Envitecpo-

lis, Wega, Kaasuautoilijat ry 

4.9.21 

10.00-

12:00 Biokaasuinfo, Parkatti-tapahtuma Iisalmi 

tapahtuma, ei 

kirjattu ylös 

osallistujia       1 
Biokaasulla liikkelle-hanke/SavoGrow, Envitecpo-

lis, Wega, Kaasuautoilijat ry 



11.9.21 

10.00-

12:00 Biokaasuinfo, Pestuumarkkinat Rautalampi 

tapahtuma, ei 

kirjattu ylös 

osallistujia       1 
Biokaasulla liikkelle-hanke/SavoGrow, Envitecpo-

lis, Wega, Kaasuautoilijat ry 

28.10.21 

10:00-

14:15 

Lähiajan toimenpiteet maatalouden kan-

nattavuuskriisissä Pohjois-Savossa ja Poh-

jois-Karjalassa 

Kuopio, Iso-

Valkeinen, 

Joensuu, 

Teams Hybridi 37 22 37 1 MTK-Pohjois-Karjala  

3.11.21 

10:00-

14:00 

Millä ratkaisuilla tai pelimerkeillä tulevai-

suuteen? -Strategiavalmennus maatalous- 

ja maaseutuyrittäjille, Strategisen suunnit-

telun perusteet ja kuinka edetään 1/5 webinaari teams 50 50 33 1 Virma-hanke, ProAgria Itä-Suomi 

11.11.21 

10:00-

14:00 

Millä ratkaisuilla tai pelimerkeillä tulevai-

suuteen? -Strategiavalmennus maatalous- 

ja maaseutuyrittäjille, Soveltaminen ja har-

joitukset 2/5 webinaari teams 26 26 17 1 Virma-hanke, ProAgria Itä-Suomi, Wikli 

16.11.21 

10:00-

12:00 Maatilojen energiatehokkuus  webinaari teams 31 31 15,5 1 Maatila 2030 hanke (Savonia) 

23.11.21 

12:00-

14:30 Maatalousmuovipäivä webinaari teams 62 62 31 1 Maatila 2030 hanke (Savonia) 



18.11.21 

10:00-

14:00 

Millä ratkaisuilla tai pelimerkeillä tulevai-

suuteen? -Strategiavalmennus maatalous- 

ja maaseutuyrittäjille, Strategiset valinnat 

3/5 webinaari teams 37 37 25 1 Virma-hanke, ProAgria Itä-Suomi, Maatili 

2.12.21 

12:00-

14:30 

Aurinkosähköntuotannon kokemuksia 

maatiloilta webinaari teams 51 51 25,5 1 Maatila 2030 hanke (Savonia) 

8.12.21 

12:00-

14:30 Biokaasulaitosinvestointi maatilalla webinaari teams 47 47 23,5 1 FarmGas PS2 (luke, Savonia), Envitecpolis 

15.12.21 

10:00-

14:00 

Millä ratkaisuilla tai pelimerkeillä tulevai-

suuteen? -Strategiavalmennus maatalous- 

ja maaseutuyrittäjille, Maatilan ja maati-

layrityksen brändäys osana markkinointia 

4/5 webinaari teams 39 39 28 1 Virma-hanke, Into-talo 

16.12.21 

10:00-

14:00 

Millä ratkaisuilla tai pelimerkeillä tulevai-

suuteen? -Strategiavalmennus maatalous- 

ja maaseutuyrittäjille, käyttämättömät ra-

hoitusmahdollisuudet 5/5 webinaari teams 42 42 28 1 
Virma-hanke, Tie Menestykseen-hanke, Nostetta 

Ventures, Optia, yritykset 

                    

                    



 

VUOSI 
2022   
 
 
Aika klo. Tilaisuus Paikkakunta Paikka 

Mu-
kana 

olevat 
hlöt 

, joista 
etänä 

Elyn seuran-
tatietoihin 
kirjautuvat 
hlöt (jaettu 
hankkeiden 

kesken) 

Tilai-
suuk-

sia, kpl Toteutus yhteistyössä 

19.1.22 10:15-11:45 
Peltokasvituotannon vaihtoehdot, Öljy-
hamppu webinaari zoom 49 49 49 1 Savonia-amk 

11.2.22 10:15-11:45 
Peltokasvituotannon vaihtoehdot, herne 
ja härkäpapu webinaari zoom 33 33 33 1 Savonia-amk 

12.2.22 10:00-12:00 
Talouden tuumaustuokio - kassa tyhjä, 
mitä tehdä? webinaari teams 81 81 81 1 ProAgria Itä-Suomi, Wikli, Nordea 

18.2.21 10:00-14:30 Kummalla puolella ruoho on vihreämpää? webinaari teams 29 29 29 1 ProAgria Itä-Suomi 

24.2.22 14:15-15:45 

Peltokasvituotannon vaihtoehdot, Glutee-
nittomat kasvit; tattari, kuitu-, siemen- ja 
öljypellava,  webinaari zoom 44 44 44 1 Savonia-amk 

28.2.22 12:00-16:00 
Marjatilojen työaikakirjanpito käytän-
nössä webinaari teams 69 69 69 1 

Suonenjoen Seudun marjanviljelijöin yhdistys, 
Maaseudun työnantajaliitto, AVI, Töitä Suo-
mesta/MTK 

    Yhteensä vuosi 2021   Yhteensä 1897 1882 1669 39 48,6 

  

yleisistä tapahtumista ei kirjattu osallistujia 

    

Keskimäärin 

hlö/tilaisuus 48,6         



4.3.22 10:00-11:30 

Ajankohtaiskatsaus maatalouden kustan-
nuskriisiin ja Ukrainan tilanteen vaikutuk-
sista maatalouteen webinaari zoom 35 35 35 1 Paikallisyhdistyskset 

17.3.22 12:15-13:45 
Peltokasvituotannon vaihtoehdot, Avo-
maanvihannekset webinaari zoom 32 32 32 1 Savonia-amk 

25.3.22 9:00-12:00 
Peltokasvituotannon vaihtoehdot, Erikois-
kasvien jatkojalostus webinaari zoom 49 49 49 1 Savonia-amk 

30.3.22 12:15-14:00 
Peltokasvituotannon vaihtoehdot, Pölyt-
täjät erikoiskasvituotannossa webinaari zoom 37 37 37 1 Savonia-amk 

31.3.22 9:00-14:45 
Kohti uutta kasvukautta 2022, tukikoulu-
tus Kuopio Hybridi 

Zoom ja Iso-
Valkeinen 128 104 128 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut, 
Ely-Keskus, ProAgria, huoltovarmuuskeskus 

1.4.22 9:45-14:00 
Maaseutuelinkeinojen uusi TES ja palkan-
laskeminen käytännössä webinaari teams 98 98 98 1 

Suonenjoen Seudun marjanviljelijöin yhdistys, 
Maaseudun työnantajaliitto 

5.4.22 14:15-15:45 
Peltokasvituotannon vaihtoehdot, vaihto-
ehtona puutarhakasvit webinaari zoom 26 26 26 1 Savonia-amk 

7.4.22 9:00-14:45 Tehot irti nurmesta ja lannasta -  Hybridi 

teams/Savonia, 
Iisalmi 159 hlö, ei 
kirjattu IT:lle yh-
tään osalistujaa   0 0 Savonia-amk 

8.4.22 9:00-14:45 
Kohti uutta kasvukautta 2022, tukikoulu-
tus Pielavesi Suojala PERUTTU     

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut, 
Ely-Keskus, ProAgria, huoltovarmuuskeskus 

11.4.22 10:00-12:30 Tilojen välinen sopimustuotanto, Iisalmi Hybridi 

teams/YSA
O,Pemo, Ii-
salmi 30 22 30 1 MTK 

19.4.22 10-11:30 Sähköenergiatilaisuus, webinaari  webinaari teams 40 40 40 1 Väre 

20.4.22 10:15-11:45 
Peltokasvituotannon vaihtoehdot, Syys-
rypsi  zoom 22 22 22 1 Savonia-amk 



21.4.22 9:00-14:45 
Kohti uutta kasvukautta 2022, tukikoulu-
tus Iisalmi Iisalmi Metsäpirtti 52 2 52 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon maaseutupalvelut, 
Ely-Keskus, ProAgria, huoltovarmuuskeskus 

27.4.22 12:00-14:00 Nautatilojen tukitilaisuus, Kuopio Hybridi 

teams/Kuo-
pio, Isoval-
keinen 34 23 34 1 

Savon lihanautakerho, Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon 
maaseutupalvelut, Ely-Keskus, MTK 

          

  
 

       

          

  Yhteensä vuosi 2022  Yhteensä 888 795 888 18 49,3 

    

Keskimää-
rin hlö/ti-

laisuus 49,3     

 

Maksatusjakso 6. alkaa 

17.8.22 8:30-12:30 Emolehmätuotantokoulutus asiantuntijoille Teams teams 48 48 48 1 
ProAgria Itä-Suomi, At-
ria 

18.8.22 18:00-21:00 
Virkisty metsästä ja pellosta, naisten luon-
toilta Kiuruvesi Sininen Helmi 17 0 0 1 

Metsäkeskus, Metsän-
hoitoyhdistys Savotta, 
Pohjois-Savon Ely-Kes-
kus 

23.8.22 18:00-21:00 
Virkisty metsästä ja pellosta, naisten luon-
toilta Nilsiä Kartano Kaijala 26 0 0 1 

Metsäkeskus, Metsän-
hoitoyhdistys Savotta, 
Pohjois-Savon Ely-Kes-
kus 

2.11.22 17:00-20:00 
Virkisty metsästä ja pellosta, naisten luon-
toilta Leppävirta Villa Walle 28 0 0 1 

Metsäkeskus, Metsän-
hoitoyhdistys Savotta, 
Pohjois-Savon Ely-Kes-
kus 

12.10.22 9:00-16:00 AgriFuture, päivätilaisuus Hybridi 
Iisalmi, Savonia+ 
Teams 158 60 0 1 

Savonia-amk (ja sen eri 
hankkeet) , Lähitapiola, 
Mela, YSAO 



12.10.22 18:30-22:00 AgriFuture, iltatilaisuus Iisalmi Raatihuone 65 65 65 1 

Savonia-amk (ja sen eri 
hankkeet) , Lähitapiola, 
Mela, YSAO 

25.10.22 9:00-10:00 
Biokaasukahvit 1: Nykytilanne, tulevaisuu-
den näkymät ja ohjaava politiikka  Teams Teams 59 59 59 1 

Luonnonvarakeskus ja 
Savonia -amk/FarmGas 
PS2 

1.11.22 9:00-10:00 

Biokaasukahvit 2: Mitä biokaasun ympärillä 
maakunnassa tapahtuu ja mikä on niiden 
tilanne  Teams Teams 72 72 72 1 

Luonnonvarakeskus ja 
Savonia -amk/FarmGas 
PS3 

1.11.22 13:00-16:00 Hiililaskurit maataloudessa teams teams 112 112 112 1 

Ilmastonmuutokseen 
varautuva viljelijä 
(MTK-Keski-Suomi, 
ProAgria Keskis-Suomi), 
Ilmastotekoja ruohon-
juuritasolla (MTK-Sata-
kunta) 

8.11.22 9:00-10:00 
Biokaasukahvit 3: Miten biokaasua voidaan 
hyödyntää maatiloilla? Teams Teams 56 56 56 1 

Luonnonvarakeskus ja 
Savonia -amk/FarmGas 
PS4 

8.11.22 12:00-15:00 
Tilusjärjestelyt maatilan ja maaseudun ke-
hittäjänä keskustelutilaisuus Kiuruvedellä Kiuruvesi Kiurusali 19 0 19 1 

Luoteis-Savon maaseu-
tupalvelut, Maanmit-
tauslaitos, Pohjois-Sa-
von Ely-Keskus, MTK-
Kiuruvesi 

15.11.22 9:00-10:00 
Biokaasukahvit 4: Biokaasulaitoksen rahoi-
tus Teams Teams 65 65 65 1 

Luonnonvarakeskus ja 
Savonia -amk/FarmGas 
PS5 

21.11.22 17:00-20:00 
Virkisty metsästä ja pellosta, naisten luon-
toilta Kuopio Puijon maja 46 0 0 1 

Metsäkeskus, Metsän-
hoitoyhdistys Savotta, 
Pohjois-Savon Ely-Kes-
kus 

22.11.22 9:00-10:00 Biokaasukahvit 5: Lupa-asiat Teams Teams 49 49 49 1 

Luonnonvarakeskus ja 
Savonia -amk/FarmGas 
PS6 

29.11.22 9:00-10:00 Biokaasukahvit 6: Sopimustuotanto Teams Teams 66 66 66 1 

Luonnonvarakeskus ja 
Savonia -amk/FarmGas 
PS7 

12.12.22 12:00-15:15 Kotieläintilojen ajankohtaispäivä teams teams 328 328 328 1 

Tietolinkki/MTK-Keski-
Pohjanmaa ja Keski-
Pohjanmaan koulutus-
kuntayhtymä 

13.12.22 9:00-10:00 Biokaasukahvit 7: Biokaasulaitostekniikka Teams Teams 57 57 57 1 

Luonnonvarakeskus ja 
Savonia -amk/FarmGas 
PS8 



16.12.22 10:00-12:15 Peltoviljelyn ajankohtaispäivä teams teams 196 196 196 1 

Tietolinkki/MTK-Keski-
Pohjanmaa ja Keski-
Pohjanmaan koulutus-
kuntayhtymä 

                    

    Yhteensä vuosi 2022   Yhteensä 2355 2028 2080 36 65,4 

        
Keskimäärin 
hlö/tilaisuus 65,4         

 

Maksatusjakso 7 

VUOSI 
2023  
 
 
Aika klo. Tilaisuus Paikkakunta Paikka 

Mu-
kana 

olevat 
hlöt 

, joista 
etänä 

Elyn seuranta-
tietoihin kirjau-
tuvat hlöt (ja-
ettu hankkei-
den kesken) 

Tilai-
suuk-

sia, kpl Toteutus yhteistyössä 

  
 

       

10.1.23 9:00-10:00 
Biokaasukahvit 8: Biokaasun käyttö maati-
lan koneissa ja laitteissa Teams Teams 59 59 59 1 

Luonnonvarakeskus ja Savonia -
amk/FarmGas PS9 

16.1.23 10:00-12:00 

Eläintuet uudistuvat – miten voit valmis-
tautua muutokseen? -kyselytunti Teams Teams 72 72 72 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus 

17.1.23 9:00-10:00 
Biokaasukahvit 9: Mädätysjäännöksen 
hyödyntäminen Teams Teams 66 66 66 1 

Luonnonvarakeskus ja Savonia -
amk/FarmGas PS10 

24.1.23 9:00-10:00 
Biokaasukahvit 10: Biokaasutuotannon 
kestävyyskriteerit käytännössä Teams Teams 46 46 46 1 

Luonnonvarakeskus ja Savonia -
amk/FarmGas PS11 

11.1.23 10:00-12:00 Emolehmäwebinaari Teams Teams 32 32 32 1 ProAgria ItäSuomi 

24.1.23 10:15-11:45 

Rypsin viljely-kannattavuus-markkinat ja 
viljelykierto, Peltoviljelyn vaihtoehdot ja 
mahdollisuudet-sarja 2023 Zoom Zoom 26 26 26 1 Savonia-.amk 



30.1.23 18:00-21:00 

Maatalouden verokoulutukset webinaa-
rina 

Teams Teams 225 225 225 1 

Tietolinkki/MTK-Keski-Pohjanmaa ja 
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayh-
tymä, MTK-Keski-Suomi, Maaseutu-
Harava/MTK-Pohjois-Suomi 

31.1.23 10:00-14:00 

Maatalouden verokoulutukset webinaa-
rina 

Teams Teams 241 241 241 1 

Tietolinkki/MTK-Keski-Pohjanmaa ja 
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayh-
tymä, MTK-Keski-Suomi, Maaseutu-
Harava/MTK-Pohjois-Suomi 

13.2.2023 12:15-13:45 

Mallasohran viljely-kannattavuus-markki-
nat ja viljelykierto, Peltoviljelyn vaihtoeh-
dot ja mahdollisuudet-sarja 2023 Zoom Zoom 26 26 26 1 Savonia-amk 

21.2.2023 10:15-11:45 

Elintarvikekauran viljely-kannattavuus-
markkinat ja viljelykierto, Peltoviljelyn 
vaihtoehdot ja mahdollisuudet-sarja 2024 Zoom Zoom 30 30 30 1 Savonia-amk 

22.2.2023 10:00-13:00 
Mistä uskallat säästää naudanlihantuotan-
nossa teams teams 37 37 37 1 ProAgria Itä-Suomi 

23.2.2023 10:15-11:45 

Rukiin viljely-kannattavuus-markkinat ja 
viljelykierto, Peltoviljelyn vaihtoehdot ja 
mahdollisuudet-sarja 2025 Zoom Zoom 26 26 26 1 Savonia-amk 

24.2.2023 10:00-13:00 Ympäristösopimukset teams teams 153 153 153 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus, ProAgria 
Itä-Suomi 

1.3.2023 10:00-12:00 
Maatilan investointituet, aloitustuet, 
neuvo-korvaus ja maatalouden kokeilutuki teams teams 136 136 136 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus 

14.3.2023 9:00-10:00 
Kierrätyslannoitteet 1-sarja 

teams teams 26 26 26 1 
Yhteistyö Biokipinä/SavoGrow, 
Biosfääri/Savonia-amk,  

15.3.2023 9:00-12:00 
Tilusjärjestelytilaisuus 

Vieremä Kunnantalo 21 21 0 1 

Luoteis-Savon maaseutupalvelut, 
Maanmittauslaitos, Pohjois-Savon 
Ely-Keskus, MTK-Vieremä, Vieremän 
kunta 

15.3.2023 9:00-10:00 
Kierrätyslannoitteet 2-sarja 

teams teams 33 33 33 1 
Yhteistyö Biokipinä/SavoGrow, 
Biosfääri/Savonia-amk,  

16.3.2023 9:00-10:00 
Kierrätyslannoitteet 3-sarja 

teams teams 27 27 27 1 
Yhteistyö Biokipinä/SavoGrow, 
Biosfääri/Savonia-amk,  



16.3.2023 17:00-21:00 
Kasvinviljelytilojen viljelysuunnittelussa 
huomioon otettavat tukiehdot  teams teams 201 201 201 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus, ProAgria 
Itä-Suomi 

22.3.2023 10:00-14:00 

Puutarha- ja avomaan kasvitilojen viljely-
suunnittelussa huomioon otettavat tu-
kiehdot  teams teams 110 110 110 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus, ProAgria 
Itä-Suomi 

22.3.2023 18-20 Nurmesta bisnestä nurmista kasvitilille Teams Teams 129 129 129 1 

Branches/MTK-Keskusliitto, Ilmaston-
muutokseen varautuva viljelijä, MTK-
Keski-Suomi, ProAgria Keski-Suomi 
ja Ilmastotekoja Ruohonjuuritasolla, 
MTK-Satakunta ja Innostu tiedosta, 
MTK-Pohjois-Savo 

24.3.2023 10:00-14:00 
Kotieläintilojen viljelysuunnittelussa huo-
mioon otettavat tukiehdot  teams teams 198 198 198 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus, ProAgria 
Itä-Suomi 

27.3.2023 10:00-12:00 
YLVA raportoinnin kyselytunti 

teams teams 78 78 78 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus, Iisalmen 
kaupunki 

28.3.2023 10:15-11:45 

Tunnelimarjat viljely-kannattavuus-mark-
kinat ja viljelykierto, Peltoviljelyn vaihto-
ehdot ja mahdollisuudet-sarja 2026 Zoom Zoom 25 25 25 1 Savonia-amk 

29.3.2023 10:00-13:00 
Ehdollisuus – Hyvät maatalouskäytännöt  
käytännössä  teams teams 189 189 189 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus 

30.3.2023 10:00-14:00 
Ympäristösitoumus ja -korvaus sekä eko-
järjestelmä  teams teams 225 225 225 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus 

3.4.2023 10:15-11:45 

Sipulin ja valkosipulin viljely-kannattavuus-
markkinat ja viljelykierto, Peltoviljelyn 
vaihtoehdot ja mahdollisuudet-sarja 2026 Zoom Zoom 33 33 33 1 Savonia-amk 

4.4.2023 10:00-14:00 

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus ja 
luomun tuotantoehdot sekä vaikutukset 
tilan toimintaan  Teams Teams 107 107 107 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus, ProAgria 
Itä-Suomi 



5.4.2023 10:00-15:00 Peltotukien hakeminen (W) Teams Teams 203 203 203 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus 

19.4.2023 10:00-13:00 
Maatilan hyödynnettävissä olevat yritys- ja 
hanketuet  Teams Teams 45 45 45 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus, Alueelliset 
Leaderit (Mansikka, Kalakukko, Ylä-
Savon Veturi) 

25.4.2023 9:00-10:00 
Kierrätyslannoitteet 4-sarja 

teams teams 18 18 18 1 
Yhteistyö Biokipinä/SavoGrow, 
Biosfääri/Savonia-amk,  

26.4.2023 12:00-15:00 Nautatilojen tukikoulutus (H), Kuopio Hybridi 
Kuopio, IsoValkei-
nen/teams 60 39 60 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus, Savon nau-
takerho 

LOPPURAPORTTI (maksatusjakso 8) 

6.6.2023 18:00-20:00 
Peltotukien muutosmahdollisuudet ja val-
vonta (W) Teams Teams 191 191 191 1 

Luoteis-, Sydän- ja Ylä-Savon sekä 
Rantasalmen maaseutupalvelut maa-
seutupalvelut, Ely-Keskus 

  
 

       

  
 

     0  

  
 

     0  

  
 

       

YH-
TEENSÄ 
vuonna 
2023     3094 3073 3073 33  

    Yhteensä 3094 3073 3073 33 93,8 

    

Keskimäärin 
hlö/tilaisuus 93,8     

 

 

 



 

INNOSTU TIEDOSTA-hankkeen seurantatiedot 

Osallistu-
neet hlöt,  

kpl , joista etänä 

Elyn seu-
ranta- tietoi-
hin kirjautu-
vat hlöt (ja-
ettu hank-
keiden kes-

ken) 
Tilaisuuksia, 

kpl 

Keskimäärin 
hlö/tilai-

suus 

Yhteensä vuosi 2019 0 0 0 0 0,0 

Yhteensä vuosi 2020 1257 1186 1030 29 43,3 

Yhteensä vuosi 2021 1897 1882 1669 39 48,6 

Yhteensä vuosi 2022 2355 2028 2080 36 65,4 

Yhteensä vuosi 2023 3094 3073 3073 33 93,8 

Yhteensä koko hanke 8603 8169 7852 137 63 

      
      

Yhteensä maksatusjakso: 1.11.19-30.5.20 654 609 648 15 43,6 

Yhteensä maksatusjakso: 1.6.20-30.11.20 527 507 311 11 47,9 

Yhteensä maksatusjakso: 1.12.20- 30.5.21 1472 1472 1467 26 56,6 

Yhteensä maksatusjakso: 1.6.21- 31.12.21 492 477 264 15 32,8 

Yhteensä maksatusjaksolla 1.1.22- 31.5.22 888 795 888 18 49,3 

Yhteensä maksatusjaksolla 1.6.22-30.12.22 1513 1233 1192 19 79,6 

Yhteensä maksatusjaksolla 1.1.23-31.5.23 2903 2882 2882 32 90,7 

yhteensä maksatusjaksolla 1.6-31.7.23 191 191 191 1 191,0 



Liitekuvia eri maksatushakemuksista: Kuva Canva Prosta

 

 

 

 


